

UZASADNIENIE

Z uwagi na utrudnienia występujące na zadaniu pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta Rybnika wraz z obiektem mostowym”, konieczna jest zmiana podjętej uchwały na finansowanie powyższego zadania.

Obecnie wykonawca opracowuje dokumentację dla całego zadania. Przedłużająca się procedura uzyskania projektu budowlanego przebudowy ulicy Rudzkiej wynika z braku wszystkich uzgodnień branżowych oraz konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w oparciu o zmienione w październiku bieżącego roku Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu.

Powyższe czynniki mają wpływ na finansowanie zadania. W związku z powyższym płatność z transzy kredytu zaplanowanej na 2012 rok nastąpi w 2013 roku.

Czcionka : Times News Roman 11