

2017-20004  
D-II.3037.13.2017

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 27 lutego 2017 r.

Wydział Dróg

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
63.	Remont chodników na terenie Miasta Rybnika	zwiększenie kwoty z 813 008 zł do 975 610 zł
592.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	zwiększenie kwoty z 81 301 zł do 126 016 zł
<p>Uzasadnienie: poz. 63 - z uwagi na liczne wnioski Rad Dzielnic i mieszkańców wskazujących do remontu dodatkowe chodniki nie zaplanowane w budżecie Miasta, podjęto decyzję o wykonaniu remontów chodników w zwiększonym zakresie. poz. 592 - powodem zmiany jest potrzeba wykonania projektów podziału oraz konieczność przeprojektowania licznych sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Zwiększone zakresy prac zostaną wykonane ze środków pozostałych po przetargu na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Szymborskiej.</p>		

*Kobylko*

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG  
*Jacek Hawel*  
2017-02-03

ZASTĘPCA PREZYDENTA

*Jamuz Koper*  
Jamuz Koper

PREZYDENT MIASTA

*Piotr Kuczera*  
Piotr Kuczera