

D-II.3037.21.2017  
2017-34268

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 05.04.2017 r.

Wydział Dróg

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
46.	Przebudowa ul. Podmiejskiej	zwiększenie kwoty z 7 027 642 zł do wysokości 9 043 460 zł
Uzasadnienie: Z uwagi na otrzymanie kosztorysów inwestorskich na Przebudowę ul. Podmiejskiej na kwotę wyższą, niż wartość szacowaną konieczne jest zwiększenie kwoty na przedmiotową przebudowę. Powyższe wynika z potrzeby zabezpieczenia, przebudowy i rozbiórek istniejących sieci uzbrojenia terenu w zakresie większym, niż przewidywano.		

okopytko  
05.04.2017.

H

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*szwelengreber*  
Ewa Szwelengreber

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG

*Łukasz Hawel*

W Z. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Koper*  
Zastępca Prezydenta