

## Korekta planu zamówień publicznych z dnia 26.10.2017 r.

## Wydział IMI

Proszę o wprowadzenie nowej pozycji do planu:										
Lp.	Wydział	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia**	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
1	IMI	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień	U	28 130	71221000-3	71.22	PN	11.2017	11-12.2017	
Uzasadnienie: Nowe zadanie zlecone do realizacji Wydziałowi IMI przez Prezydenta Miasta.										
2	IMI	Budynek OSP w dz.Ochojec; remont kuchni na parterze i korytarza wewnętrznego na I piętrze	RB	49 542	45453000-7	45.45	PN	11.2017	12.2017-02.2018	
Uzasadnienie: Nowe zadanie; środki finansowe zabezpieczone w ramach środków w dyspozycji Wydziału IMI - zgoda PPM; notatka z dnia 23.10.2017r.										

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:		
Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
poz.90	MOSiR (hala i basen przy ul. Powstańców Śl.), dz. Śródmieście; termomodernizacja obiektu.	Korekta wartości zamówienia o (+) 1.307.856,27 zł do wysokości 3.612.967,48 zł Korekta planowanego terminu wszczęcia postępowania na: 10.2017 Korekta planowanego terminu realizacji zadania na: 12.2017-09.2018
Uzasadnienie: Korekta wartości zamówienia na podstawie zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego; zadanie wprowadzone do WPF.		
poz.104	ZST, dz. Śródmieście; termomodernizacja obiektu.	Korekta wartości zamówienia o (+) 1.719.073,17 zł do wysokości 3.925.203,25 zł Korekta planowanego terminu wszczęcia postępowania na: 10.2017 Korekta planowanego terminu realizacji zadania na: 12.2017-09.2018
Uzasadnienie: Korekta wartości zamówienia na podstawie zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego; zadanie wprowadzone do WPF.		
poz.98	SP 24 (ZSP 14), dz. Popielów; termomodernizacja obiektu.	Korekta wartości zamówienia o (+) 900.780,49 zł do wysokości 1.608.536,59 zł Korekta planowanego terminu wszczęcia postępowania na: 10.2017 Korekta planowanego terminu realizacji zadania na: 12.2017-09.2018
Uzasadnienie: Korekta wartości zamówienia na podstawie zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego; zadanie wprowadzone do WPF.		
poz.26	MOSiR (boisko piłkarskie), dz. Grabownia; budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego.	Korekta wartości zamówienia o (+) 23.910,75 zł do wysokości 349.114,00 zł Korekta planowanego terminu wszczęcia postępowania na: 10.2017 Korekta planowanego terminu realizacji zadania na: 12.2017-06.2018
Uzasadnienie: Korekta wartości zamówienia na podstawie zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego.		

poz.27	MOSIR (boisko piłkarskie), dz. Ochojec; budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego.	Korekta wartości zamówienia o (+) 47.321,75 zł do wysokości 375 525,00 zł
		Korekta planowanego terminu wszczęcia postępowania na: 10.2017
		Korekta planowanego terminu realizacji zadania na: 12.2017-06.2018
Uzasadnienie: Korekta wartości zamówienia na podstawie zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego.		
poz.116	ZSEU, dz. Maroko-Nowiny; przebudowa sieci wodociągowej.	Wykreślenie pozycji z planu ZP
Uzasadnienie: Rezygnacja z realizacji zadania na wniosek Użytkownika obiektu.		

INSPEKTOR  
w Wydziale Infrastruktury  
Miejskiej i Inwestycyjnej  
*Marcin Łuczak*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
I INWESTYCJI  
*Krzysztof Sołński*

w z. PREZYDENTA MIASTA  
*Janusz Koper*  
Zastępca Prezydenta

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*Ewa Szwelengreber*  
Ewa Szwelengreber