

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanej zmiany wydatków na wieloletnie przedsięwzięcie niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć

### 1. Objasnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) W kol. **2020 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 30 stycznia br.
- 2) Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2020 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.

### 2. Zmiany w załączniku nr 2:

(przy projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz w nawiasie pozycja w załączniku)

§ 2.1.) ***Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku*** (poz. 1.3.2.4) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Przywraca się (3.255.984,65 zł) wydatki niewykonane w 2019 roku.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotkał niezinwentaryzowane oraz inaczej biegnące kable elektroenergetyczne w stosunku do treści mapy zasadniczej oraz wywiadów i uzgodnień branżowych poczynionych przez projektanta z gestorem sieci oraz właścicielami prywatnymi infrastruktury technicznej. Ponadto odkryto niezinwentaryzowaną sieć gazową wraz z przyłączem, która została wykonana przez prywatnego inwestora na potrzeby nowo budowanego kompleksu hal przemysłowych firmy Tesko Steel. Utrudnieniem przy realizacji prac ziemnych było także napotkanie betonowego kanału poprzemysłowego niewiadomego pochodzenia.

Powyższe czynniki miały znaczący wpływ na opóźnienia w stosunku do planowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego i spowodowały konieczność wydłużenia rzeczowej realizacji do 2 lutego 2020 roku. Z tego powodu rozliczenie finansowe nastąpi w br.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - Miasto uzyskało zgodę Wojewody Śląskiego na wydłużenie umowy o dofinansowanie do 30 marca br.