



























































Id.		Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1		Projekt "Rybnicki System Informacji Przestrzennej" realizowany w ramach RPO WSL 2007-2013 (Beneficjent: Urząd Miasta Rybnika UMR, Wykonawca: CADExpert, Łódź CX)	2009 czerwca 22	2011 września 30
2	✓	Rozpoczęcie projektu	2009 czerwca 22	2009 lipca 15
6		Opracowanie dokumentacji	2009 lipca 01	2011 września 30
7	✓	Projekt techniczny (CX)	2009 lipca 01	2009 października 20
12	✓	Zatwierdzenie projektu technicznego (UMR)	2009 października 20	2009 października 20
13		Przygotowanie danych do aktualizacji wniosku do GIODO (CX)	2010 kwietnia 01	2010 kwietnia 30
16		Aktualizacja wniosku do GIODO (UMR)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
17		Dokumentacja powykonawcza (CX)	2011 maja 01	2011 sierpnia 31
26		Odbiór dokumentacji powykonawczej: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 30
27		Fakturowanie realizacji projektu (terminy wystawienia faktury)	2009 listopada 01	2011 września 30
28	✓	Faktura nr 1 - IV.2009 - częściowa: Zadanie III, Zadanie V, Zadanie VII (CX)	2009 listopada 01	2009 listopada 30
30	✓	Faktura nr 2 - IV.2009 - częściowa: Zadanie II, Zadanie III (CX)	2009 grudnia 01	2009 grudnia 31
31	✓	Faktura nr 3 - I.2010 - częściowa: Zadanie I, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI (CX)	2010 marca 01	2010 marca 31
32		Faktura nr 4 - IV.2010 - częściowa: Zadanie I, Zadanie V (CX)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
35		Faktura nr 5 - I.2011 - częściowa: Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI (CX)	2011 marca 01	2011 marca 31
36		Faktura nr 6 - III.2011 - częściowa: Zadanie V, Zadanie VI, Zadanie VII, faktura końcowa (CX)	2011 września 01	2011 września 30
38		Spotkania Komitetu Sterującego	2009 października 20	2011 września 30
39	✓	IV 2009	2009 października 20	2009 października 20
41	✓	I 2010	2010 marca 03	2010 marca 03
43	✓	II 2010	2010 kwietnia 01	2010 czerwca 09
46		III 2010	2010 sierpnia 01	2010 września 30
49		IV 2010	2010 listopada 01	2010 grudnia 30
52		I 2011	2011 lutego 01	2011 marca 31
55		II 2011	2011 maja 01	2011 czerwca 30
58		III 2011	2011 sierpnia 01	2011 września 30
61		ZADANIE I - Digitalizacja zasobów i stworzenie nowych warstw tematycznych oraz narzędzi informatycznych cz. II	2009 października 01	2010 listopada 30
62		Warstwy 54-56 (Ek: lokalizacja rowów, przepustów i innych budowli)	2009 października 20	2010 listopada 14
63	✓	Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2009 października 20	2010 kwietnia 29
69		Wdrożenie testowe (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
73		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
76		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 lipca 01	2010 lipca 14
77		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 3 i 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
78		Warstwa 85 (Ar: skany planów architektonicznych)	2010 marca 01	2010 listopada 14
79	✓	Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 marca 01	2010 kwietnia 30
85		Wdrożenie testowe (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
89		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
92		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 lipca 01	2010 lipca 14
















Id.		Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
93		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 3 i 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
94		Warstwy 103-108 (ZMZ: tereny zielone)	2010 lutego 02	2010 listopada 14
95	✓	Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 lutego 02	2010 maja 31
101		Wdrożenie testowe (CX)	2010 czerwca 01	2010 lipca 31
105		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 czerwca 01	2010 lipca 31
108		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 sierpnia 01	2010 sierpnia 14
109		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 3 i 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
110		Warstwa 23-30 (ZK, PCZK: e-czk, arcus)	2010 marca 01	2010 listopada 14
111		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 marca 01	2010 maja 31
117		Wdrożenie testowe (CX)	2010 czerwca 01	2010 lipca 31
121		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 czerwca 01	2010 lipca 31
124		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 sierpnia 01	2010 sierpnia 16
125		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
126		Warstwa 11 (RSK: miejsca prac terenowych)	2010 czerwca 01	2010 listopada 14
127		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 czerwca 01	2010 lipca 31
133		Wdrożenie testowe (CX)	2010 sierpnia 01	2010 września 30
137		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 sierpnia 01	2010 września 30
140		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 października 01	2010 października 14
141		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
142		Warstwa 13 (KM PSP: SWD-lokalizacja interwencji)	2010 września 01	2010 listopada 24
143		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 września 01	2010 września 28
149		Wdrożenie testowe (CX)	2010 września 29	2010 października 26
153		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 września 29	2010 października 26
156		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 października 28	2010 listopada 09
157		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 09	2010 listopada 24
158		Warstwy 86-100 (INF: powiatowe mapy topograficzne, ulice, punkty adresowe)	2010 lipca 01	2010 listopada 14
159		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
165		Wdrożenie testowe (CX)	2010 września 01	2010 października 31
169		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 września 01	2010 października 31
172		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
173		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
174		Warstwy 1-9 (ZMZ, RSK, ZGM, ZTZ, ZK/PCZK, SM, PSP, WSS: systemy bieżącej lokalizacji pojazdów)	2009 listopada 01	2010 listopada 14
175		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2009 listopada 02	2010 maja 01
183		Wdrożenie testowe (CX)	2009 listopada 01	2010 czerwca 30
188		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
191		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 lipca 01	2010 lipca 14
192		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
193		Warstwy 10 (SM: eMandat),12,14,15 (WSS: Optimed) - RSIP, xRSIP	2010 kwietnia 01	2010 listopada 14
194		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 kwietnia 01	2010 czerwca 30
200		Wdrożenie testowe (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
204		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31


















Id.		Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
207		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 września 01	2010 września 14
208		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
209	✓	Przygotowanie rejestrów DDM (UMR)	2009 października 01	2010 kwietnia 30
210	✓	Konfiguracja systemu DDM (UMR)	2009 października 01	2010 kwietnia 29
214	✓	Przekazanie struktury rejestrów DDM do Wykonawcy (UMR)	2010 kwietnia 01	2010 kwietnia 30
215		Warstwy 21-22 (ZK: wstrząsy, tapnięcia, zdarzenia), 31-33 (D: zajęcia pasa, reklamy, graf dróg)	2010 maja 01	2010 listopada 14
216		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
222		Wdrożenie testowe (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
226		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
229		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 września 01	2010 września 14
230		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
231		Warstwy 34-39 (Ar: wnioski na budowę, decyzje na budowę, wnioski o zmianę planów/studium, zgłoszenia prac budowlanych, zgłoszenia rozbiórki, pozwolenia na rozbiórkę)	2010 maja 01	2010 listopada 14
232		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
238		Wdrożenie testowe (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
242		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
245		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 września 01	2010 września 14
246		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
247		Warstwy 40-45 (Ar: wydzielienia lokali, renty planistyczne, opinie, wnioski na obiekty wielkopow., wypisy/wyrisy z mpzp/studium, przeznaczenie parceli w mpzp/studium)	2010 maja 01	2010 listopada 14
248		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
254		Wdrożenie testowe (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
258		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
261		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 września 01	2010 września 14
262		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
263		Warstwy 46-47 (D: decyzje na wjazdy, uzgodnienia dot. przyłączy), 48-52 (Ek: decyzje środowiskowe, wycięcie drzew, modernizacja ogrzewania, likwidacja azbestu, budowa przydomowych oczyszczalni)	2010 maja 01	2010 listopada 14
264		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
270		Wdrożenie testowe (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
274		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
277		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 września 01	2010 września 14
278		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
279		Warstwy 53 (G: zgłoszenia ZUD), 57-61 (Ek: ujęcia wód podziemnych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zwierzęta podlegające ograniczeniom, tereny do pielęgnacji, krzewy do pielęgnacji)	2010 maja 01	2010 listopada 14
280		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
286		Wdrożenie testowe (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
290		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
293		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 września 01	2010 września 14
294		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
295		Warstwy 62-63 (KZ: opinie konserwatorskie, oczekiwanie na ochronę konserwatorską), 64-66 (IMI: monitoring II, sieć szerokopasmowa, remonty podległych jednostek)	2010 maja 01	2010 listopada 14
296		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30

















Id.		Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
302		Wdrożenie testowe (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
306		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
309		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 września 01	2010 września 14
310		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
311		Warstwy 67-73 (M: ujawnione własności działek/działki pod drogi, grunty pod drogi publiczne, mieszkania do sprzedaży/sprzedane, nieruchomości do zwrotu/zwroczone, projekty urządzeń/tablic/reklam, grunty do nabycia na wniosek Ar, nieruch. pod trwałym zarz.)	2010 czerwca 01	2010 listopada 14
312		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 czerwca 01	2010 lipca 31
318		Wdrożenie testowe (CX)	2010 sierpnia 01	2010 września 30
322		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 sierpnia 01	2010 września 30
325		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 października 01	2010 października 14
326		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
327		Warstwy 74 (Km: Ośrodki Szkolenia Kierowców), 75 (OR: siedziby Rad Dzielnic), 76 (PR: instytucje/firmy), 77-78 (PS: bezrobocie, udzielona pomoc społeczna)	2010 czerwca 01	2010 listopada 14
328		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 czerwca 01	2010 lipca 31
334		Wdrożenie testowe (CX)	2010 sierpnia 01	2010 września 30
338		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 sierpnia 01	2010 września 30
341		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 października 01	2010 października 14
342		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
343		Warstwy 79-80 (R: koncesje alkoholowe, podmioty gospodarcze), 81-82 (Ed: szkoły/placówki niepubliczne, uczniowskie kluby sportowe), 83-84 (PR: imprezy kulturalne, aktualne wydarzenia), 109 (Km: Stacje Kontroli Pojazdów)	2010 lipca 01	2010 listopada 14
344		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
350		Wdrożenie testowe (CX)	2010 września 01	2010 października 31
354		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 września 01	2010 października 31
357		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
358		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
359		Warstwy 16-18 (JM, PCZK, SP: interwencje, warstwy dyspozytorskie)	2010 lipca 01	2010 listopada 14
360		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
366		Wdrożenie testowe (CX)	2010 września 01	2010 października 31
370		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 września 01	2010 października 31
373		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
374		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
375		Warstwy 19-20 (D, RSK: warstwy dyspozytorskie, zgłoszenia awarii przez WWW)	2010 maja 01	2010 listopada 14
376		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
382		Wdrożenie testowe (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
386		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
389		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 września 01	2010 września 14
390		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
391		Warstwy 101-102 (wwwRSIP: awarie/problemy, miejsca warte polecenia)	2010 lipca 01	2010 listopada 14
392		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
398		Wdrożenie testowe (CX)	2010 września 01	2010 października 31
402		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 września 01	2010 października 31

Id.	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
405	Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
406	Odbiór warstw: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
407	Zgłoszenie gotowości do odbioru ZADANIA I (CX), testy akceptacyjne (UMR, CX, Nadzór Inwestorski)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
408	Odbiór ZADANIA I: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
409	ZADANIE II - Zakup zestawów lokalizacyjnych	2009 października 01	2009 grudnia 28
410	Dostawa i instalacja lokalizatorów (CX)	2009 listopada 26	2009 grudnia 28
416	Przepływ danych: lokalizator -> odbiornik -> RSIP (CX)	2009 października 01	2009 listopada 20
428	Testy (UMR, CX)	2009 grudnia 01	2009 grudnia 28
431	Zgłoszenie gotowości do odbioru ZADANIA II (CX), testy akceptacyjne (UMR, CX, Nadzór Inwestorski)	2009 grudnia 01	2009 grudnia 28
432	Odbiór ZADANIA II: (dot. faktury nr 2) (UMR)	2009 grudnia 01	2009 grudnia 28
433	ZADANIE III - Zakup urządzeń mobilnych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem	2009 września 21	2009 grudnia 30
434	Dostawa urządzeń mobilnych, oprogramowania (CX)	2009 września 21	2009 grudnia 08
442	Instalacja palmtopów, tabletów w poszczególnych jednostkach	2009 grudnia 09	2009 grudnia 11
452	Testy (UMR, CX)	2009 grudnia 01	2009 grudnia 30
455	Zgłoszenie gotowości do odbioru ZADANIA III (CX), testy akceptacyjne (UMR, CX, Nadzór Inwestorski)	2009 grudnia 01	2009 grudnia 30
456	Odbiór ZADANIA III: Faktury nr 2 (UMR)	2009 grudnia 01	2009 grudnia 30
457	ZADANIE IV - Zakup zestawów komputerowych, urządzeń drukujących i modernizacja serwerów RSIP	2010 marca 11	2011 marca 31
458	Modernizacja serwerów (CX)	2010 marca 11	2010 marca 31
459	Wykonanie modernizacji serwerów: RSIP, xRSIP (CX)	2010 marca 11	2010 marca 12
462	Testy (UMR, CX)	2010 marca 13	2010 marca 31
465	Zgłoszenie gotowości do odbioru, testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2010 marca 13	2010 marca 31
466	Odbiór: (dot. faktury nr 3) (UMR)	2010 marca 13	2010 marca 31
467	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem (CX)	2011 stycznia 01	2011 marca 10
468	Dostawa, instalacja: UMR, JM, SP (CX)	2011 stycznia 01	2011 stycznia 31
472	Testy (UMR, CX)	2011 lutego 01	2011 lutego 14
475	Zgłoszenie gotowości do odbioru, testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2011 lutego 15	2011 marca 10
476	Odbiór: (dot. faktury nr 5) (UMR)	2011 marca 01	2011 marca 10
477	Plotery, drukarki: JM, SP (CX)	2011 stycznia 01	2011 marca 10
478	Dostawa, instalacja: JM, SP (CX)	2011 stycznia 01	2011 stycznia 31
480	Testy (UMR, CX)	2011 lutego 01	2011 lutego 14
483	Zgłoszenie gotowości do odbioru, testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2011 lutego 15	2011 marca 10
484	Odbiór: (dot. faktury nr 5) (UMR)	2011 lutego 15	2011 marca 10
485	Zgłoszenie gotowości do odbioru ZADANIA IV (CX), testy akceptacyjne (UMR, CX, Nadzór Inwestorski)	2011 marca 11	2011 marca 31
486	Odbiór ZADANIA IV: Faktur nr 5 (UMR)	2011 marca 11	2011 marca 31
487	ZADANIE V - Zaprojektowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych RSIP wraz z konfiguracją systemu.	2009 listopada 02	2011 września 14
488	2010	2009 listopada 02	2011 września 14
489	STONA STARTOWA, SERWER MAPOWY - Autodesk MapGuide Enterprise Admin/Studio	2010 lutego 15	2011 września 14



Id.		Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
490		Serwer mapowy wwwRSIP - cz. Podstawowa (CX)	2010 lutego 15	2010 listopada 30
491		Instalacja, konfiguracja, uruchomienie (CX)	2010 lutego 15	2010 marca 24
505		Wdrożenie testowe (CX)	2010 marca 25	2010 maja 10
509		Wdrożenie produkcyjne w pełnym zakresie (CX)	2010 maja 11	2010 sierpnia 31
512		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy wydajnościowe/akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 września 01	2010 września 30
513		Odbiór: (dot. faktury nr 3 i 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
514		Serwer mapowy wwwRSIP - cz. Rozszerzona (CX)	2010 sierpnia 02	2011 września 14
515		Instalacja, konfiguracja, uruchomienie (CX)	2010 sierpnia 02	2011 maja 31
529		Wdrożenie testowe (CX)	2011 czerwca 01	2011 lipca 31
533		Wdrożenie produkcyjne w pełnym zakresie (CX)	2011 czerwca 01	2011 lipca 31
536		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy wydajnościowe/akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2011 sierpnia 01	2011 września 14
537		Odbiór: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
538		Serwer mapowy RSIP (CX)	2010 czerwca 01	2011 września 14
539		Instalacja, konfiguracja, uruchomienie (CX)	2010 czerwca 01	2011 maja 31
557		Wdrożenie testowe (CX)	2010 czerwca 01	2011 lipca 29
561		Wdrożenie produkcyjne w pełnym zakresie (CX)	2010 czerwca 01	2011 lipca 29
564		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy wydajnościowe/akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2011 sierpnia 01	2011 września 14
565		Odbiór: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
566		Serwer mapowy xRSIP (CX)	2010 czerwca 01	2011 września 14
567		Instalacja, konfiguracja, uruchomienie (CX)	2010 czerwca 01	2011 maja 31
588		Wdrożenie testowe (CX)	2010 czerwca 01	2011 lipca 29
592		Wdrożenie produkcyjne w pełnym zakresie (CX)	2010 czerwca 01	2011 lipca 29
595		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy wydajnościowe/akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2011 sierpnia 01	2011 września 14
596		Odbiór: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
597		Baza danych	2010 maja 17	2010 listopada 30
598		Instalacja nowych instancji baz danych (CX)	2010 maja 17	2010 lipca 30
599		Baza RSIP (CX)	2010 maja 17	2010 lipca 30
604		Baza xRSIP (CX)	2010 maja 17	2010 lipca 30
609		Baza wwwRSIP (CX)	2010 maja 17	2010 lipca 30
614		Ujednolicenie nazw/struktur	2010 maja 17	2010 lipca 30
615		Nazwy/struktura pól bazodanowych (CX)	2010 maja 17	2010 lipca 30
619		Nazwy warstw (CX)	2010 maja 17	2010 lipca 30
622		Opracowanie schematów baz danych (CX)	2010 maja 17	2010 lipca 30
623		Baza RSIP (CX)	2010 maja 17	2010 lipca 30
628		Baza xRSIP (CX)	2010 maja 17	2010 lipca 30
633		Baza wwwRSIP (CX)	2010 maja 17	2010 lipca 30
638		Migracja zerowa danych (CX)	2010 lipca 02	2010 lipca 30
639		Baza RSIP (CX)	2010 lipca 02	2010 lipca 30
644		Baza xRSIP (CX)	2010 lipca 02	2010 lipca 30
649		Baza wwwRSIP (CX)	2010 lipca 02	2010 lipca 30
654		Replikacja danych pomiędzy serwerami (CX)	2010 lipca 01	2010 lipca 30

Id.		Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
655		Baza RSIP (CX)	2010 lipca 02	2010 lipca 30
660		Baza xRSIP (CX)	2010 lipca 01	2010 lipca 30
665		Baza wwwRSIP (CX)	2010 lipca 01	2010 lipca 30
670		Zgłoszenie gotowości do odbioru baz danych (CX), testy wydajnościowe/akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2010 sierpnia 02	2010 sierpnia 31
671		Odbiór baz danych: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
672		Proste wyszukiwanie i raportowanie - RSIP-SEARCH	2010 marca 01	2010 listopada 30
673		Kodowanie (CX)	2010 marca 01	2010 czerwca 30
682		Wdrożenie testowe (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
686		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
689		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2010 września 01	2010 września 30
690		Odbiór: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
691		Graficzny interfejs użytkownika - RSIP-GUI	2010 lutego 01	2010 listopada 30
692		Kodowanie (CX)	2010 lutego 01	2010 sierpnia 31
711		Wdrożenie testowe (CX)	2010 września 01	2010 października 31
715		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 września 01	2010 października 31
718		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
719		Odbiór aplikacji: Faktury nr 3 i 4 (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
720		Podsystem administracji – RSIP-ADMIN	2010 maja 01	2010 listopada 30
721		Kodowanie (CX)	2010 maja 01	2010 czerwca 30
741		Wdrożenie testowe (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
745		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 lipca 01	2010 sierpnia 31
748		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
749		Odbiór aplikacji: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
750		Edytor graficzny formularzy - RSIP-FORMS	2010 czerwca 01	2010 listopada 30
751		Kodowanie (CX)	2010 czerwca 01	2010 sierpnia 20
757		Wdrożenie testowe (CX)	2010 sierpnia 23	2010 października 01
761		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 października 04	2010 października 15
764		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
765		Odbiór aplikacji: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 30
766		Centralny Słownik Konwersji – RSIP-CSK	2010 lipca 01	2011 marca 30
767		Kodowanie (CX)	2010 lipca 01	2010 września 10
775		Wdrożenie testowe (CX)	2010 września 13	2010 listopada 09
779		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 września 13	2010 listopada 09
782		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2010 listopada 09	2010 grudnia 10
783		Odbiór aplikacji: (dot. faktury nr 5) (UMR)	2011 marca 01	2011 marca 30
784		Aplikacja lokalizacji pojazdów i patroli – RSIP-GPS	2009 listopada 02	2011 marca 30
785		Kodowanie (CX)	2009 listopada 02	2010 października 26
792		Wdrożenie testowe (CX)	2010 października 27	2010 listopada 23
796		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 października 27	2010 listopada 23
799		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2010 grudnia 01	2010 grudnia 31
800		Odbiór aplikacji: (dot. faktury nr 5) (UMR)	2011 marca 01	2011 marca 30

Id.		Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
801		2011	2010 czerwca 01	2011 września 14
802		Aplikacja do replikowania danych - ImpExp	2011 stycznia 01	2011 marca 31
803		Kodowanie (CX)	2011 stycznia 01	2011 stycznia 31
814		Wdrożenie testowe (CX)	2011 lutego 01	2011 lutego 28
818		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2011 lutego 01	2011 lutego 28
821		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2011 marca 01	2011 marca 31
822		Odbiór aplikacji: (dot. faktury nr 5) (UMR)	2011 marca 01	2011 marca 31
823		Aplikacja raportów złożonych – RSIP-RAPORT	2011 stycznia 03	2011 marca 31
824		Kodowanie (CX)	2011 stycznia 03	2011 stycznia 31
833		Wdrożenie testowe (CX)	2011 lutego 01	2011 lutego 28
837		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2011 lutego 01	2011 lutego 28
840		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2011 marca 01	2011 marca 31
841		Odbiór aplikacji: (dot. faktury nr 5) (UMR)	2011 marca 01	2011 marca 31
842		Aplikacja dostępu off-line do danych GIS-owych – RSIP-OFFLINE	2011 czerwca 01	2011 września 14
843		Kodowanie (CX)	2011 czerwca 01	2011 czerwca 28
848		Wdrożenie testowe (CX)	2011 lipca 01	2011 sierpnia 12
852		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2011 lipca 01	2011 sierpnia 12
855		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2011 sierpnia 15	2011 września 14
856		Odbiór aplikacji: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
857		Aplikacja obsługi danych fakultatywnych – RSIP-DMT	2010 listopada 02	2011 marca 31
858		Kodowanie (CX)	2010 listopada 02	2010 grudnia 29
866		Wdrożenie testowe (CX)	2011 stycznia 11	2011 lutego 28
870		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2011 stycznia 11	2011 lutego 28
873		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2011 marca 01	2011 marca 31
874		Odbiór aplikacji: (dot. faktury nr 5) (UMR)	2011 marca 01	2011 marca 31
875		Aplikacja analiz przestrzennych i sieciowych – RSIP-SPATIAL	2011 stycznia 03	2011 września 14
876		Kodowanie (CX)	2011 stycznia 03	2011 kwietnia 30
883		Wdrożenie testowe (CX)	2011 maja 01	2011 sierpnia 12
887		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2011 maja 01	2011 sierpnia 12
890		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2011 sierpnia 15	2011 września 14
891		Odbiór aplikacji: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
892		Aplikacja szkoleniowa - Portal Edukacyjny	2010 czerwca 01	2011 marca 30
893		Wdrożenie testowe (CX)	2010 czerwca 01	2011 stycznia 13
900		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 czerwca 01	2011 stycznia 13
903		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2011 stycznia 14	2011 lutego 28
904		Odbiór aplikacji: (dot. faktury nr 5) (UMR)	2011 marca 01	2011 marca 30
905		Aplikacja obsługi metadanych - MEDARD/AQUARIUS	2011 kwietnia 01	2011 września 14
906		Wdrożenie testowe (CX)	2011 kwietnia 01	2011 lipca 31
917		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2011 czerwca 01	2011 lipca 31
920		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2011 sierpnia 01	2011 września 14
921		Odbiór aplikacji: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14

Id.		Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
922		Funkcjonalność dodatkowa (CX)	2010 sierpnia 01	2011 września 14
923		Kodowanie (CX)	2011 kwietnia 01	2011 maja 31
933		Wdrożenie testowe (CX)	2011 czerwca 01	2011 lipca 31
937		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2011 czerwca 01	2011 lipca 31
940		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór Inwestorski)	2010 sierpnia 01	2010 sierpnia 31
941		Odbiór funkcjonalności dodatkowej: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
942		Działania uzupełniające (CX)	2010 czerwca 01	2011 września 14
943		Prezentacja nowych MPZP	2010 czerwca 01	2011 września 14
944		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 września 01	2011 maja 31
949		Wdrożenie testowe (CX)	2010 czerwca 01	2011 maja 31
953		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 czerwca 01	2011 maja 31
956		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2011 czerwca 01	2011 czerwca 28
957		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
958		Replikowanie i prezentowanie danych z systemu RATUSZ-PODATKI	2010 czerwca 01	2011 września 14
959		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 września 01	2011 maja 31
964		Wdrożenie testowe (CX)	2010 czerwca 01	2011 maja 31
968		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 czerwca 01	2011 maja 31
971		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2011 czerwca 01	2011 czerwca 28
972		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
973		Opracowanie powierzchniowych warstw wyborczych	2010 czerwca 01	2011 września 14
974		Pozyskanie i opracowanie danych (CX)	2010 czerwca 01	2011 maja 31
979		Wdrożenie testowe (CX)	2010 czerwca 01	2011 maja 31
983		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 czerwca 01	2011 maja 31
986		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2011 czerwca 01	2011 czerwca 28
987		Odbiór warstw: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
988		Weryfikacja poprawności topologicznej	2010 czerwca 01	2011 września 14
989		MPZP (CX)	2010 czerwca 01	2011 maja 31
993		Warstwy pozostałe (CX)	2010 czerwca 01	2011 maja 31
997		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2011 czerwca 01	2011 czerwca 28
998		Odbiór: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
999		Lokalizacja KMP	2010 lipca 01	2011 września 14
1000		Pozyskanie i opracowanie danych (CX, UMR)	2010 lipca 01	2011 maja 31
1005		Wdrożenie testowe (CX)	2010 lipca 01	2011 maja 31
1009		Wdrożenie produkcyjne (CX)	2010 lipca 01	2011 maja 31
1012		Zgłoszenie gotowości do odbioru (CX), testy akceptacyjne (UMR, Nadzór inwestorski)	2011 czerwca 01	2011 czerwca 28
1013		Odbiór: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
1014		Zgłoszenie gotowości do odbioru ZADANIA V (CX), testy akceptacyjne (UMR, CX, Nadzór Inwestorski)	2011 lipca 04	2011 sierpnia 15
1015		Odbiór ZADANIA V: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 14
1016		ZADANIE VI - Szkolenia administratorów i użytkowników	2009 listopada 26	2011 września 15
1017		Szkolenia z obsługi sprzętu mobilnego: I kw.2010 (CX)	2010 lutego 04	2010 marca 30

Id.		Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1018	✓	Szkolenie - Obsługa tabletów (CX)	2010 lutego 09	2010 marca 12
1022	✓	Szkolenie - Obsługa palmtopów (CX)	2010 lutego 11	2010 marca 12
1026	✓	Szkolenie - Obsługa lokalizatorów (CX)	2010 lutego 04	2010 marca 12
1031	✓	Odbiór: (dot. faktury nr 3) (UMR)	2010 marca 01	2010 marca 30
1032		Szkolenia administratorów (CX)	2009 listopada 26	2011 marca 31
1033		Szkolenie administratorów głównych: UMR (CX)	2009 listopada 26	2011 marca 14
1058		Szkolenie administratorów lokalnych: JM, SP (CX)	2011 lutego 21	2011 marca 14
1065		Odbiór: (dot. faktury nr 5) (UMR)	2011 marca 15	2011 marca 31
1066		Szkolenia użytkowników (CX)	2011 maja 01	2011 września 15
1067		Szkolenie aktualnych użytkowników z wdrożonego systemu RSIP (CX)	2011 maja 01	2011 sierpnia 29
1072		Szkolenie nowych użytkowników z wdrożonego systemu RSIP (CX)	2011 maja 01	2011 sierpnia 29
1077		Szkolenie użytkowników palmtopów/tabletów (CX)	2011 maja 01	2011 sierpnia 29
1081		Odbiór: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 15
1082		Prezentacje systemu dla kadry kierowniczej (CX, UMR)	2010 września 15	2011 września 15
1083		Nowy serwer internetowy: wwwRSIP (CX, UMR)	2010 września 15	2010 października 15
1088		Nowy serwer intranetowy: RSIP (CX, UMR)	2011 marca 01	2011 marca 28
1093		Nowy serwer ekstranetowy: xRSIP (CX, UMR)	2011 lipca 04	2011 lipca 29
1098		Pełna prezentacja możliwości systemu (CX, UMR)	2011 lipca 01	2011 sierpnia 31
1103		Odbiór prezentacji systemu dla kadry kierowniczej: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 15
1104		Zgłoszenie gotowości do odbioru ZADANIA VI (CX)	2011 września 01	2011 września 15
1105		Odbiór ZADANIA VI: Faktura 6 (UMR)	2011 września 01	2011 września 15
1106		ZADANIE VII - Promocja projektu	2009 października 05	2011 września 15
1107		Materiały promocyjne (CX, UMR)	2009 października 05	2011 września 15
1108	✓	Tablice informacyjne (CX)	2009 października 05	2009 października 30
1112	✓	Odbiór tablic informacyjnych: (dot. faktury nr 2) (UMR)	2009 grudnia 01	2009 grudnia 30
1113		Tablice pamiątkowe (CX)	2011 lipca 01	2011 sierpnia 31
1117		Odbiór tablic pamiątkowych: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 15
1118	✓	Naklejki informacyjne (CX)	2009 listopada 23	2009 grudnia 11
1122	✓	Odbiór naklejek informacyjnych: (dot. faktury nr 4) (UMR)	2010 listopada 01	2010 listopada 14
1123		Plakaty reklamujące projekt (CX)	2011 lipca 01	2011 sierpnia 31
1127		Odbiór plakatów reklamujących projekt: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 15
1128		Działania promocyjne na zakończenie projektu (CX, UMR)	2011 czerwca 01	2011 września 15
1129		Konferencja prasowa na zakończenie projektu (CX, UMR)	2011 czerwca 01	2011 września 15
1134		Prezentacja PPT: ogólnie o wdrożeniu (CX)	2011 czerwca 01	2011 sierpnia 31
1137		Prezentacje PPT: szczegółowe omówienie poszczególnych modułów (CX)	2011 czerwca 01	2011 sierpnia 31
1140		Artykuł prasowy na zakończenie projektu (CX)	2011 czerwca 01	2011 sierpnia 31
1143		Odbiór działań promocyjnych na zakończenie projektu: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 15
1144		Zgłoszenie gotowości do odbioru ZADANIA VII (UMR, CX, Nadzór Inwestorski)	2011 września 01	2011 września 15
1145		Odbiór ZADANIA VII: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 01	2011 września 15

Id.		Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1146		Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego (CX), testy akceptacyjne (UMR, CX, Nadzór inwestorski)	2011 września 01	2011 września 15
1147		Odbiór końcowy: (dot. faktury nr 6) (UMR)	2011 września 16	2011 września 30
1148				
1149		Usługi gwarancyjne (CX)	2011 października 01	2016 września 30
1158				
1159		Informacje / wyjaśnienia:		
1160		1) Pozyskanie i opracowanie danych oznacza: przekazanie danych źródłowych/opisów materiałów źródłowych przez dysponenta danych, współpraca w tym zakresie z Koordynatorem ds. Danych		
1161		2) Wdrożenie testowe oznacza: pierwsza weryfikacja przetworzonych danych / opracowanych narzędzi, współpraca w tym zakresie z Koordynatorem ds. Danych i Koordynatorem ds. Aplikacji		
1162		3) Wdrożenie produkcyjne oznacza: końcowa weryfikacja przetworzonych danych / opracowanych narzędzi, współpraca w tym zakresie z Koordynatorem ds. Danych i Koordynatorem ds. Aplikacji		
1163		4) Data rozpoczęcia i zakończenia danego etapu oznaczają, że w tym czasie ma być zrealizowane dane działanie, natomiast konkretne terminy (np.. Przekazania danych źródłowych) powinny być ustalane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem prac.		
1164		5) Zamawiający ma 2 tygodnie kalendarzowe na przygotowanie i wydanie danych źródłowych od daty złożenia zapotrzebowania przez Wykonawcę.		