



Prezydent Miasta Rybnika

Szanowny Pan

Mariusz Węglorz

Radny Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2

t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124

rybnik@um.rybnik.pl

OU-BR.0003.52.2025

2025-66969



Rybnik, dnia 2 kwietnia 2025 r.

W odpowiedzi na złożoną w dniu 21 marca 2025 r. interpelację w sprawie kosztów zmiany projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie przyszłej planowanej biogazowni w Rybniku – Niewiadomiu przedstawiam wyjaśnienia.

W dniu 19 marca 2021 r. Miasto zawarło umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmowała w szczególności wykonanie nowej konstrukcji jezdni, nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego LED, kanału technologicznego i przebudowy/zabezpieczenia kolidujących sieci, z terminem wykonania do 9 czerwca 2022 r. Układ drogowy został podzielony na trzy etapy.

W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązany był do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla etapu I oraz przygotowania oddzielnie wniosku o ZRID dla etapu II i III (wnioskodawcą o ZRID był Zamawiający na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę wniosku).

Ponadto w ramach przedmiotowej umowy Wykonawca wykonał dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z podziałem na dwa etapy.

W dniu 30 września 2024 r. Miasto zawarło umowę na budowę układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej w Rybniku. W ramach zawartej umowy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania skutecznego zgłoszenia robót, związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W dniu 18 lutego br. Wydział Inwestycji tut. urzędu otrzymał od Centrum Zielonej Energii w Rybniku

Sp. z o.o. koncepcję zagospodarowania terenu planowanej biogazowni w rejonie ul. Sportowej w Rybniku (rejon etapu I). Z koncepcji zagospodarowania terenu wynika, iż wiaty/boksy magazynowe na bioodpady i kompost planowanej biogazowni zostały zaprojektowane na przedmiotowej sieci wodociągowej. Wobec powyższego, celem uniknięcia konieczności przebudowania nowowykonywanego wodociągu na etapie budowy biogazowni zasadne jest w miejscu lokalizacji z wiatami/boksami miejscowo zmienić przebieg sieci wodociągowej, tym bardziej że roboty sieciowe jeszcze się nie rozpoczęły w ramach realizowanej umowy. Z uwagi na fakt, iż jest to zmiana nieistotna w myśl ustawy Prawa Budowlanego nie będą ponoszone dodatkowe koszty, dotyczące zmiany dokumentacji w tym zakresie. Koszty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zostaną sfinansowane ze środków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku za faktycznie wykonane roboty.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Wojciech Kiljańczyk*  
Zastępca Prezydenta

Całość podlega publikacji w BIP

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>.