

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 20 lutego 2018 r.

Wydział Dróg

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
44	Remont ul. Bocznej, Wiertniczej, Wyrobiskowej, Górniczego Stanu przy współudziale kopalni	zmiana nazwy na: Remont ul. Wiertniczej, Wyrobiskowej i Górniczego Stanu przy współudziale kopalni zwiększenie kwoty z 1 027 161 zł do wysokości 1 188 609 zł
Uzasadnienie: W nazwie zadania pomija się remont ul. Bocznej, ponieważ kopalnia wykona przedmiotowy remont we własnym zakresie. Ponadto, wprowadzona do planu zamówień publicznych kwota nie uwzględniała zakresu robót realizowanych przez kopalnię.		

Składyko  
20.02.2018r.

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG

Jaśiek Jawel

2018-02-20

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jaśiek Jawel

Ewa Szwelengreber

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA  
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Cioch

Tomasz Cioch

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera