

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 19.06.2018 r.
Wydział IMI

Proszę o wprowadzenie nowej pozycji do planu:

Lp.	Wydział	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia**	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
-----	---------	----------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	-------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Uzasadnienie:

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
96	OIKiP, dz. Śródmieście; roboty remontowe ogólnobudowlane	Zmiana nazwy zadania na: "OIKiP, dz. Śródmieście; budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń". Zmiana kodu CPV pozycji na: 45331220-4 (45.33) Zmiana wartości zamówienia o (+) 33.334,00 zł do wysokości 114.635,00 zł Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania: 07.2018 Zmiana planowanego terminu realizacji zamówienia: 08-09.2018

Uzasadnienie:
Zmiana zakresu robót przewidzianych do wykonania na obiekcie na wniosek Użytkownika w czerwcu 2018r.

98	OPS, dz. Północ; roboty remontowe ogólnobudowlane	Zmiana nazwy zadania na: "OPS Punkty terenowe; budowa instalacji klimatyzacji". Zmiana kodu CPV pozycji na: 45331220-4 (45.33) Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania: 07.2018 Zmiana planowanego terminu realizacji zamówienia: 08-09.2018
----	---	--

Uzasadnienie:
Zmiana zakresu robót przewidzianych do wykonania na obiektach na wniosek Użytkownika. Zgoda PM na wniosek IMI.3026.92.2018 z dnia 12.06.2018r.

56	RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; przebudowa i modernizacja budynku warsztatu przy ul. Świerklańskiej	Zmiana nazwy zadania na: " RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji ". Zmiana kodu CPV pozycji na: 45331000-6 (45.33) Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania: 07.2018 Zmiana planowanego terminu realizacji zamówienia: 08-10.2018
----	--	--

Uzasadnienie:
Zadanie ujęte w planie jednak ze względu na ograniczone środki będzie realizowane tylko w zakresie instalacji c.o. i wentylacji.

76	OLR, dz. Maroko-Nowiny; budowa wentylacji mechanicznej.	Zmiana trybu udzielenia zamówienia na "przetarg nieograniczony"
----	---	---

Uzasadnienie:
Zmiana trybu udzielenia zamówienia ze względu na ujęcie w planie zadań o podobnym charakterze.

INSPEKTOR
w Wydziale Infrastruktury
Miejskiej i Inwestycyjnej
Marcin Łuczak

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ I INWESTYCYJNEJ
Krzysztof Samski

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ewa Szwelengreber

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Piotr Masłowski

PREZYDENT MIASTA
Piotr Kuczera