
 

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. 
W nawiasach podano numer kolejny w tabeli. 

 

(1.1.1.) wydatki bieżące 

 

1. (1.1.1.1.) Skorzystaj z szansy (EFS – POKL): 

- poniesione wydatki w I półroczu br. - 304.408 zł (w planie na 2014 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 362.301 zł); aktualna (lata realizacji 2008-

2015) łączna wartość projektu wynosi 7,9 mln zł, w tym budżet miasta –  

977 tys. zł, 

- celem projektu jest integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym, 

- w latach 2014-2015 wsparciem objętych zostanie 115 osób oraz ich rodziny  

i bezpośrednie otoczenie w miejscu zamieszkania (wsparcie specjalistyczne –  

m.in. prawne, asystent rodziny, doradca zawodowy; kursy, szkolenia i staże 

zawodowe; warsztaty motywacyjne i psychologiczne), a także przewidziano 

działania dla całego środowiska osób wykluczonych oraz osób niepełnosprawnych 

(pikniki, wycieczki, promowanie zdrowego stylu życia) w dzielnicach 

Boguszowice, Niedobczyce i Paruszowiec-Piaski. 

 

2. (1.1.1.2.) Razem po nowe możliwości – II edycja (EFS – POKL): 

- poniesione nakłady w I półroczu br. - 220.183 zł (w planie na 2014 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 163.720 zł); pozostałe nakłady do 

poniesienia w 2015 r. to 5 tys. zł, 

- kontynuacja projektu „Razem po nowe możliwości” skierowana jest do osób  

po 50 roku życia. W ramach programu 51 osób będzie miało szansę udziału  

w stażach, a dodatkowo 10 osób nabędzie nowe kwalifikacje po odbyciu 

organizowanych szkoleń. Przewidziano także akcję promującą zatrudnienie osób 

w wieku 50+ (gazeta, radio, portal internetowy, produkcja filmu, wysyłka e-mail). 

 

3. Projekty miękkie realizowane przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji: 

- w I półroczu zakończono (rzeczowo i/lub finansowo) realizację następujących 

projektów:  

(1.1.1.7.) Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa 

technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1  

w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku 

(ZST), 

(1.1.1.19.) Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi (SP3),  

(1.1.1.20.) Pieniądze, pieniądze – monety opowiadają historię (SP22), 

(1.1.1.25.) Zagrajmy naszą sztukę (G12), 

(1.1.1.38.)  Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży (ZS5), 

W lipcu zakończyła się także rzeczowa realizacja projektu Rybnicka szkoła 

przyszłości (1.1.1.14). 

- wprowadzone w trakcie I półrocza zmiany w planie wynikały głównie  

z przesunięcia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2013 r.,  

z  oszczędności po przetargach oraz korekty kursu euro, 

- realizacja projektu (1.1.1.41.) Staż z rybnickim Mechanikiem – twoja droga do 

zawodu (ZSM-E), wprowadzonego do budżetu na czerwcowej sesji Rady Miasta, 

rozpocznie się w III kwartale br., 



 

- realizację pozostałych zadań przewiduje się zgodnie z planem; część projektów 

jest prefinansowana ze środków budżetu miasta - refundacje wynikające  

z zatwierdzonych wniosków o płatność powinny wpłynąć do końca 2014 roku, 

- projekty realizowane przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji  

mają na celu poszerzenie oferty edukacyjnej w mieście, co dodatkowo podnosi 

atrakcyjność oraz jakość tej oferty. 

 

4. (1.1.1.5.) Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (EFS – POKL): 

- poniesione wydatki w I półroczu – 23.031 zł (w planie na 2014 rok pozostały  

do zrealizowania nakłady w wysokości 89.469 zł); pozostałe nakłady  

do poniesienia w 2015 r. to 62 tys. zł, 

- Miasto Rybnik jest partnerem projektu, a liderem Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych. Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii 

społecznej z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielenie 

kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej  

i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych podmiotach. 

Zadaniem Miasta jest promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia  

w tym sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych, 

- w czerwcu br. zorganizowano IV DNI NGO, podczas których zainteresowane 

podmioty ekonomii społecznej mogły wystawiać się w domkach handlowych, 

prezentując swoje wyroby, usługi lub profil działalności. 

 

5. (1.1.1.6) Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu – IV edycja  

(EFS – POKL): 

- poniesione wydatki w I półroczu – 82.069 zł (w planie na 2014 rok pozostały  

do zrealizowania nakłady w wysokości 53 tys. zł), 

- projekt swym zakresem obejmuje wzmocnienie i rozwój publicznych służb 

zatrudnienia w regionie - upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa 

zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy 

 i doradców zawodowych; szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr 

publicznych służb zatrudnienia, 

- grupę docelową stanowią zatrudnione w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby na 

stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych. Zwiększenie 

zatrudnienia grupy pracowników kluczowych pozwoli na objęcie kompetentną 

pomocą szerszego grona klientów Urzędu, podniesienie jakości świadczonych 

usług, objęcie pracodawców pomocą w wyborze przez nich nowych pracowników, 

wprowadzenie nowych programów skierowanych do konkretnej grupy 

bezrobotnych. 

 

6. (1.1.1.8.) Kierunek przedsiębiorczość (EFS – POKL): 

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 954.785 zł (w planie na 2014 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 238.816 zł); pozostałe nakłady  

do poniesienia w 2015 r. to 84 tys. zł, 

- liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, natomiast 

partnerami 31 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego. Projekt 

skierowany jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych 

urzędach pracy naszego województwa, zainteresowanych uzyskaniem środków na 

założenie własnej firmy. W projekcie weźmie udział łącznie 1.550 osób, z tego  

55 bezrobotnych mieszkańców miasta i powiatu rybnickiego. 

 

 

 

 



 

7. (1.1.1.9.) Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 

15-27 lat z Miasta Rybnik (EFS – POKL): 

- poniesione wydatki w I półroczu – 60.154 zł (w planie na 2014 rok pozostały  

do zrealizowania nakłady w wysokości 189.979 zł); pozostałe nakłady 

do poniesienia w 2015 r. to 76 tys. zł, 

- celem projektu jest wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych – wzrost wiedzy  

i praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowych kompetencji, ułatwiających 

podjęcie zatrudnienia; wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze 

rozwoju osobistego, niezbędnych w procesie integracji społecznej  

i zawodowej. 

 

8. (1.1.1.10.) Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego 

zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego 

województwa śląskiego (EFRR – POPT): 

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 66.613 zł - dotyczyły opracowania 

dokumentu określającego obszar funkcjonalny (w planie na 2014 rok pozostały 

33.387 zł, stanowiące oszczędność, która zostanie wydatkowana na realizację 

projektu w przyszłym roku); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r.  

to 2.678 tys. zł, 

- liderem projektu jest Miasto Rybnik, natomiast partnerami jest 7 gmin objętych 

obszarem zlokalizowanym wzdłuż autostrady A1, 

- celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego  

w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru 

funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym - wyznaczenie 

granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego; identyfikacja 

wspólnych celów rozwojowych; przygotowanie dokumentacji technicznej 

przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej 

kierunki rozwoju; wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich 

oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem. 

 

9. (1.1.1.11) Młodzi w pracy (EFS – POKL): 

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 429.662 zł; w planie na 2014 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 307.285 zł, 

- projekt skierowany jest do osób młodych, które nie ukończyły 27 roku życia. 

Będą one miały szansę udziału w stażach oraz warsztatach z zakresu 

aktywnego poszukiwania pracy, a także skorzystania ze wsparcia 

psychologiczno-doradczego i zajęć z dress code. Programem zostanie objętych 

101 osób bezrobotnych.  

 

(1.1.2.) wydatki majątkowe     

 

10. (1.1.2.1.) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku  - etap II (EFRR – RPO): 

- poniesione wydatki w I półroczu – 2.010.281 zł; zadanie zakończone, 

- w bieżącym roku wybudowano część kanalizacji teletechnicznej w obszarze Nitki 

Rudzkiej wraz z obszarem Chwałęcice i Stodoły, podłączono do sieci  

47 instytucji publicznych, dostarczono oraz zamontowano urządzenia części 

aktywnej sieci oraz uruchomiono 5 infokiosków; łącznie wybudowano 

infrastrukturę pasywną w 14 dzielnicach miasta (nitki rozchodzące się 

promieniście z obszaru centrum w kierunku dzielnic objętych projektem),  

o łącznej długości 43 km.  

 

 

 



 

 

11. (1.1.2.2.) Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR 

(EFRR – RPO): 

- poniesione wydatki w I półroczu 1.481.905 zł; w planie na 2014 rok pozostały do 

zrealizowania nakłady w wysokości 1.509.338 zł, 

- celem projektu jest wzrost liczby publicznych e-usług świadczonych przez 

jednostki organizacyjne Miasta, 

- w I półroczu dostarczono sprzęt teleinformatyczny,  program antywirusowy oraz 

uruchomiono nowy elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta, 

- do końca roku planowana jest budowa Platformy Integracyjnej, Systemu 

Powiadomień i Komunikacji, Portalu Urzędnika, Aplikacji Urzędnika, Aplikacji 

Administracyjnej, Systemu Rezerwacji i Płatności, Miejskiego Repozytorium 

Dokumentów oraz promocja projektu. 

 

12. (1.1.2.3.) Kultura.rybnik.eu (EFRR – RPO) - zadanie zakończone. Poniesione 

wydatki w I półroczu – 26.240 zł - dotyczyły wywieszania plakatów  

w gablotach informacyjnych. 

 

13. (1.1.2.4.) Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (EFRR – RPO): 

- poniesione wydatki w I półroczu - 105.889 zł (w planie na 2014 rok pozostały  

do zrealizowania nakłady w wysokości 1.792.739 zł); pozostałe nakłady  

do poniesienia w 2015 r. to 146 tys. zł, 

- korekta planu (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 989 tys. zł) 

dotyczyła uaktualnienia wartości projektu po rozstrzygnięciu postępowania 

przetargowego, 

- projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych 

dla poprawy obsługi klienta poprzez zwiększenie efektywności udostępniania 

danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinforma-

cyjnych (zintegrowanie systemów do prowadzenia mapy, ewidencji gruntów  

i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji), 

- zrealizowane zostały dwa etapy: etap I – rozwój struktur systemowych GPUE oraz 

etap II – zakup sprzętu komputerowego, serwerów, bazy Oracle oraz materiałów 

eksploatacyjnych; planowany termin zakończenia – kwiecień 2015 r. 

 

14. (1.1.2.5.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz  - Pszczyna (EFRR – RPO) – 

zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. 

 

15. (1.1.2.6.) Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku  

(EFRR – RPO): 

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 210 zł – to opłata za wypis z rejestru 

gruntów; w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 

8,7 mln zł, 

- w I półroczu zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków RPO  

i z wykonawcą robót; wykonano wycinkę zieleni i podbudowę pod boisko,  

rozpoczęto roboty ziemne, nawierzchniowe i instalacyjne, 

- planowany termin zakończenia zadania – wrzesień br. 

 

  

II. Pozostałe programy, projekty i zadania 
Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli. 

 

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 

publiczno-prywatnego – nie były realizowane. 

 



 

 

 

1.3.1. wydatki bieżące 

 

1.3.1.1. Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej: 

- poniesione wydatki w I półroczu – 59.600 zł; zadanie zakończone, 

- zadanie realizowane w ramach programu zdrowotnego przez NZOZ Ośrodek 

Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM”; 

celem programu jest zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie pogłębionej 

terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia mieszkańców Rybnika. 
 

1.3.1.2. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2014 rok pozostały  

do zrealizowania nakłady w wysokości 20 tys. zł); pozostałe nakłady do 

poniesienia w 2015 r. to 82 tys. zł, 

- w sierpniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 82.410 zł,  

z terminem realizacji do 30 maja 2015 r.; zadanie zostanie dofinansowane  

(85% kosztów) z Funduszu Spójności (POIiŚ), 

- opracowanie planu ma przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji zużycia 

energii finalnej, a zatem celów określonych w pakiecie klimatyczno-

energetycznym, co w rezultacie pozytywnie wpłynie na realizację zadań 

podejmowanych przez miasto w celu poprawy jakości powietrza. 

 

1.3.2. wydatki majątkowe 

 

1.3.2.1. Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego 

powstaną 23 mieszkania komunalne: 
- poniesione nakłady w I półroczu br. – 1.494.687 zł; w planie na 2014 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.711.515 zł, 

- planowany termin zakończenia – 30 września 2014 r. 

 

1.3.2.2. Przebudowa ul. Prostej: 

- poniesione wydatki w I półroczu – 5.459.248 zł (plus 703.287 zł z WNW);  

w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości  

1.075.700 zł, 

- zgodnie z ugodą zadanie jest finansowane w 71% przez Kompanię Węglową S.A., 

a udział Miasta to 29% wartości zadania,  

- wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowa  

i oświetlenie uliczne; pozostały do wykonania m.in. dojazdy do nieruchomości, 

umocnienie skarp oraz przedłużenie przepustu, 

- planowany termin zakończenia - wrzesień br. 

 

1.3.2.3. Przebudowa ul. Tkoczów: 

- poniesione wydatki w I półroczu – 346.274 zł (plus 1.672.395 zł z WNW);  

w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 

8.878.633 zł, 

- zadanie realizowane jest w dwóch etapach; I etap (1.744.730,89 zł) został 

zakończony w maju; planowany termin zakończenia II etapu (3.924.000,67 zł)  

to wrzesień br. 

- wartość zadania w WPF zostanie zaktualizowana na sesji Rady Miasta we 

wrześniu. 
 



 

1.3.2.4. Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta 

wraz z obiektem mostowym – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2014 rok są 

do zrealizowania nakłady w wysokości 99.999 zł, 

- zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia - wrzesień br. 

 

1.3.2.5. Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta 

wraz z obiektem mostowym – roboty drogowe:  

- poniesione wydatki w I półroczu – 31.834 zł (w planie na 2014 rok pozostały  

do zrealizowania nakłady w wysokości 10.968.166 zł); pozostałe nakłady do 

poniesienia w 2015 r. to 4.306 tys. zł, 

- zadanie w trakcie realizacji (umowa z wykonawcą robót została zawarta na 

kwotę 8.903.238 zł); planowany termin zakończenia – maj 2015 r. 
 

1.3.2.6. Przebudowa ul. Podmiejskiej:  
- poniesione wydatki w I półroczu – 48.339 zł (w planie na 2014 rok pozostały  

do zrealizowania nakłady w wysokości 14.951.661 zł); pozostałe nakłady  

do poniesienia w 2015 r. to 8.056 tys. zł, 

- umowa z wykonawcą została zawarta na kwotę 10.775.553,61 zł; projekt 

uzyskał dofinansowanie (85%  kosztów kwalifikowanych) z listy rezerwowej 

z EFRR (RPO). Wartość oraz montaż finansowy zadania zostaną zaktualizowane 

na sesji Rady Miasta we wrześniu, 

- zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – luty 2015 r. 
 

1.3.2.7. Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa Regionalnej Drogi 

Racibórz - Pszczyna: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2014 rok są  

do zrealizowania nakłady w wysokości 812.500 zł, 

- ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania przez wykonawcę decyzji 

środowiskowej termin realizacji zadania przewidziano na koniec br. 
 

1.3.2.8. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – wypłata odszkodowań: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2014 rok są 

do zrealizowania nakłady w wysokości 20 mln zł); pozostałe nakłady  

do poniesienia w 2015 r. to 28 mln zł, 

- ze względu na brak dokumentacji  projektowej (vide pkt 1.3.2.7. powyżej) nie 

jest możliwe uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej, a więc środki 

przewidziane w bieżącym roku na wypłatę odszkodowań zostaną przesunięte 

na 2015 rok na sesji Rady Miasta we wrześniu. 

 

1.3.2.9. Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku – zadanie 

rzeczowo zrealizowane w maju br. 

 

1.3.2.10. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – I etap (boisko 

lekkoatletyczne) - zadanie rzeczowo zrealizowane w lipcu br. 

 

1.3.2.11. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – II etap 

(trybuny) - zadanie rzeczowo zrealizowane w lipcu br. 

 

1.3.2.12. Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej                    

w Rybniku  (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie zakończone  

w kwietniu br. 

 

 



 

 

1.3.2.13. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu 

komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej 

architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej – 

Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem:     

- poniesione wydatki w I półroczu – 2.222.519 zł; w planie na 2014 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 10.334.211 zł, 

- zadanie uzyskało dofinansowanie (5.090.791,98 zł) ze środków RPO  

w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych; montaż finansowy zadania został 

zaktualizowany na sesji Rady Miasta w lipcu, 

- planowany termin zakończenia – wrzesień br. 

 

1.3.2.14. Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III 

Sobieskiego i Powstańców Śląskich – w zakresie robót budowlanych zadanie 

zakończone w I półroczu. Do realizacji pozostała dokumentacja projektowa 

przebudowy skrzyżowania na ul. Kościuszki i zatoki na ul. Saint Vallier. 

 

1.3.2.15. Przebudowa ul. Pod Lasem: 

- poniesione wydatki w I półroczu – 798.062 zł (plus 1.520.922 zł z WNW);  

w planie na 2014 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 

3.544.559 zł, 

- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – sierpień br. 

 

1.3.2.16. Przebudowa ul. Jastrzębskiej: 

- poniesione wydatki w I półroczu – 2.523.933 zł (WNW); w planie na 2014 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.077.453 zł, 

- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – sierpień br. 

 

1.3.2.17. Budowa łącznika ul. Jaskółczej – Janiego – zadanie zakończone. 

 

1.3.2.18. Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym – zadanie 

zakończone. 

 

1.3.2.19. Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem 

dokumentacji – zadanie zakończone. 

 

1.3.2.20. Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli 

urządzeń – zadanie zakończone. 

 

1.3.2.21. Przebudowa przepustów na ul. Wolnej – zadanie zakończone. 

 

1.3.2.22. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich – modernizacja dachu – zadanie 

zakończone w lipcu br. 

 

1.3.2.23. Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów – dobudowa segmentu 

przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego: 

- poniesione wydatki w I półroczu – 1.057.800 zł; w planie na 2014 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.942.200 zł, 

- zadanie zakończono w sierpniu br. 

 

 

 

 



 

1.3.2.24. Przebudowa ul. 1 Maja: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2014 rok są  

do zrealizowania nakłady w wysokości 3.980 tys. zł); pozostałe nakłady  

do poniesienia w 2015 r. to 2 mln zł, 

- dokonano podziału zadania na dwa etapy: I etap od ul. Śląskiej  

do ul. Ogrodowej (3.980 tys. zł) – do realizacji w br.; II etap –  

od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (2 mln zł) – do realizacji w 2015 r., 

- zadanie w trakcie procedury przetargowej. 

 

1.3.2.25. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej – zadanie wykreślone  

z WPF na sesji Rady Miasta w lipcu, ponieważ w całości zostanie zrealizowane  

i zakończone w 2014 roku (wartość umowy podpisanej z wykonawcą – 

793.158,55 zł). 

 

1.3.2.26. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym  

nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18: 

- poniesione wydatki w I półroczu – 209.707 zł; w planie na 2014 rok pozostały  

do zrealizowania nakłady w wysokości 4.490.293 zł, 

- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – wrzesień br. 

 

1.3.2.27. Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni 

Ignacy w Rybniku: 

- poniesione wydatki w I półroczu – 68.680 zł (w planie na 2014 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 999.520 zł); pozostałe nakłady  

do poniesienia w 2015 r. to 3 mln zł, 

- zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO w wysokości 40% kosztów 

kwalifikowanych; montaż finansowy zadania został zaktualizowany  

na sesji Rady Miasta w lipcu, 

- zespół zabudowy dawnej kopalni jest wpisany do rejestru zabytków 

województwa śląskiego i z tego względu podlega szczególnej ochronie 

prawnej. Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku maszynowni  

i stolarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 

terenu. Rewitalizacja budynków ma na celu utworzenie obiektów kulturalno-

oświatowych historii górnictwa Ziemi Rybnickiej, 

- zadanie na etapie procedury przetargowej; planowany termin zakończenia – 

maj 2015 r. 

 

1.3.2.28. Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2014 rok są  

do zrealizowania nakłady w wysokości 100 tys. zł); pozostałe nakłady  

do poniesienia w 2015 r. to 3 mln zł, 

- w planie bieżącego roku zabezpieczono środki na prace przygotowawcze – 

badania geotechniczne i projekt; zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania 

z RPO w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (środki unijne 

pozyskane wstępnie przez Miasto na lata 2014-2020). 

 

1.3.2.29. Budowa ronda ul. Rudzka – Obwiednia Północna: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2014 rok są  

do zrealizowania nakłady w wysokości 1.361.183 zł, 

 

 

 



 

- zadanie wprowadzone do WPF na sesji Rady Miasta w kwietniu br. - środki 

były ujęte w WNW 2013 roku. Powodem niezrealizowania były problemy 

techniczne związane z zatwierdzeniem podkładów geodezyjnych 

powykonawczych. Dostarczona przez Wykonawcę do Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej mapa powykonawcza nie spełniała standardów 

geodezyjnych i dlatego nie została przyjęta do zasobów. 

 

1.3.2.30. Przebudowa ul. Sportowej: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu (w planie na 2014 rok są  

do zrealizowania nakłady w wysokości 4 mln zł); pozostałe nakłady  

do poniesienia w 2015 r. to 6 mln zł, 

- zadanie wprowadzone do WPF na sesji Rady Miasta w maju br.; droga jest  

w złym stanie technicznym i wymaga kompleksowej przebudowy. W ramach 

zadania planowane jest odtworzenie pełnej konstrukcji nawierzchni drogi  

i chodników oraz budowa kanalizacji deszczowej, która jest niezbędna do 

zakończenia przebudowy ul. Raciborskiej, a musi być również wykonana przed 

rozpoczęciem prac związanych z budową ronda włączającego drogę Racibórz -

Pszczyna do istniejącego układu drogowego, 

- zadanie na etapie procedury przetargowej. 

 

1.3.2.31. Przebudowa ul. Małachowskiego: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2014 rok są  

do zrealizowania nakłady w wysokości 375.426 zł, 

- zadanie wprowadzone do WPF ze względu na wydłużenie terminu realizacji  

z uwagi na procedury dotyczące przekazywania dokumentacji geodezyjnej, 

niezbędnej do przyjęcia do zasobu geodezyjnego (środki były ujęte w WNW 

2013 roku). 

 

1.3.2.32. Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów 

nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz – Pszczyna: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu; w planie na 2014 rok pozostały  

do zrealizowania nakłady w wysokości 262.851 zł,  

- zadanie wprowadzone do WPF ze względu na wydłużenie terminu wykonania 

prac z powodu złożenia przez mieszkańca odwołania od decyzji środowiskowej 

(środki były ujęte w WNW 2013 roku). 

 

 

 


