
 

 

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. 

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli. 

 

(1.1.1.) wydatki bieżące 

 

1.  (1.1.1.1) Alternatywa (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2015-2017: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. -  418.758,12 zł (w planie na 2017 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 460.086,31 zł), 

- celem projektu jest integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania 

aktywności zawodowej i przełamywania indywidualnych barier utrudniających 

wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego                

(125 kobiet i 35 mężczyzn z terenu miasta Rybnika), 

- w ramach projektu udzielane jest kompleksowe wsparcie na podstawie 

programów skierowanych do konkretnych grup docelowych, 

- grupą docelową projektu są osoby przebywające lub opuszczające pieczę 

zastępczą, bezdomne kobiety, niepełnosprawni, bezrobotni i niepracujący, 

- od września 2015 roku do 30 czerwca br. realizowano: Program Integracji 

Społeczno-Zawodowej „Jesteśmy Razem” (podpisano 30 umów, w tym  

z 13 kobietami i 17 mężczyznami); Program Aktywności Lokalnej dla Miasta 

Rybnika (podpisano 51 umów, w tym z 47 kobietami i 4 mężczyznami); 

Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (zawarto kontrakty 

z 23 kobietami); Program Aktywizacja i Integracja (podpisano 45 umów, w tym 

z 32 kobietami i 13 mężczyznami), Indywidualny Program Usamodzielniania 

(podpisano 20 umów, w tym z 13 kobietami i 7 mężczyznami),  

- w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto współpracę                         

z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz 

Stowarzyszeniem „17-tka” w Rybniku Boguszowicach.  

 

2. (1.1.1.2) Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 

2016-2018: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. -  141.680,57 zł (w planie na 2017 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 247.517,45 zł), 

- celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 67 osób o niskich 

kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, 

- w ramach projektu udzielane jest kompleksowe wsparcie polegające 

na poradnictwie zawodowym, pośrednictwie pracy, wsparciu psychologiczno-

doradczym, stażach, szkoleniach oraz pracach interwencyjnych. 

 

3.  (1.1.1.3.) Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz 

Spójności – PO PT) – lata realizacji 2015-2018:  

- część bieżąca: poniesione wydatki w I półroczu br. -  47.380,74 zł (w planie 

na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.027.351,94 zł), 

- projekt został dofinansowany w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja 

Miast” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju (łączne nakłady finansowe – 

3.446.000 zł, w tym: FS - 2.636.190 zł, budżet państwa - 465.210 zł oraz budżet 

miasta - 344.600 zł), 

- przedmiotem projektu jest realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów 

tworzących krajobraz kulturowy Rybnika – fragmentów dzielnic Niewiadom, 

Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście, 



 

 

- przygotowano dokumentację i przeprowadzono postępowanie przetargowe 

dotyczące analizy problemów społeczno-gospodarczych na obszarach rewitalizacji 

(umowę z wykonawcą podpisano 30.06.2017 r. z terminem realizacji do kwietnia 

2018 roku); przygotowano dokumentację przetargową w zakresie analizy potrzeb 

mieszkaniowych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

problemowych; przygotowano konkurs na opracowanie rocznego programu 

edukacji regionalnej, przeprowadzono konsultacje i ogłoszono konkurs na 

powierzenie zadania publicznego „(umowa z  CRIS oraz Stowarzyszeniem 17-tka 

została podpisana 25 lipca br. z terminem realizacji do końca października 2018 

roku); przeszkolono interesariuszy obszarów rewitalizacji w zakresie aspektów 

społecznych, gospodarczych i przestrzennych. 

 

4. (1.1.1.4.) Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi 

do lat 3 w mieście Rybnik (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2016-2017: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 68.406,49 zł (w planie na 2017 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 22.394,32 zł), 

- celem projektu jest uruchomienie i utrzymanie 4 dodatkowych punków opieki 

dziennej nad dziećmi dla lat 3, 

- w bieżącym roku przeprowadzono sesje superwizyjne z psychologiem dla 

opiekunek. 

 

5. (1.1.1.5.) Przedszkole równych szans (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2016-2017: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 115.317,99 zł (w planie na 2017 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 109.056,60 zł), 

- projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 

i nr 39 oraz Wydział Edukacji, 

- celem projektu jest podniesienie jakości edukacji poprzez doskonalenie 

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, 

- w ramach projektu prowadzono następujące zajęcia: dogoterapia, hipoterapia, 

rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, 

muzykoterapia, terapia ręki, terapia biofeedback, relaksacja oraz warsztaty 

samopomocowe dla rodziców.  

 

6. (1.1.1.6.) Zawód z przyszłością (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2016-2019: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 88.868,88 zł (w planie na 2017 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 173.420,93 zł), 

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, 

- celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

- w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały eksploatacyjne 

do pracowni graficznych, a także przeprowadzono kursy, studia podyplomowe dla 

nauczycieli oraz kursy certyfikowane dla uczniów; wypłacono stypendia za staże 

zawodowe dla uczniów oraz dodatki stażowe dla opiekunów; realizowano zajęcia 

przygotowujące uczniów do egzaminów zawodowych i kółka zainteresowań. 

 

7. (1.1.1.7.) Klub Integracji Społecznej „SR”-2 (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 

2017-2018: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 26.256,10 zł (w planie na 2017 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 49.295,90 zł), 

- projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 



 

 

- celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości 

funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet 

i 15 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 

kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, 

- w ramach projektu przewidziana jest organizacja zajęć z zakresu reintegracji 

społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, a ponadto wsparcie 

specjalistów (doradca zawodowy, terapeuta, psycholog, prawnik), zajęcia 

samokształceniowe, kursy zawodowe oraz wsparcie asystenta rodzin, 

- w pierwszym półroczu 2017 roku przeprowadzono rekrutację (30 osób); 12 rodzin 

zostało objętych wsparciem przez 2 asystentów rodzin, podpisano 30 kontraktów 

socjalnych oraz zorganizowano promocję projektu (ulotki, plakaty, strona 

internetowa). 

 

8. (1.1.1.8.) Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem (EFS – RPO WŚl.) – lata 

realizacji 2017-2019: 

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2017 rok pozostały do 

zrealizowania wydatki w wysokości 84.750,34 zł), 

- projekt obejmuje moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże 

dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy, 

- projekt rozpocznie się 28.09.2017 r. 

 

9. Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE  

oraz PO WER – EFS) – lata realizacji 2014-2019: 

(1.1.1.9.) Incorporated (ZS2), 

(1.1.1.10.) Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska (ZSB),  

(1.1.1.11.) Nakrywanie europejskiego stołu (ZSE-U), 

(1.1.1.12.) Nauka z pierwszej ręki – poprawa jakości pracy placówki poprzez 

rozwój kompetencji liderów zmian (ZSz-P4), 

(1.1.1.13.) Zawodowcy w Europie (ZSM-E), 

(1.1.1.14.) I am prosperous (ZS6), 

(1.1.1.15.) Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku (G2), 

(1.1.1.16.) Chodźmy odkrywać Europę – razem tworzymy jedność (ZSz-P6), 

(1.1.1.17.) Praktyka z „Mechanikiem” otwiera drzwi do Twojej kariery (ZSM-E), 

(1.1.1.18.) Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie 

komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK 

szansą na rozwój szkoły (ZSz-P3), 

(1.1.1.19.) Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji 

w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na 

rozwój szkoły (ZSz-P3), 

(1.1.1.20.) Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących 

z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ZS6), 

(1.1.1.21.) Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki” (ZSB). 

(1.1.1.22.) Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego – 

kompetencja, pomysłowość wielokulturowość (ZSE-U), 

(1.1.1.23.) Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku 

pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica 

w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku (ZST), 

(1.1.1.24.) O krok dalej… (G7), 

(1.1.1.25.) „MIT Labs: Teach Outside the Box, Motivation, Innovation and 

Technology as the Key Elements in the Teaching Process” - 

Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania 

(IVLO), 

(1.1.1.26.) Uczenie to nasza wspólna pasja (ZSz-P2). 



 

 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.530.324,31 zł (w planie 

na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 961.705,09 zł), 

- wprowadzone w trakcie I półrocza br. zmiany w planie wynikały głównie  

z wprowadzenia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2016 roku,  

- w ramach projektów zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów oraz 

nauczycieli do krajów europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich 

oferty edukacyjnej, wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, 

promowania współpracy międzynarodowej, doskonalenia umiejętności językowych 

nauczycieli. Ponadto uczniowie mieli możliwość przygotowania językowego oraz 

zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych w formie staży zagranicznych 

oraz mogli wspólnie z opiekunami zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami, 

metodami i praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, 

- w I półroczu zakończono realizację projektu Mobilność - tego oczekuje Unia 

Europejska (ZSB); pozostałe projekty będą realizowane zgodnie z planem. 

 

(1.1.2.) wydatki majątkowe     

 

10. (1.1.2.1.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku 

przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I – lata realizacji 2016-2019:  

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 13.134.507,55 zł i dotyczyły 

odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi (w planie na 2017 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 105.547.273,94 zł), 

- 31.01.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności 

Nadzoru Inwestorskiego, a 25.04.2017 r. - umowę na wykonanie robót 

budowlanych z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o.,  

z terminem zakończenia do 31.07.2019 r., 

 efektem inwestycji będzie droga dwujezdniowa o długości 10,221 km; powstanie  

5 węzłów drogowych, 2 przejazdy drogowe, 11 wiaduktów i 2 mosty, a także drogi 

dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, 

 w I półroczu wykonano inwentaryzację geodezyjną przejętego przez wykonawcę 

placu budowy, saperską, ornitologiczną terenów leśnych przeznaczonych do 

wycinki, budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz infrastruktury drogowej 

wykorzystywanej przy budowie, po której odbywać się będzie ruch 

technologiczny; wykonawca przystąpił do usuwania karpin i gałęzi na terenach 

lasów Państwowych po przeprowadzonych wycinkach; wykonano prace 

przygotowawcze do rozpoczęcia fundamentowania pod obiekt MGP-01; 

wykonano osnowę geodezyjną, stabilizację punktów wraz z pomiarem, a także 

zamontowano tablice informacyjne związane dofinansowaniem projektu z Unii 

Europejskiej. 

 

11. (1.1.2.2.) Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wilińskiego do ronda Gliwickiego 

(EFRR – POIiŚ) – lata realizacji 2008-2017:  

- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną - (realizacja w latach 2014-

2015; całkowity koszt zadania - 4.179.587,45 zł), 

- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do 

ronda Gliwickiego: 

 poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 29.811,51 zł i dotyczyły 

opracowania dokumentacji projektowej (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 12.686.099,68 zł), 

 zadanie w trakcie realizacji; umowę z wykonawcą na kwotę 8.954.400 zł 

podpisano 20.07.br., z terminem realizacji do listopada br. 

 

 



 

 

 

12. (1.1.2.3.) Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem 

w Rybniku (RIT – EFRR – RPO WŚl.) – lata realizacji 2015-2017: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.955.000 zł (w planie na 

2017 rok pozostały niezrealizowane nakłady w wysokości 3.962,39 zł), 

- zadanie zostało zakończone. 

 

13.  (1.1.2.4.) Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz 

Spójności – PO PT)  – vide pkt 1.1.1.3.: 

- część majątkowa: realizacja przewidziana na 2018 rok. 

 

14.  (1.1.2.5) Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności 

publicznej na terenie miasta Rybnika (EFRR – RPO) – lata realizacji 2015-2017: 

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej, 

- planowane nakłady wynoszą 2.632.890 zł,  w tym: 

 budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w Szkole Podstawowej nr 28,  

dz. Kamień – 1.441.911,14 zł, 

 budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w Szkole Podstawowej nr 27  

(ZSz-P nr 15), dz. Chwałęcice – 1.190.978,86 zł, 

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2017 rok pozostały  

do zrealizowania nakłady w wysokości 2.572.380,88 zł); zdemontowano 

kotłownie: węglową (SP27) i olejową (SP28), wyremontowano pomieszczenia 

dla nowego węzła pomp ciepła i dostarczono elementy technologii; rozpoczęto 

odwierty dolnego źródła ciepła. 

 

15. (1.1.2.6) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta 

Rybnika - lata realizacji 2014-2018: 

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej, 

- planowane nakłady do poniesienia w 2017 roku – 17.477.456,23 zł, w tym: 

 320.000 zł to wydatki poniesione w I półroczu br. na 

termomodernizację SP27 (ZSz-P15), 

 17.157.456,23 zł to pozostałe do zrealizowania nakłady w 2017 roku na 

termomodernizację 10 obiektów (SP27-ZSz-P15, ZSz-P2, ZS6, 

MOSiR, SP11, ZSz-P12, ZSz-P4, ZST, P13, SP20), 

 na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane są zmiany w budżecie                 

i WPF związane z aktualizacją harmonogramu realizacji i wartości 

źródeł finansowania. 

 

16.  (1.1.2.6.1) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku,  

dz. Maroko-Nowiny - lata realizacji 2014-2017:  

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej, 

- zadanie rzeczowo zakończone w październiku 2015 roku (poniesione koszty 

779.232,26 zł), 

- planowane wydatki na 2017 rok w kwocie 2.460 zł dotyczą promocji projektu,  

w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) 

w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków 

kwalifikowanych (615 tys. zł), 

- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie 

ścian zewnętrznych i stropodachów, izolacja ścian fundamentowych  

i piwnicznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 

instalacji c.o. i węzła cieplnego wraz z montażem układu regulacyjnego, 

remont instalacji elektrycznej i oświetlenia budynku oraz montaż instalacji 

odgromowej budynku. 



 

 

 

17. (1.1.2.6.2) Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, 

dz. Chwałowice - lata realizacji 2014-2017:  

- zadanie zakończone w październiku 2015 roku (poniesione koszty -

1.063.452,60 zł),  

- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu 

w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR  (RPO WŚl.) 

w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków 

kwalifikowanych (840 tys. zł), 

- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie 

ścian zewnętrznych i stropodachów, ocieplenie ścian w gruncie z wykonaniem 

izolacji przeciwwilgociowej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji 

c.o. i węzła cieplnego oraz demontaż i montaż instalacji odgromowej. 

 

18. (1.1.2.6.3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13)  

w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia - lata realizacji 2014-2017:   

- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty -  

698.835,56 zł), 

-  planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu  

w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) 

w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków 

kwalifikowanych (507 tys. zł), 

-  zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie 

ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, ścian fundamentowych  

i piwnicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., 

wymiana obróbek blacharskich ogniomurów i parapetów, modernizacja węzła 

cieplnego i wykonanie układu automatycznej regulacji. 

 

19. (1.1.2.6.4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35, dz. Chwałowice - 

lata realizacji 2014-2017:  

- zadanie zakończone we wrześniu 2015 roku (poniesione koszty -  

876.505,77 zł), 

- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu  

w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) 

w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków 

kwalifikowanych (748 tys. zł), 

- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie 

ścian zewnętrznych, stropodachów i stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie 

ścian w gruncie wraz z izolacją przeciwwilgociową, wymiana luksferów, 

remont elewacji i pokrycia dachu stacji transformatorowej, wymiana instalacji 

c.o. wraz z przebudową węzła cieplnego, remont wejść do szkoły wymiana 

krat, balustrad oraz opaski z płyt betonowych wokół budynku. 
 

20. (1.1.2.6.5) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku,  

dz. Kamień - lata realizacji 2014-2017:   

- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty -  

758.463,26 zł), 

- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu  

w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) 

w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków 

kwalifikowanych (589 tys. zł), 

-  zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie 

ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów, wymiana stolarki okiennej, 

wymiana automatyki kotłowni olejowej oraz instalacji odgromowej. 



 

 

 

21. (1.1.2.6.6) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku,  

dz. Zamysłów - lata realizacji 2014-2017:  

- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty -  

340.941,70 zł), 

- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu  

w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) 

w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków 

kwalifikowanych (156 tys. zł), 

- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie 

ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki okiennej  

w poziomie piwnic, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie 

automatyki i regulacji dla instalacji c.o. i c.w.u., remont schodów wejściowych 

i tarasu ogrodowego. 

 

22. (1.1.2.6.7) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15)  

w Rybniku, dz. Chwałęcice - lata realizacji 2015-2017: 

- poniesione wydatków w I półroczu br. wyniosły 320.000 zł (w planie na 

2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 766.440 zł), 

- nakłady poniesione w latach 2015-2016 na dokumentację projektową  

i przetargową wyniosły 29.090 zł. 

 

23. (1.1.2.6.8) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 (ZSz-P nr 12)  

w Rybniku, dz. Zebrzydowice - lata realizacji 2014-2017:   

- nakłady poniesione w 2014 roku wniosły 30.750 zł (dokumentacja); dalszą 

realizację przewidziano na II połowę 2017 roku – w planie na 2017 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.110.506,31 zł. 

 

24. (1.1.2.6.9) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSz-P nr 14)  

w Rybniku, dz. Popielów – zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 1.206.000 zł). 

 

25. (1.1.2.6.10) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  

w Rybniku, dz. Niewiadom - lata realizacji 2016-2017:   

- dotychczas poniesione nakłady wyniosły 15.560 zł (dokumentacja),  

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 1.433.188,04 zł). 

 

26. (1.1.2.6.11) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7  

w Rybniku, dz. Orzepowice – zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku. 

 

27. (1.1.2.6.12) Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Rybniku, dz. Maroko-

Nowiny (lata realizacji 2014-2018):  

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 33.500 zł (dokumentacja); dalszą 

realizację przewidziano na 2018 rok. 

 

28. (1.1.2.6.13) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku,  

dz. Boguszowice Stare - lata realizacji 2014-2017:  

- nakłady poniesione w 2014 roku i 2016 roku łącznie wyniosły 13.838 zł 

(dokumentacja projektowa i przetargowa), 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 2.746.485,80 zł). 

 



 

 

29. (1.1.2.6.14) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku,  

dz. Śródmieście - lata realizacji 2014-2017:  

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 29.520 zł (dokumentacja); dalszą 

realizację przewidziano na 2017 rok, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 2.856.000 zł). 

 

30. (1.1.2.6.15) Termomodernizacja budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śl., 

dz. Śródmieście - lata realizacji 2014-2017:  

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 39.975 zł (dokumentacja), 

- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 2.000 zł (aktualizacja audytu 

energetycznego budynku oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej), 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 3.012.427,32 zł). 

 

31. (1.1.2.6.16) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku,  

dz. Gotartowice - lata realizacji 2015-2017:  

- nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 19.680 zł (dokumentacja), 

- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 4.448,76 zł (I rata opłaty 

za przyłączenie do sieci gazowej), 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 1.860.448,76 zł). 

 

32. (1.1.2.6.17) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – filia              

(ZSz-P nr 11) w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - lata realizacji 2014-2017: 

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 17.220 zł (dokumentacja),  

- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 800 zł (dokumentacja przetargowa),  

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 716.000 zł). 

 

33. (1.1.2.6.18) Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 10 w Rybniku,  dz. Ligota – 

Ligocka Kuźnia - lata realizacji 2014-2018:  

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 14.514 zł (dokumentacja); dalszą 

realizację  przewidziano na 2018 rok. 

 

34. (1.1.2.6.19) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Rybniku,  

dz. Chwałowice - lata realizacji 2014-2017:  

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 7.999,99 zł (dokumentacja), 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 435.200 zł). 

 

II. Pozostałe programy, projekty i zadania 

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli. 

 

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 

publiczno-prywatnego – nie były planowane. 

 

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 

w pkt. 1.1) z tego: 

 

1.3.1. wydatki bieżące – nie były planowane. 

 

 



 

 

1.3.2. wydatki majątkowe 

 

1.3.2.1. Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów – lata realizacji 2014-2017:  

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 139.027,40 zł (w planie 

na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.237.872,60 zł), 

- zadanie jest realizowane (planowany termin zakończenia – sierpień 2017 roku). 

 

1.3.2.2. Budowa łącznika ul. Rudzka – Wierzbowa -  lata realizacji 2015-2017:  

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 1.866.815 zł), 

- zadanie w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia – wrzesień 

2017 roku). 

 

1.3.2.3. Przebudowa ul. Kotucza – lata realizacji 2015-2017: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 500.000 zł), 

- zadanie w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia – wrzesień 

2017 roku). 
 

1.3.2.4. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym 

przez Miasto Rybnik – etap II – lata realizacji 2016-2018: 

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 513.867,13 zł na wypłatę 

odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi (w planie na 2017 

rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 9.337.850,87 zł). 
 

1.3.2.5. Budowa drogi śródmiejskiej – lata realizacji 2015-2018: 

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 24.381,34 zł (w planie na 2017 

rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.006.955,79 zł), 

- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia zostanie 

wydłużony, ze względu na podpisaną umowę z wykonawcą na wykonanie 

zadania łącznie z budową I etapu regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna do 

lipca 2019 roku. 
 

1.3.2.6. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej – lata realizacji 2016-

2017: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości  615.000 zł), 

- w 2016 roku wykupiono dwa budynki (termin wyprowadzenia się 

mieszkańców - do października 2017 roku), 

- w IV kwartale 2017 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na 

rozbiórkę domów i zagospodarowanie terenu wraz ze skarpą; ze względu na 

planowany termin podpisania umowy z wykonawcą do końca br., realizacja 

inwestycji prawdopodobnie wydłuży się do czerwca 2018 roku. 
 

1.3.2.7. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta 

Rybnika (II etap) – lata realizacji 2014-2018: 

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej, 

- planowane nakłady do poniesienia w 2017 roku – 1.852.500 zł, w tym: 

 1.400 zł to wydatki poniesione w I półroczu br. na opracowanie map 

do celów projektowych dla terenu ZSz-P nr 1, 

 1.851.100 zł to pozostałe do zrealizowania nakłady w 2017 roku 

na termomodernizację 2 obiektów (ZSz-P nr 1 i SP nr 6 w ZSz-P nr 9), 

- w 2018 roku zaplanowano termomodernizację 9 kolejnych obiektów. 
 



 

 

1.3.2.8. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie 

obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do 

potrzeb osób niepełnosprawnych – lata realizacji 2015-2017: 

- przedsięwzięcie realizowane jest w powiązaniu z zadaniem „Budowa żłobka 

na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny”, 

- nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 44.772 zł (dokumentacja), 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 3.170.000 zł). 
 

1.3.2.9. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu 

na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – lata realizacji 

2015-2018: 

- nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 9.840 zł (wykonanie koncepcji), 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 500.000 zł). 
 

1.3.2.10. Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła – 

lata realizacji 2016-2018: 

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej, 

- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 26.937 zł (dokumentacja), 

- w 2017 roku nie zaplanowano wydatków, zadanie przewidziane do realizacji 

w 2018 roku. 

 

1.3.2.11. Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerklańskiej – 

lata realizacji 2017-2018: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do 

zrealizowania nakłady w wysokości 69.777,48 zł). 

 

1.3.2.12. Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb 

projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" – lata realizacji 2016-2018: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 249.256,25 zł). 

 

1.3.2.13. Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej 

w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny – lata realizacji 2016-2017: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej, 

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 66.651,61 zł na opinię 

geotechniczną terenu inwestycji oraz I ratę opłaty za przyłączenie do sieci gazowej 

(w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 

6.631.577,19 zł), 

- umowa na budowę żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu została podpisana  

26 lipca br., z terminem wykonania do 15 listopada br. i rozliczeniem zadania – do 

13 grudnia br. 

 

1.3.2.14. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 

w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – lata realizacji 2016-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury, 

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 5.501,83 zł na umowę 

przyłączeniową oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu (w planie na 2017 

rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 150.735,01 zł). 

 

 



 

 

1.3.2.15. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego 

im. Juliusza Rogera w Rybniku – lata realizacji 2016-2019: 

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury, 

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 170.750 zł na opracowanie 

projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium” 

w Rybniku, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie 

prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji, 

- dalszą realizację przewidziano na lata 2018-2019. 

 

1.3.2.16. Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala 

Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju 

Rodziny – lata realizacji 2016-2018: 

- celem zadania jest rozwój infrastruktury społecznej, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 538.474,32 zł). 

 

1.3.2.17. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni 

Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności – lata realizacji 2016-

2018: 

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 270.000 zł). 

 

1.3.2.18. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" 

na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne – lata 

realizacji 2016-2019: 

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury, 

- w 2017 roku nie zaplanowano wydatków, zadanie przewidziane do realizacji 

w latach 2018-2019. 

 

1.3.2.19. Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych – lata realizacji              

2016-2018: 

- celem realizacji zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie 

efektywności energetycznej, 

- w 2018 roku do realizacji przewidziane zostały budynki przy ul. Andresa 18, 20 

i 28, ul. Kraszewskiego 9, ul. Żurawiej 5, Pl. Żołnierza 1 i 2 oraz Pl. Pokoju 2. 

 

1.3.2.20. Modernizacja zabytkowego budynku ,,Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego 

nr 1 w Rybniku na cele kulturalne – lata realizacji  2017-2019: 

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wynosiły 147.108 zł (opracowanie  

programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ; dalszą realizację 

przewidziano na lata 2018-2019. 

 

1.3.2.21. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku – lata 

realizacji  2017-2018: 

- celem zadania jest zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu 

powierzchni obecnego parkingu, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości  2 mln zł), 

- na sesji w sierpniu br. zwiększono wartość zadania o 1.688.000 zł, w związku  

z otwarciem ofert i koniecznością rozstrzygnięcia przetargu. 


