




Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

Szanowny Pan

Andrzej Wojaczek Radny Miasta
-
Rybnik



BR.0003.156.2020

2020-108891



Rybnik, dnia 1 września 2020 r.

Odpowiadając na Pańską interpelację dotyczącą remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Śląskiej 14 informuję, o następujące.

Objęty przetargiem zakres robót obejmował :

- adaptację parteru budynku szkolnego na potrzeby 4-oddziałowego przedszkola,
- remont 3 klatek schodowych wraz z montażem automatycznego systemu oddymiania przeciwpożarowego,
- dobudowę wolnostojącej windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyłoniony w przetargu wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD sp. z o.o. w restrukturyzacji - podjął się wykonania całości zadania za kwotę 2 177 475,03 zł (brutto). Pierwotny termin realizacji zadania ustalono na 23.08.2020 r. Termin ten został wydłużony Anekssem nr 2 z 17.07.2020 do 16.11.2020 r., z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych wewnątrz starszej części szkoły (pochodzącej z lat 30-tych XX wieku), w tym wymianę starych podłóg drewnianych na posadzkę cementową (wzrost kwoty umownej o 69 998,74 zł).

Z uwagi na stwierdzony w trakcie robót zły stan techniczny istniejącej wentylacji mechanicznej kuchni, konieczne stało się rozszerzenie zakresu robót (dodatkowy wzrost kwoty umownej o 199 836,98 zł).

Inwestycją towarzyszącą, niezbędną dla prawidłowego działania placówki, jest budowa placu zabaw oraz drogi pożarowej zaprojektowanej od strony ulicy Śląskiej.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Termin wykonania ww. robót określony został w dokumentacji przetargowej na 90 dni od zawarcia umowy.

Na dzień dzisiejszy w obiekcie prowadzone są roboty budowlane towarzyszące dla robót instalacyjnych i wykończeniowe w obrębie klatek schodowych oraz pomieszczeń przedszkolnych. Na dzień 31.08.2020 planowane było rozpoczęcie montażu wewnętrznej stolarki drzwiowej w tym drzwi aluminiowych przeciwpożarowych.

Adaptacja II piętra budynku na archiwum nie była objęta postępowaniem przetargowym i nie weszła w zakres zleconych wykonawcy robót. Obecne częściowe użytkowanie pomieszczeń II piętra przez Centrum Usług Wspólnych ma charakter tymczasowy. W związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z remontem pomieszczeń na ten cel.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 uzyskał zgodę powiatowej stacji epidemiologiczno – sanitarnej na czasowe (do ukończenia remontu) użytkowanie kuchni mieszczącej się w budynku przy ul. Śląskiej 18a. W związku z tym nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z żywieniem dzieci oraz zwolnień pracowników obsługi.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kucze

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>. Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.