

Autopoprawka

dotycząca **punktu 2.** porządku obrad sesji Rady Miasta 28 lipca 2022 r.
- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

W treści uchwały § 2 ust. 1 dopisać pkt 9) w brzmieniu:

„w projekcie *Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście – termomodernizacja budynku*:

- a) zmienić okres realizacji na lata 2021-2023,
- b) zwiększyć o 432.000 zł łączne nakłady finansowe do 3.253.000 zł,
- c) wprowadzić limit wydatków na 2023 rok – 432.000 zł,
- d) zwiększyć o 432.000 zł limit zobowiązań do 3.232.090 zł.”.

W załączniku nr 1 do uchwały zwiększa się o 432 tys. zł kwotę w kolumnie 2023 r. w poz. 10.1.2.

W objaśnieniach do zmian w wieloletniej prognozie finansowej tiret 3 otrzymuje brzmienie:

„- Dla zbilansowania powyższych zmian rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku zmniejszono o 1.318 tys. zł.”.

W załączniku nr 2 do uchwały koryguje się odpowiednio kwoty ogółem i kwoty w poz. 1.3.2.66.

21.07.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie termomodernizacji budynku PiMBP. Wysokość obecnie zaplanowanych nakładów (2.800.090 zł) uniemożliwia rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na wykonanie robót.

Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 3.231.356,32 zł, w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 432 tys. zł.

W związku z planowanym zawarciem umowy w II połowie sierpnia br. konieczne jest zabezpieczenie środków na płatność końcową w roku przyszłym.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zwiększa się do 3.253.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 2.800.090 zł oraz w 2023 roku – 432.000 zł.