

2017-19987
D-II.3037.12.2017

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 27 lutego 2017 r.

Wydział Dróg

Proszę o wprowadzenie nowej pozycji do planu:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
1.	Przebudowa ul. Mruli - opracowanie dokumentacji projektowej	U	48 780	71320000-7	86721	PN	03/2017	03/2017-05/2018	
Uzasadnienie: W związku ze złym stanem technicznym ul. Mruli podjęto decyzję o jej przebudowie. Obecnie zlecona zostanie dokumentacja projektowa na przedmiotową przebudowę. Prace zostaną wykonane ze środków pozostałych po przetargu na zadaniu pn. Budowa drogi ul. Szymborskiej.									

Kobylsko
27.02.2017r.

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG
Janek Havel
2017-02-27

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Janusz Koper

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczer

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Szwelengreber
Ewa Szwelengreber