

D-II.3037.18.2017
2017-29718

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 27 marca 2017 r.

Wydział Dróg

Proszę o wprowadzenie nowych pozycji do planu:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
1.	Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	RB	10 232 601	45233140-2	45.23	PN	04/2017	06-12/2017	
2.	Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego nad Przebudową ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	U	81 301	71247000-1	86713	PN	04/2017	06-12/2017	

Uzasadnienie:
W związku z podpisaniem umowy w lutym 2017 r. na dofinansowanie do realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego obecnie podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury przetargowej na przedmiotową przebudowę oraz pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego. Środki na powyższe zostały zabezpieczone w tegorocznym budżecie, jednakże z uwagi na brak podpisanej umowy na dofinansowanie do końca 2016 r. - zadanie nie zostało wprowadzone do planu zamówień publicznych.

Kobeszko

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG
Jacek Hawel

INSPEKTOR
w Wydziale Zamówień Publicznych
Łukasz Kobeszko

w z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta