

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 31.05.2017 r.

Wydział Architektury

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
562.	Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) konkursów architektonicznych	<p>Zmiana przedmiotu zamówienia na: Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku.</p> <p>Zmiana orientacyjnej wartości zamówienia z 109 756 na 53 658,54 zł.</p> <p>Zmiana przewidywanego trybu udzielania zamówienia z PN na tryb poza ustawą.</p> <p>Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania z 01.2017 na 05.2017</p> <p>Zmiana przewidywanego terminu realizacji zamówienia z 12.2017 na 10.2017</p>
<p>Uzasadnienie: Podjęto decyzję o zmianie zadania w pozycji 562 ze względu na rezygnację z zamiaru organizacji dwóch konkursów architektonicznych i ograniczenie tylko jednego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku. Decyzję o rezygnacji z części przedmiotu zamówienia podjęto w kwietniu br. Po przeprowadzeniu powtórnego sondażu rynku w związku ze zmniejszeniem liczby organizowanych konkursów zmniejszona została orientacyjna wartość zamówienia oraz skrócony przewidywany termin jego realizacji. Ponadto, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia procedury w przewidywanym pierwotnie terminie dokonano zmiany w przewidywanym terminie wszczęcia postępowania.</p>		
563.	Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) konkursu z częścią partycypacyjną na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej dla terenu przy ul. Przemysłowej	<p>Zmiana orientacyjnej wartości zamówienia z 56 911 na 68 292,68 zł.</p> <p>Zmiana przewidywanego trybu udzielania zamówienia z PN na tryb poza ustawą.</p> <p>Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania z 03.2017 na 05.2017</p> <p>Zmiana przewidywanego terminu realizacji zamówienia z 4-12.2017 na 12.2017</p>
<p>Uzasadnienie: Po przeprowadzeniu powtórnego sondażu rynku ustalono, że należy zwiększyć wartość szacowanego zamówienia. Ponadto, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia procedury w przewidywanym pierwotnie terminie dokonano zmiany także w tym zakresie. W związku z wprowadzonymi zmianami orientacyjnej wartości zamówienia w pozycji 562 i 563, zmianie ulegnie tryb udzielania zamówienia. Suma wartości zamówień nie przekracza kwoty 30 000 euro. Procedura prowadzona będzie poza ustawą Prawo zamówień publicznych.</p>		

559.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z budynkiem parkingu wielopoziomowego przy ulicy Hallera w Rybniku	Wykreślenie pozycji z planu
<p>Uzasadnienie: Podjęto decyzję o rezygnacji z zamówienia na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z budynkiem parkingu wielopoziomowego przy ulicy Hallera w Rybniku. Decyzję o rezygnacji opracowania przedmiotu zamówienia podjęto w kwietniu br.</p>		

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szwelengreber
Ewa Szwelengreber

Akceptacja Naczelnika Wydziału
Zamówień Publicznych

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wojciech Student

Akceptacja Pełnomocnika Prezydenta Miasta
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY

Janusz Grzel

Podpis Wnioskodawcy

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczyński

Akceptacja Prezydenta Miasta

Mowko gler, 31.05.2017