

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 05.07.2017 r.
Wydział IMI

Proszę o wprowadzenie nowej pozycji do planu:										
Lp.	Wydział	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia**	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
1	IMI	Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	RB	160 000	45111291-4	45.11	PN	07.2017	08-10-2017	
Uzasadnienie: Zadanie wprowadzone do budżetu na 2017 r., pomyłkowo pominięte w planie zamówień publicznych.										

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:		
Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
133	OSP Kłokocin; roboty malarskie w garażu.	Wykreślenie pozycji z planu ZP.
Uzasadnienie: OSP w dzielnicy Kłokocin uzyskała dotację ministerialną w/w zakres robót.; środki zostaną wykorzystane na szerszy zakres robót instalacyjnych elektrycznych.		
86	OSP Kłokocin; wymiana rozdzielni i instalacji elektrycznej.	Korekta wartości zamówienia o (+) 8.130,00 zł do wysokości 24.390,00 zł
Uzasadnienie: Możliwość rozszerzenia zakresu robót instalacyjnych elektrycznych w związku z brakiem konieczności finansowania robót malarskich z budżetu miasta.		

INSPEKTOR NADZORU

Piotr Wieczorek
upr. bud. nr 147/97

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
I INWESTYCJI

Krzysztof Soiniski

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wojciech Student

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczer

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szwelengreber
Ewa Szwelengreber