



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

BR.0003.3.2021

Szanowny Pan

Marek Florczyk

Radny Miasta Rybnika



2021-7568



Rybnik, dnia 22 stycznia 2021 r.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 13.01.2021 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 13.01.2021 r.) w sprawie budowy zadaszonego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Rybniku informuję, że Wydział Inwestycji wraz z Biurem Radców Prawnych dokonuje analizy możliwych do podjęcia rozwiązań prawnych. Zaawansowanie finansowe na chwilę obecną wynosi 81,7%, co stanowi 1.138.980,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.394.414,40 zł. W związku z wątpliwościami dotyczącymi wysokości należnej zapłaty oraz podmiotów, na rzecz których płatność powinna być dokonana, kwoty wynikające z ostatnich faktur wystawionych przez Stadion Pro Sp. z o.o. zostały złożone do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Rybniku. Jednocześnie informuję, iż na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić terminu zakończenia inwestycji.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczeń

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>. Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.