



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl
OU-II.0003.83.2023



Szanowny Pan

Zbigniew Lubszczyk

Radny Miasta Rybnika

2024-19885



Rybnik, dnia 6 lutego 2024 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24.01.2024 r. w sprawie zaawansowania dokumentacji projektowej budowy łącznika ulic Górnośląska – Śląska informuję, co następuje.

Miasto Rybnik 11 marca 2020 r. podpisało umowę z biurem projektowym na wykonanie przedmiotowego projektu. Po licznych konsultacjach i zmianach wprowadzanych przez PKP ze względu na sąsiedztwo linii kolejowej, Wykonawca wykonał projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskał wymagane prawem uzgodnienia i decyzje. Po opracowaniu dokumentacji wystąpił z wnioskami o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

W związku z aktualnym stanowiskiem Wojewody Śląskiego dotyczącym wydawania decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, do przedmiotowej dokumentacji należało by wnieść kolejne zmiany w zakresie parametrów technicznych, które mają bezpośredni wpływ na zajętość terenu. Przedmiotowe zmiany wykraczały poza zakres zamówienia. W związku z powyższym konieczne było wycofanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

Mając na uwadze powyższe, Miasto będzie zabiegało o kontynuację rozpoczętych prac projektowych, doprowadzając do możliwości rzeczowej realizacji brakującego odcinka bulwarów.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczeń

Całość podlega publikacji w BIP.