

D-II.3037.6.2018
2018-12271

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2018 r.

Wydział Dróg

Proszę o wprowadzenie nowych pozycji do planu:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
1.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - opracowanie dokumentacji projektowej	U	203 252	71320000-7	86721	PN	03/2018	05/2018-06/2019	
2.	Przebudowa ul. Morwowej, dz. Golejów - opracowanie dokumentacji projektowej	U	40 650	71320000-7	86721	PN	02/2018	04/2018-05/2019	
3.	Przebudowa ul. Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej	U	81 301	71320000-7	86721	PN	04/2018	06/2018-05/2019	
4.	Przebudowa mostu na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - opracowanie dokumentacji projektowej	U	48 780	71320000-7	86721	PN	03/2018	05/2018-06/2019	
5.	Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów - opracowanie dokumentacji projektowej	U	48 780	71320000-7	86721	PN	03/2018	05/2018-06/2019	

Uzasadnienie:

W związku z niezrealizowaniem procedur przetargowych w 2017 r. na powyższe prace, konieczne jest wprowadzenie przedmiotowych zadań do planu zamówień publicznych na 2018 r.

Okopyko

29.01.2018 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG

Jacek Hawel

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ewa Szwelengreber

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Cioch

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera