

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 22.02.2018 r.

Wydział Dróg

Proszę o wprowadzenie nowej pozycji do planu:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia**	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
1.	Przygotowanie analizy techniczno - ekonomicznej bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na ul. Robotniczej	U	81 301	71621000-7	86761	Poza ustawą	03/2018	04-05/2018	
2.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - opracowanie dokumentacji projektowej	U	121 951	71320000-7	86721	PN	03/2018	04/2018 -03/2019	

Uzasadnienie:

poz.1 - w związku z propozycją PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącą wsparcia realizacji projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III stwarzający możliwość współpracy z zarządcami dróg w zakresie współfinansowania inwestycji drogowych obejmujących likwidację przejazdów kolejowo - drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych podjęto decyzję o przygotowaniu analizy techniczno - ekonomicznej bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na ul. Robotniczej;  
poz.2 - w celu kontynuacji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Rybnika obecnie podjęto decyzję o zleceniu opracowania dokumentacji projektowej budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska.

Kolayko  
22.02.2018r.

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG

Jacek Hawel  
2018-02-24

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Ewa Szwelengreber

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA  
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Cioch

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczer