

D-II.3037.26.2018
2018-55057

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 18 maja 2018 r.

Wydział Dróg

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
11.04.2018	Zadanie 1 Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie 2 Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Pocztowa - Hallera - opracowanie dokumentacji projektowej	zwiększenie wartości na zadaniach z kwoty 203 252 zł do wysokości 365 854 zł w tym:
UZASADNIENIE Zmiana kwoty orientacyjnej wynika z poszerzenia kolejny raz zakresu prac do wykonania na powyższych zadaniach oraz ponownego oszacowania wartości na podstawie obecnie rozstrzyganych przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych.		

Skobyko
18.05.2018r.

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG
Jacek Kowal
2018-05-18

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Janusz Koper

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuzera

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ewa Szwelengreber