

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 2 lipca 2018 r.
Wydział Rewitalizacji i Analiz

Proszę o wprowadzenie nowej pozycji do planu:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia**	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
1	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy budynków przy ul. Przemysłowej.	U	406 504	71221000-3	86711	PN	07.2018	07.2018-12.2018	

Uzasadnienie:

W związku z zaplanowanym opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy budynków przy ul. Przemysłowej, nastąpiła konieczność wprowadzenia nowej pozycji do planu zamówień publicznych. Środki zostały zabezpieczone w budżecie projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybniczej tradycji" na rok 2018 w Wydziale Rewitalizacji i Analiz.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczeń

NACZELNIK WYDZIAŁU
REWITALIZACJI I ANALIZ

Alina Rożek

KIEROWNIK REFERATU
REWITALIZACJI

Hanna Lach-Musioł

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ewa Szwelengreber