

D-II.3037.32.2018
2018-77191

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 12.07.2018 r.
Wydział Dróg

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
korekta z dnia 12.06.2018	Umocnienie skarp i przeciwskaarp wzdłuż ul. Rudzkiej Etap VII	zmiana nazwy na: Umocnienie skarp i przeciwskaarp wzdłuż ul. Rudzkiej; zmiana kwoty ze 129 000 zł na 577 236 zł; zmiana trybu postępowania z poza ustawą na PN
Uzasadnienie: Z uwagi na dalsze obsuwanie się skarp i przeciwskaarp na ul. Rudzkiej co grozi zniszczeniem konstrukcji drogi wycofano się z awaryjnego - tymczasowego odtworzenia skarp i przeciwskaarp i podjęto decyzję o kompleksowym zabezpieczeniu drogi.		

Kolayko
12.07.2018r.

[Signature]
NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG
Jacek Hawel
2018-07-12

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

[Signature]
Tomasz Cioch

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Piotr Kuczeń

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
[Signature]
Ewa Szwekgreber