

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Wydział Rewitalizacji i Analiz

Proszę o wprowadzenie korekty pozycji do planu:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia**	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu budowlanego zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarach rewitalizowanych.	U	145 000	71222000-0	86712	PN	09.2018	09.2018 - 02.2019	

Uzasadnienie:

W związku z odbiorem w lipcu br. koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wypracowanych na warsztatach z mieszkańcami osiedla przy ul. Ogrodowskiego i osiedla Rymer, po przeprowadzeniu rozmów z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku oraz po rozpoznaniu przez Wydział Rozwoju możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji na tych osiedlach została podjęta decyzja o konieczności zlecenia opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej na te inwestycje. W związku z powyższym nastąpiła konieczność wprowadzenia nowej pozycji do planu zamówień publicznych. Środki zostały zabezpieczone w budżecie projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" na rok 2019 w Wydziale Rewitalizacji i Analiz.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczer

NACZELNIK WYDZIAŁU
REWITALIZACJI I ANALIZ

Alina Rożek

KIEROWNIK REFERATU
REWITALIZACJI

Ewa Szewc

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHEwa Szewc
Ewa Szewc