

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 10.10.2018 r.
Wydział IMI

Proszę o wprowadzenie nowej pozycji do planu:

Lp.	Wydział	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia**	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
-----	---------	----------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------	-------

1	IMI	Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynku "Rafał" i "Juliusz" na terenie dawnego szpitala miejskiego nr 1.	U	120 000	71320000-7	86721	PN	10.2018	10.2018-03.2019	
---	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	------------	-------	----	---------	-----------------	--

Uzasadnienie:

Nowe zadanie; opracowanie projektów jest niezbędne w związku z planowaną realizacją wystaw w w/w obiektach, ponadto warunkuje uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych na obiekcie.

2	IMI	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia.	U	24 400	71222000-0	86711	PN	10.2018	10-11.2018	
---	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------------	-------	----	---------	------------	--

Uzasadnienie:

Nowe zadanie, na wniosek użytkownika. Zabezpieczono środki w budżecie.

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
---------------------------	----------------------	-------------------------------------

-----	-----	-----
-------	-------	-------

Uzasadnienie:

INSPEKTOR NADZORU

Piotr Wiczerak
upr. bud. nr 147/97

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
I INWESTYCJI
Krzysztof Soński

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ewa Szwelengreber

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Tomasz Cioch

w z. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Koper
Zastępca Prezydenta