

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 23.10.2018 r.
Wydział IMI

Proszę o wprowadzenie nowej pozycji do planu:										
Lp.	Wydział	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia**	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
----	IMI	-----								
Uzasadnienie: -----										

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
poz. 9 w korekcie z dnia 26.02.2018, zmieniona korektą z dnia 10.09.2018 r.	WTZ nr 1 PRZYSTAŃ, dz. Śródmieście; termomodernizacja budynku.	<ul style="list-style-type: none"> - korekta nazwy zadania na: "WTZ nr 1 PRZYSTAŃ, dz. Śródmieście; termomodernizacja budynku oraz izolacja przeciwwilgociowa murów piwnic." - korekta wartości zamówienia o (+) 178.863,00 zł do wysokości 439.025,00 zł - korekta przewidywanego terminu wszczęcia postępowania na 10.2018 r. - korekta planowanego terminu realizacji zamówienia: 12.2018-07.2019 r.
Uzasadnienie: Aktualizacja zakresu, wartości i terminu realizacji zamówienia.		

INSPEKTOR NADZORU

Piotr Wieczorek
upr. bud. nr 147/97

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**
Szwelengreber
Ewa Szwelengreber

**NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
I INWESTYCIJ**

Krzysztof Soliński

**PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej**

Tomasz Cioch

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera