

D-II.3037.9.2019
2019-27326

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 28 lutego 2019 r.

Wydział Dróg

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
27.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia	zwiększenie z kwoty 2 723 577 zł do wysokości 4 146 342 zł

Uzasadnienie:
Z uwagi na zwiększenie zakresu prac (wynikła potrzeba wymiany części kanalizacji deszczowej) oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego wg poziomu cen z lutego 2019 r. konieczne jest zwiększenie kwoty do wysokości 4 146 342 zł (kwota brutto 5 100 000 zł).

Okobysko
28.02.2019r.

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG
[Signature]
28. LUT. 2019

ZASTĘPCA PREZYDENTA

[Signature]
Janusz Koper

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Piotr Kuczer

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

[Signature]
Ewa Szwelengreber