

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Wydział Dróg

Proszę o wprowadzenie nowej pozycji do planu:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
1.	Przebudowa ul. Teofila Brzozy - opracowanie dokumentacji projektowej	U	52 964	71320000-7	86721	PN	05/2019	06/2019-06/2020	

Uzasadnienie:

W 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Teofila Brzozy. W ramach umowy wykonano mapy do celów projektowych, koncepcję układu drogowego oraz docelową organizację ruchu. Wykonawca odstąpił od dalszej realizacji umowy czyli opracowania zasadniczej części dokumentacji projektowej. W związku z powyższym niezbędne jest uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie ww. dokumentacji.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
2.	Przebudowa ul. Św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową - opracowanie dokumentacji projektowej	U	40 650	71320000-7	86721	PN	05/2019	06/2019-12/2019	

Uzasadnienie:


Z uwagi na protesty mieszkańców zrezygnowano z wykonywania dokumentacji projektowej Przebudowy ul. Św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Borki (realizowanej od 2017 r.). W ramach umowy część prac została wykonana. Obecnie zrealizowany zostanie odcinek od ul. Energetyków do ul. Góreckiego. Do wykonania pozostało uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wyloty, projekt tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem, projekt wykonania branży elektrycznej, uzyskanie decyzji ZRID, aktualizacja map do celów projektowych. W związku z powyższym niezbędne jest uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie powyższych prac.

Kobayko
24.04.2019 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG


Ewa Szweingreber
24. KWI. 2019


NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Ewa Szweingreber

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Jacek Koper

PREZYDENT MIASTA


Piotr Kuczyński