In.3037.1.2020
2020-30

Korekta do planu zamówień publicznych z dnia 26.06.2020 r.

Wydział Inwestycji

Proszę o wprowadzenie nowej pozycji do planu:

Lp.	Wydział	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia**	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
---		---								
Uzasadnienie: ---										

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
29	OSP, dz. Kłokocin; termomodernizacja budynku.	- korekta wartości zamówienia o (+) 235.772,00 zł do wartości 560.975,00 zł
Uzasadnienie: Korekta wartości wynikająca z doprecyzowania zakresu i uaktualnienia kosztorysów inwestorskich.		

INSPEKTOR NADZORU
Piotr Wieczorek
upr. bud. nr 147/97

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI
Krzysztof Soiński

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Tomasz Cioch

PREZYDENT MIASTA
Piotr Kuczera

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Szwelengreber
Ewa Szwelengreber