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UZASADNIENIE 

 

 Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących wydatki na wieloletnie 

przedsięwzięcia niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

oraz w wykazie przedsięwzięć. 

 

I. Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 1) 

− W kol. 2021 rok wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany  

w budżecie na sesji 22 kwietnia br. 

− W latach 2021-2022 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające  

ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach. 

− W związku ze zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach zwiększono 

zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki w latach 2022-2023 – łącznie  

o 5,04 mln zł; wydatki na obsługę długu w latach 2023-2038 uległy zwiększeniu  

o 1,2 mln zł. 

− Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2024-2038 rezerwę  

na pozostałe wydatki majątkowe per saldo o 6 mln zł. 

 

II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach 

 (załącznik nr 2) 

(przy projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz numer pozycji w załączniku). 

 

A. Projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz innych środków 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi - majątkowe 

 

1) § 2.1.1) Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1                         

w Rybniku na cele kulturalne (poz. 1.1.2.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie  

pkt 1.   

 

Zmniejsza się wydatki niekwalifikowalne o 100.000 zł i przenosi do poz. 1.3.2.35.  

na sfinansowanie wydatków stanowiących koszty poza projektem (vide pkt 6).   

 

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się do 16.624.195,38 zł oraz limit wydatków  

w 2021 roku i limit zobowiazań do 7.708.368,61 zł. 

 

2) § 2.1.2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku                            

(poz. 1.1.2.13.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2. 

 

W związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR w konkursie dla 

poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii                                      

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT dokonuje się zmian w źródłach 

finansowania: 

− wprowadza się środki EFRR – 1.088.144,36 zł, w tym: w 2021 r. – 532.060,51 zł,                                

(wydatki poniesione w latach 2017-2020 podlegające refundacji wynoszą  

556.083,85 zł), 

− zmniejsza się środki budżetu miasta o 1.088.144,36 zł do 801.966,65 zł, w tym:                          

w 2021 r. do 420.961,63 zł.  

 

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 1.890.111,01 zł, z tego poniesione                             

w latach 2017-2020 – 937.088,87 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 953.022,14 zł,                       

w tym: płatność końcowa dotycząca termomodernizacji budynku (227.337,21 zł),  
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wykonanie instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej (525.499,51 zł), promocja (2.000 zł), 

opłata przyłączeniowa do sieci gazowej (3.412,57 zł) oraz rezerwa do rozliczenia z IZ RPO 

po zakończeniu projektu (170.276,18 zł), a także wydatki na inne nieprzewidziane koszty 

niekwalifikowalne (24.496,67 zł). 

 

Kwota dofinansowania zostanie ponownie zaktualizowana po rozliczeniu kosztów 

kwalifikowalnych przez Instytucję Zarządzającą RPO. 

 

B. Pozostałe przedsięwzięcia 

 

3) § 2.1.3) Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej (poz. 1.3.2.8.) - vide Uzasadnienie zmian                       

w budżecie pkt 13. 

 

Zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji projektowej termin realizacji  

ustalony został na listopad 2022 roku. W planie wydatków na rok bieżący pozostaje  

391.644,60 zł. Nakłady w kwocie 408.355,40 zł (w tym 110.843 zł na wypłatę 

odszkodowań) zostają przesunięte na 2022 rok.   

 

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 w wyniku przeprowadzonego przetargu 

zostają zmniejszone z 1 mln zł do 800 tys. zł.  
 

 

4) Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (poz. 1.3.2.32.) 

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6 i 15. 

 

W związku z pozyskanym w drugim naborze dofinansowaniem ze środków RFIL  

dokonuje się zmian w źródłach finansowania wydatków bieżącego roku: 

− zwiększa się środki RFIL o 3.315.000 zł  do 4.590.000 zł, z tego: P32, dz. Kamień  - 

1.275.000 zł, SP16, dz. Boguszowice Stare - 1.275.000 zł oraz SP24, dz. Radziejów – 

2.040.000 zł, 

− zmniejsza się środki własne budżetu miasta o 3.315.000 zł do 2.440.000 zł. 

 

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 18.506.888,40 zł, z tego: poniesione                      

w latach 2018-2020 – 224.888,40 zł oraz do poniesienia: w 2021 r. – 7.030.000 zł,  

w 2022 r. – 3.771.000 zł i w 2023 r. – 7.481.000 zł.  

 

 

5) § 2.1.5) Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych                            

i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika  

(poz. 1.3.2.33.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16. 

 

Zwiększa się wydatki na 2021 rok o 828.755 zł w związku z przyjęciem do realizacji 

rozszerzonego zakresu  rzeczowego przedsięwzięcia o OSP Golejów – zmiana źródła ciepła 

z węglowego na gazowe wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania                                                   

i termomodernizacją budynku. 

 

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2023 ulegają zwiększeniu do 20.059.948,70 zł,  

z tego nakłady poniesione w latach 2014-2020 - 180.443,70 zł oraz do poniesienia:                    

w 2021 r. – 4.201.505 zł, w 2022 r. – 10.608.000 zł i w 2023 r. – 5.070.000 zł. 
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6) § 2.1.6) Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego                    

nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (poz. 1.3.2.35.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie 

pkt 17.                              

 

Zwiększa się o 100.000 zł koszty poza projektem na uzupełnienie wydatków na zakup 

mediów (woda, ciepło, energia elektryczna) w okresie od marca do końca roku oraz na 

sfinansowanie innych nieprzewidzianych kosztów, w związku z prognozowanym 

wydłużeniem realizacji instalacji aranżacji wystawienniczej do końca 2021 roku.  

 

Opóźnienia w realizacji instalacji aranżacji wystawienniczej nastąpiły ze względu  

na kolizję z prowadzonymi w obiekcie robotami budowlanymi i koniecznością 

dostosowania projektu wystawy do wymagań dostępności, a także uwarunkowań 

wynikających z sytuacji epidemicznej na podstawie zamiennej dokumentacji 

uwzględniajacej nowe wytyczne (vide pkt 1).  

 

Łączne nakłady finansowe zwiększa się do 410.127,29 zł, z tego poniesione w latach 

2018-2020 – 123.773,90 zł i do poniesienia w 2021 roku - 286.353,39 zł.  

 

C. Wprowadzono projekty: 
 

7) § 2.1.4) Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście (poz.1.3.2.9.) – vide Uzasadnienie 

zmian w budżecie pkt 14. 

 

Zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji projektowej termin realizacji  

ustalony został na lipiec 2022 roku. W planie wydatków na rok bieżący pozostaje 

216.785 zł. Nakłady w kwocie 191.915 zł (w tym 8.330 zł na wypłatę odszkodowań) 

zostają przesunięte na 2022 rok, a zadanie wprowadzone do WPF.  

 

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 408.700 zł.  
 

 

8) § 2.1.8) Termomodernizacja  budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła                        

w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (poz.1.3.2.42.) – vide Uzasadnienie zmian  

w budżecie pkt 19. 

 

  Zadanie wprowadza się do WPF w związku z przygotowywanym wnioskiem 

aplikacyjnym o dofinansowanie ze środków POIiŚ w ramach konkursu  z poddziałania 

1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych  

w województwie śląskim. 

 

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację 16 budynków ZGM w dzielnicach 

Paruszowiec-Piaski, Północ oraz Niedobczyce, a na ich realizację planuje się 

pozyskać dofinansowanie w wysokości ok. 13,5 mln zł.   

 

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 ze środków własnych określono                             

w wysokości 4.292.555,46 zł.   

    

W latach 2018–2020 poniesiono nakłady w wysokości 213.005,23 zł, z tego:  

na dokumentacje techniczną budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 

7, 7A, 9 i 9A -  134.070 zł, ul. Generała Andersa 13 i 17, ul. św. Antoniego 11, 13  

i 15 oraz ul. Piasta 19 – 76.712,25 zł, a także na wykonanie przyłącza do sieci 

gazowej budynków przy ul. Generała Andersa 13 i 17 – 2.222,98 zł. 
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Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 79.550,23 zł, w tym 65.930 zł stanowią 

nakłady z wykreślonego zadania – vide pkt 9. Środki te w bieżącym roku przeznaczone 

zostaną na wykonanie opinii ornitologicznych i audytu energetycznego oraz 

sfinansowanie opłat za przyłączenie do sieci gazowej.  

 

Całość prac budowlanych zaplanowano do wykonania w 2022 roku.   

 

 
D. Wykreślono projekt  

 

9) §2.1.7) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania 

wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy  

ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski 

– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18. 
 

Z uwagi na włączenie zakresu zadania do nowego przedsięwzięcia - 

Termomodernizacja  budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 

dzielnicach Miasta Rybnika (poz. 1.1.2.42) zadanie zostaje wykreślone z WPF  

(vide pkt 8). 

 

 

 


