
 

 

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. 

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli. 

 

(1.1.1.) wydatki bieżące 

 

1.  (1.1.1.1.) Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz 

Spójności – PO PT) – lata realizacji 2015-2019:  

- część bieżąca: poniesione wydatki w I półroczu br. – 151.055,85 (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości                              

1.028.916,04 zł), 

- projekt został dofinansowany w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju 

konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” (łączne nakłady finansowe – 

3.446.000 zł, w tym: FS - 2.636.190 zł, budżet państwa - 465.210 zł oraz budżet 

miasta - 344.600 zł), 

- celem jest realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz 

kulturowy Rybnika – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, 

Paruszowiec-Piaski, Chwałowice oraz Śródmieście, 

- w pierwszym półroczu br.: 

 promowano działania projektu, m.in. na miejskim portalu społecznościowym 

Facebook oraz stronie internetowej miasta www.rybnik.eu/rewitalizacja, 

 zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych 

na obszarach rewitalizacji z podziałem na:  

 osiedle Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i gen. Władysława 

Andersa w dzielnicy Niedobczyce - dokumentację odebrano 12.06.2019 r., 

 osiedle przy ulicy Porucznika Ogrodowskiego w dzielnicy Paruszowiec-

Piaski - dokumentację odebrano 12.04.2019 r., 

 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej, z terminem odbioru na  

29 sierpnia 2019 r., 

 zorganizowano wizyty studyjne w podobszarach rewitalizacji dla uczniów klas 

IV szkół podstawowych, 

 opracowano Przewodnik Rewitalizacji, który był konsultowany z ekspertem 

wskazanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 

 w dniach 7-8 czerwca 2019 r. na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy                            

zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, w której uczestniczyli 

przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, innych miast 

uczestniczących w Modelowej Rewitalizacji Miast, mieszkańcy oraz 

przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i organizacji działających na 

obszarach rewitalizacji, a także zaproszeni goście. Konferencja składała się  

z panelu wykładów, wizyty studyjnej w podobszarze rewitalizacji oraz spaceru 

studyjnego po Śródmieściu. 
 

2. (1.1.1.2.) Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych (EFRR – PO PC) – lata realizacji 

2018-2019: 

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 52.350 zł, 

- celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 250 mieszkańców 

Rybnika powyżej 25 roku życia, 

- na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 140.000 zł, 

- w 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy i prowadzono szkolenia,  

a w I półroczu br. kontynuowano organizację szkoleń oraz promocję projektu. 

http://www.rybnik.eu/rewitalizacja


 

 

 

3. (1.1.1.3.) ALT/BAU – Alternative Building Activation Units (EFRR) – lata realizacji 

2018-2020: 

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 20.668,61 zł - koszty osobowe 

oraz koszty związane z wyjazdami na spotkania informacyjne (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 67.457,89 zł), 

- celem projektu jest poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej                        

w centrum miasta, 

- na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 164.898,26 zł, 

- celem projektu jest zagospodarowanie nieużywanych, często zniszczonych lub 

wymagających remontu budynków mieszkalnych i mieszkań w centrach miast, 

- liderem projektu jest niemieckie miasto Chemnitz. Pozostałymi partnerami, 

oprócz Miasta Rybnika, są miasta: Seraing (Belgia), Vilafranca del Penedes 

(Hiszpania), Ryga (Łotwa), Konstanca (Rumunia) oraz Turyn (Włochy), 

- w I półroczu br. w ramach projektu odbyły się 3 spotkania: w Seraing (Belgia), 

Villa Franca (Hiszpania) oraz w Rydze (Łotwa). 
 

4. (1.1.1.4.) AIR TRITIA – Uniform approach to the air pollution management system 

for functional urban areas in TRITIA region (EFRR) – lata realizacji 2019-2020: 

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 7.963,90 zł - koszty osobowe 

oraz koszty związane z wyjazdami na spotkania informacyjne (w planie na 2019 

rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 18.628,99 zł), 

- celem projektu jest poprawa i zdolności zarządzania jakością powietrza 

w sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim, dzięki 

stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi modelowania zanieczy-

szczenia powietrza, 

- na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 36.419,20 zł, 

- partnerami projektu są: Politechnika Ostrawska, Europejskie Ugrupowanie 

Współpracy Terytorialnej TRITIA, Uniwersytet w Żylinie, Główny Instytut 

Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ACCENDO - Instytut 

Naukowo-Badawczy w Ostrawie oraz miasta: Rybnik, Ostrawa, Żylina, Opole 

i Opawa, 

- w I półroczu br. w ramach projektu odbyły się 2 spotkania w Ostrawie (Czechy) 

oraz w Rybniku. 
 

5. (1.1.1.5.) StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering (EFRR) –                        

lata realizacji 2019-2021: 

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 8.748,70  zł – koszty związane 

z wyjazdami na spotkania partnerów projektu (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania wydatki w wysokości 200.463,81 zł), 

- celem projektu jest promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego 

cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych. Innowacyjne podejście 

oznacza uwzględnianie w zamówieniach publicznych aspektów środowiskowych  

i społecznych, jak również aspektów zdrowej diety, 

- na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 28.507,51 zł, 

- liderem projektu jest Uniwersytet w Helsinkach, a Miasto Rybnik jednym  

z Partnerów. 
 

6. (1.1.1.6.) Alternatywa II (EFS – RPO WŚl.) -  lata realizacji 2018-2020:  

- część bieżąca: poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 368.940,79 zł 

(w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 

598.046,54 zł), 

 



 

 

- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza 

integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności 

zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście 

na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet 

i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika, 

- udzielane jest kompleksowe wsparcie na podstawie programów skierowanych  

do konkretnych grup docelowych; grupą docelową projektu są osoby przebywające 

lub opuszczające pieczę zastępczą, bezdomne kobiety, niepełnosprawni, 

bezrobotni i niepracujący, 

- w I półroczu br. udzielono wsparcia 84 osobom (69 kobietom i 15 mężczyznom); 

odbyły się spotkania grupowe oraz indywidualne z uczestnikami projektu, kursy 

zawodowe i staże, a także spotkania z trenerem pracy oraz doradcą zawodowym, 

- w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto współpracę 

z Powiatowym Urzędem Pracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. 
 

7. (1.1.1.7.) reWITA (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2019-2020: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 397.469,03 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 662.318,03 zł), 

- celem projektu jest wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności 

wskazanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku” 

poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w okresie dwóch lat realizacji projektu, 

- w I półroczu br. udzielono wsparcia 31 osobom (25 kobietom i 6 mężczyznom); 

zorganizowano dyżury w Ośrodkach Społecznej Aktywności w dzielnicach 

objętych działaniem projektu, a także rozeznano rynek pod kątem aktualnych ofert 

odbywających się targów pracy oraz oferty szkoleniowej dla osób, które zgłosiły 

takie zapotrzebowanie. 

 

8. (1.1.1.8.) System wsparcia rybnickich seniorów  (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 

2018-2020: 

- część bieżąca: poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 181.763,96 zł 

(w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 

417.680,93 zł), 

- celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych 

zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób 

starszych w wieku 60+
 
(35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-

2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu 

na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb, 

- w I półroczu br. kontynuowano działania związane ze spotkaniami seniorów 

w Klubie Seniora przy ul Zebrzydowickiej (22 osoby, w tym 2 mężczyzn  

i 20 kobiet) oraz rekrutacją – pracownicy socjalni przeprowadzali rozmowy  

z seniorami informując o programie i oferowanych formach wsparcia. Wykonany 

został projekt oraz uzyskano pozwolenie na przeprowadzenie remontu 

umożliwiającego przystosowanie pomieszczeń przy ul. Floriańskiej na docelowe 

pomieszczenie Klubu Seniora. Świadczono także usługi wyżywienia – dowożono 

posiłki do miejsca zamieszkania 11 uczestników (w tym 9 kobiet i 2 mężczyzn), 

- „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich” 

zostało powierzone Stowarzyszeniu Oligos. Pomoc świadczona była od 

poniedziałku do niedzieli i dostosowana do osób starszych. Ze wsparcia  

w miejscu zamieszkania, w formie usług sąsiedzkich, korzysta 6 seniorów  

(5 kobiet i 1 mężczyzna). Usługami opiekuńczymi objętych jest 19 osób starszych 

(w tym 14 kobiet i 5 mężczyzn). 

 



 

 

9. (1.1.1.9.) Rybnicka Akademia Rodziny (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji                   

2018-2020: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 94.583,95 zł – koszty osobowe oraz 

szkoleń (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 

164.748,93 zł), 

- celem projektu są wzrost jakości i dostępności usług społecznych poprzez 

zapewnienie kompleksowego wsparcia dla 240 osób (180 kobiet i 60 mężczyzn) 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej, rodzin w kryzysie z powodu ubóstwa, alkoholizmu, przemocy, 

trudności opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, długotrwałej choroby 

członka rodziny itp.) oraz ich otoczenia, działania służące doskonaleniu osób 

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, szkolenia i superwizje dla osób 

świadczących usługi społeczne na rzecz bezpośrednich odbiorców, 

- w I półroczu br.: 

 pedagog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 40 osób 

dorosłych i 13 dzieci (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz 

praca indywidualna z dzieckiem), 

 psycholodzy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzielili pomocy  

110 osobom (rediagnoza psychologiczna, wsparcie psychologiczne, 

konsultacje psychologiczne, praca indywidualna z dzieckiem i praca 

terapeutyczną z rodziną),  

 pracownicy ORPZ skorzystali 4 razy z superwizji, 

 zorganizowano spotkanie ojca z  synem, którego rodzice są w trakcie rozwodu,    

 udzielono wsparcia prawnego 26 uczestnikom (jednorazowo bądź cyklicznie),  

 29 maja 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Usług Wsparcia 

Rozwoju Rodziny w pawilonie oddziału dermatologii dawnego Szpitala 

Miejskiego nr 1, w którym działa Rybnicka Akademia Rodziny,  

 w maju i czerwcu  2019 roku odbyło  się szkolenie dla kandydatów 

na zawodowe rodziny zastępcze (4 spotkania szkoleniowe), prowadzone przez 

czterech pracowników ORPZ, którzy w grudniu 2019 roku  ukończyli kurs 

„Szkolenia zawodowego kadry trenerów i organizatorów zastępczego 

środowiska rodzinnego”, zorganizowanego i przeprowadzonego przez 

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” 

w Krakowie.   

 

10. (1.1.1.10.) Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem (EFS – RPO WŚl.) –                     

lata realizacji 2017-2019: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 298.573,57 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 56.451,73 zł), 

- projekt rozpoczął się 28.09.2017 r. i obejmuje moduł doradczy, motywacyjny, 

szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia 

z ustalonym II profilem pomocy, 

- projekt został zrealizowany; uczestnicy projektu korzystali z form wsparcia takich 

jak: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, 

pośrednictwo pracy, moduł motywacyjny oraz szkolenia zawodowe i staże 

(wsparciem objęto 136 osób bezrobotnych), 

- niewykorzystane środki dofinansowania w kwocie 56.451,73 zł zostaną zwrócone 

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 

 

11. (1.1.1.11.) Gryfno robota – aktywizacja zawodowa osób 30+
 
na rybnickim rynku 

pracy (EFS) –  lata realizacji 2019-2021: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania wydatki w wysokości 131.742,21 zł), 



 

 

 

- projekt obejmuje poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże 

i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia 

z ustalonym II profilem pomocy, 

- realizacja projektu rozpoczęła się 1.07.2019 r.  

 

12. (1.1.1.12.) Nowy żłobek – nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem 

na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji  

2017-2019: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 394.750,36 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 322.740,92 zł), 

- celem projektu jest uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka 

w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3, 

- od lutego 2018 roku w placówce objęto opieką 80 dzieci, zaś aktualnie – 96 dzieci, 

- realizację projektu zaplanowano do sierpnia 2019 roku; w związku z powstałymi 

oszczędnościami na poziomie 200 tys. zł trwają konsultacje dotyczące 

przedłużenia realizacji projektu do listopada br. 

 

13. (1.1.1.13.) Bliżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach miasta (EFS – RPO WŚl.) – 

lata realizacji 2019-2021: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do 

zrealizowania wydatki w wysokości 76.680 zł), 

- celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi 

do lat 3, 

- termin realizacji projektu przesunięto na okres od 1.12.2019 r. do 31.01.2021 r.; 

środki zaplanowane w br. dotyczą zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych 

i wyposażenia filii żłobka. 

 

14. (1.1.1.14.) Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz (EFS – RPO WŚl.) – lata 

realizacji 2017-2020: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 71.276,23 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 368.384,19 zł), 

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych oraz Wydział Edukacji, 

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

- zorganizowano wizyty studyjne i doradztwo zawodowe, przeprowadzono 

szkolenie nauczycieli i kurs na uprawnienia elektryczne dla uczniów, trwały także 

przygotowania do staży uczniowskich, które zaplanowane są na lipiec 

i sierpień br., 

- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem. 

 

15. (1.1.1.15.) Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza 

fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych (EFS – RPO WŚl.) –                   

lata realizacji 2018-2020: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 550.945,26 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.065.655,66 zł), 

- celem jest podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej, 

- prowadzono zajęcia językowe, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne  

i specjalistyczne terapeutyczne. 30 maja 2019 r. zorganizowano Festiwal Nauki. 

Ponadto przeprowadzono spotkania „żywej biblioteki”, wizyty studyjne oraz 

stworzono internetową aplikację dla dzieci w ramach gry miejskiej, 



 

 

- powstałe oszczędności związane są z zatrudnieniem nauczycieli z niższym niż 

zakładano stopniem awansu zawodowego oraz przerwą w realizacji projektu  

w czasie trwania strajku nauczycieli w kwietniu br., 

- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem. 

 

16. (1.1.1.16.) Zawód z przyszłością (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2016-2019: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 156.329,12 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 33.282,65 zł), 

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, 

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

- w I półroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano 3 wizyty 

studyjne, odbywały się zajęcia z przygotowania do egzaminu zawodowego, 

przeprowadzono kurs na licencję maszynisty, kurs spawania oraz kurs CISCO 

„Routing and switching”; zorganizowano także konferencję, 

- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem. 

 

17. (1.1.1.17.) Wyższy poziom gastronomii (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji  

2018-2020: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 82.166,57 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 79.428,53 zł), 

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, 

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

- w I półroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono kursy 

(balistyczny, barmański i cukierniczy) dla uczniów, rozpoczęto realizację 

uczniowskich staży, 

- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem. 

 

18. (1.1.1.18.) Mój zawód – moja pasja (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2018-2021: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 65.289,65 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 273.947,59 zł), 

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, 

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

- w I półroczu br. zakupiono materiały do montażu instalacji energetyki cieplnej 

do zajęć, zorganizowano zajęcia kształtujące w zawodzie technik elektryk, 

operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik energetyk, 

zorganizowano wizytę studyjną w elektrowni w Rybniku, nawiązano współpracę z 

przyszłymi pracodawcami w zakresie przyjęcia na staż/praktykę zawodową, 

przeprowadzono szkolenia nauczycieli, 

- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem. 

 

19. (1.1.1.19.) Konkurencyjność uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku                   

na rynku pracy (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2018-2021: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 6.341,07 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 682.072,56 zł), 

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

- w I półroczu br. przeprowadzono zajęcia informatyczne oraz budowlane, 

przygotowywano uczniów do odbycia staży w lipcu br., 

- pomimo problemów z rozstrzyganiem przetargów (zbyt wysokie ceny oferentów) 

przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem. 



 

 

 

20. (1.1.1.20.) Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów 

samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica 

w Rybniku  (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji 2018-2021: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 54.307,55 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 222.994,29 zł), 

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych, 

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

- w I półroczu br. doposażono pracownię diagnostyki samochodowej, zorgani-

zowano zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla uczniów, przeprowadzono 

doradztwo zawodowe indywidualne dla uczniów, prowadzono zajęcia 

logistyczno-transportowe, 

- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem. 

 

21. (1.1.1.21.) Edukacja – rozwój - wsparcie  (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji  

2018-2019: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 197.009,30 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 112.064,18 zł), 

- projekt realizowany przez P17, P25, P39, P48 (SZSz-P) i P49 (SOS-W), 

- celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 

- w I półroczu br. doposażono sensoryczne place zabaw, realizowano zajęcia 

terapeutyczne dla dzieci oraz warsztaty samopomocowe dla rodziców, 

- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem. 

 

22. (1.1.1.22.) Bez granic, bez barier  (EFRR) – lata realizacji 2018-2019: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 20.938,65 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 12.741,01 zł), 

- projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,  

- celem jest rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych, 

- w I półroczu br. zorganizowano wyjazdy do Czech (m.in. na ściankę 

wspinaczkową, prowadzono także naukę jazdy na nartach), wspólnie z gośćmi 

zagranicznymi organizowano imprezy integracyjne, przeprowadzono warsztaty 

(m.in. ceramiczne, kulinarne), 

- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem. 

 

23. (1.1.1.23.) Drukarz – zawód z przyszłością  (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji               

2019-2021: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 117.728,33 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 115.475,42 zł), 

- projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 6,  

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

- w I półroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni drukarskiej, 

zorganizowano kursy dokształcające dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo 

zawodowe, a także uruchomiono staże dla uczniów, 

-  przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem. 

 

24. Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE  

oraz PO WER – EFS) – lata realizacji 2016-2021: 

(1.1.1.24.) Chodźmy odkrywać Europę – razem tworzymy jedność (ZSz-P6),  

(1.1.1.25.) Naucz się mówić czego chcesz (ZSz-P6), 

(1.1.1.26.) Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas (SOS-W), 



 

 

(1.1.1.27.) Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu (ZS2), 

(1.1.1.28.) Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych (ZS3), 

(1.1.1.29.) Widoczne uczenie dla osiągnięć (ZS2), 

(1.1.1.30.) Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych 

w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy (ZST), 

(1.1.1.31.) Staż Twoją szansą na życiowy sukces (ZSM-E), 

(1.1.1.32.) Europejskie staże rybnickiej Budowlanki (ZSB), 

(1.1.1.33.) Ja też tutaj jestem (ZS6), 

(1.1.1.34.) Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli 

zawodu ZSB w Rybniku (ZSB), 

(1.1.1.35.) Fajne dzieciaki (SP36), 

(1.1.1.36.) Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów 

niepełnosprawnych (SZSz-P), 

(1.1.1.37.) Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży 

(ZSM-E), 

(1.1.1.38.) Europa potrzebuje branżowców (ZSM-E), 

(1.1.1.39.) Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy  

(ZSE-U), 

(1.1.1.40.) Uczenie się żeby uczyć (IV LO), 

(1.1.1.41.) Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy (SP36), 

(1.1.1.42.) 5 zmysłów dla specjalnego nauczania  (SZSz-P), 

(1.1.1.43.) EuroSpot (IV LO), 

(1.1.1.44.) Złote serca (ZS6), 

(1.1.1.45.) Europejskie Praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla (ZST), 

(1.1.1.46.) Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem 

na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 12 (ZSzP12), 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.162.098,40 zł (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.062.193,36 zł), 

- w ramach projektów doposażono szkoły w materiały i pomoce dydaktyczne, 

zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów oraz nauczycieli do krajów 

europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej, 

wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, promowania współpracy 

międzynarodowej, doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli. Ponadto 

uczniowie mieli możliwość przygotowania językowego oraz zdobycia 

praktycznych doświadczeń zawodowych w formie staży zagranicznych oraz mogli 

wspólnie z opiekunami zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami, metodami 

i praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, 

- przewiduje się dalszą realizację projektów zgodnie z planem. 

 

(1.1.2.) wydatki majątkowe     

 

25. (1.1.2.1.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku 

przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I (EFRR – RPO) – lata realizacji  

2016-2020:  

- zadanie jest finansowane przy udziale środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków 

własnych (w tym z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego), a także dla 

odcinka I (km 0+000 – km 0+425,32) - z dotacji celowej Miasta Żory, 

- efektem inwestycji będzie droga dwujezdniowa o długości 10,221 km; powstanie  

5 węzłów drogowych, 2 przejazdy drogowe, 11 wiaduktów i 2 mosty, a także drogi 

dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, 



 

 

 w I półroczu br. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 59.163.306,18 zł (w tym 

z EFRR 36.328.944,25 zł), dokonano płatności za roboty budowlane - 

56.517.841,69 zł (w tym z EFRR 35.408.767,83 zł), wypłacono odszkodowania - 

2.084.294,10 zł (w tym z EFRR 920.176,42 zł), opłacono nadzór inwestorski - 

536.661,84 zł  oraz zrealizowano pozostałe wydatki w wysokości 24.508,55 zł  

(w planie na rok 2019 pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 

116.176.410,42 zł), 

 zakres robót budowlanych: 

 na odcinku n terenie miasta Żory: 

- zakończono budowę nasypów w zakresie trasy głównej (prace 

prowadzono głównie na dojazdach do obiektu mostowego nad 

potokiem Kłokocinka), 

- wykonano konstrukcję drogi (warstwa mrozoochronna), podbudowy, 

a także pakiet robót bitumicznych do warstwy wiążącej włącznie, 

- prowadzono prace towarzyszące, tj. budowę kanalizacji deszczowej, 

umocnienie cieku Kłokocinka oraz rowów odwadniających,  

- na obiekcie mostowym zakończono roboty wykończeniowe, pozostała 

jedynie do wykonania nawierzchnia w zakresie warstwy wiążącej 

z asfaltu lanego oraz warstwa ścieralna,  

 na odcinku od granicy z Miastem Żory do węzła Gotartowickiego: 

- na odcinku od granicy z miastem Żory do obiektu nad linią kolejową 

Kopalni Piasku Kotlarnia prowadzono roboty wykończeniowe 

polegające na umocnieniu rowów, humusowaniu pasa rozdziału, 

a także montażu barier ochronnych, dokończono roboty bitumiczne 

na dojeździe do wiaduktu nad koleją, a także rozpoczęto budowę 

zbiornika, który będzie przejmował wody deszczowe z jezdni, 

- na odcinku od obiektu nad linią kolejową w kierunku 

ul. Gotartowickiej wykonano wzmocnienie podłoża oraz konstrukcję 

drogi, wykonano również roboty bitumiczne do warstwy wiążącej 

włącznie, 

- z dużą intensywnością prowadzono roboty drogowe w obrębie 

ul. Gotartowickiej, w tym budowę nasypu na dojazdach do wiaduktu, 

oraz w zakresie samej ul. Gotartowickiej gdzie kontynuowano kolejne 

etapy ronda, 

- realizowany jest również obiekt inżynierski nad ul. Gotartowicką. 

Zostały wykonane ustroje nośne oraz trwają roboty związane 

z wyposażeniem obiektu. Na dojazdach wykonywany jest mur oporowy 

wzdłuż którego docelowo zostaną wykonane łącznice węzła, 

 na odcinku od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego: 

- prowadzone były prace związane z budową konstrukcji drogi – 

wykonano pełny pakiet podbudów oraz warstwy bitumiczne  

do warstwy wiążącej włącznie na odcinku od węzła Gotartowickiego 

do węzła Chwałowickiego (bez węzłów), 

- trwały prace wykończeniowe, tj. humusowanie skarp wraz z hydro-

obsiewem, umocnienie rowów, 

- rozpoczęto budowę dwóch zbiorników zlokalizowanych przy 

ul. Ziemskiej (wykonano zabezpieczenie ściankami szczelnymi oraz 

rozpoczęto wykopy), 

- odcinkowo były wykonywane drogi zbiorcze obsługujące tereny 

przyległe, 

- systematycznie postępowała budowa kanalizacji deszczowej,  

 



 

 

- w zakresie robót mostowych realizowane były obiekty w ciągu 

ul. Boguszowickiej – prace wykończeniowe „od spodu obiektu” (obiekt 

został w grudniu 2018 roku dopuszczony do ruchu), nad ul. Ziemską 

(roboty wykończeniowe – prace zakończono), nad ul. Świerklańską, 

stanowiący element węzła (wykonano w pełnym zakresie), nad 

bocznicą kolejową KWK Chwałowice (trwają prace wykończeniowe) 

oraz nad ul. Chwałowicką,  stanowiący element węzła Chwałowickiego 

(wykonano ustroje nośne i trwają prace wykończeniowe), 

- rozpoczęte zostały prace związane z budową ekranów akustycznych 

w zakresie pali fundamentowych, natomiast na obiekcie nad 

ul. Świerklańską zostały zamontowane panele akustyczne,   

 odcinek od węzła Chwałowickiego do węzła Wodzisławskiego: 

- prowadzono prace w zakresie budowy nasypu na dojazdach do obiektu nad 

ul. Chwałowicką, równolegle z postępem muru oporowego, 

- po rozbiórce wytwórni do nasuwania obiektu nad torami PKP 

i ul. Jankowicką,  wznowiono roboty ziemne polegające na wykonaniu 

nasypów na dojazdach, 

- na ostatnich dwóch km wykonywanej drogi trwały prace związane 

z budową konstrukcji (podbudowy) oraz roboty wykończeniowe na rowach 

(umocnienie), 

- etapowo są prowadzone prace na ul. Wodzisławskiej - na dojazdach do 

wykonanego ronda, stanowiącego element węzła, 

- systematycznie postępowała budowa kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowa sieci i uzbrojenie terenu, 

- rozpoczęto wykonywanie pali pod montaż ekranów akustycznych, 

- w zakresie tego odcinka budowanych jest pięć obiektów mostowych, w tym 

najdłuższy liczący ponad 400 mb przebiegający nad torami PKP 

i ul. Jankowicką wykonywany metodą nasuwania. Nasunięto konstrukcję 

w zakresie obu jezdni, a po stronie prawej rozpoczęto roboty 

wykończeniowe.  Ponadto została wykonana cała konstrukcja obiektu 

stanowiącego element węzła Śródmiejskiego. Zakończono zasadnicze 

prace dotyczące obiektu na rzece Nacynie oraz dwóch obiektów 

wchodzących w zakres węzła Wodzisławskiego (nad wykonywaną Drogą 

Regionalną w ciągu łącznic oraz w ciągu ul. Wodzisławskiej). Obiekt 

w ciągu ul. Wodzisławskiej został oddany do użytkowania.   

 

26.  (1.1.2.2.) „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” – 

adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala  

Miejskiego nr 1 (RIT – EFRR – RPO WŚl.) - lata realizacji 2016-2019:  

- nakłady poniesione w latach 2016-2018 wyniosły 2.379.099,44 zł, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.336.414,93 zł; zadanie zostało 

zrealizowane, 

- zmodernizowano zabytkowy budynek oddziału dermatologii dawnego Szpitala 

Miejskiego nr 1 (przeprowadzono prace budowlane, instalacyjne i adaptację 

istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności na 

rzecz wsparcia rodziny), 

- w budynku działa Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny - Ośrodek 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz organizacje pozarządowe, które realizują 

usługi społeczne w zakresie kompleksowej informacji, prewencji, terapii 

i wsparcia rodzin. Dodatkowo od 1.05.2019 r. w budynku działalność prowadzi 

filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. 

 



 

 

27.  (1.1.2.3.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" 

na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO 

WŚl.) – lata realizacji 2016-2020: 

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury, 

- projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni 

szybu „Kościuszko” na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące 

atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, 

instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane 

z prowadzeniem działalności), 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 958.942,75 zł (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.131.975,08 zł), 

- w I półroczu br. prowadzono roboty budowlane (806.796,67 zł), opracowano 

projekt koncepcyjny wystawy o charakterze centrum nauki w budynku 

nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko (147.600 zł) oraz uiszczono opłatę 

przyłączeniową do sieci energetycznej (4.546,08 zł), 

- 26.04.2019 r. zawarto umowę na kwotę 143.910 zł na wykonanie ekspertyzy 

technicznej maszyny parowej i jej mechanizmów (maszyna wyciągowa szybu 

Kościuszko); termin realizacji - 24.05.2019 r., 

- stan zaawansowania robót – 14,9%; planowany termin zakończenia zadania – 

czerwiec 2020 roku. 

 

28. (1.1.2.4.) Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni 

Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (EFRR – RPO WŚl.) –                    

lata realizacji  2016-2020: 

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

- projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynku byłej sprężarkowni na terenie 

zabytkowej Kopalni Ignacy celem wsparcia działań na rzecz osób 

marginalizowanych/wykluczonych społecznie. Zakres robót obejmuje prace 

budowlane, instalacyjne i adaptacyjne na cele związane z rozwiązaniem 

problemów społecznych mieszkańców. Zaplanowano także zakup niezbędnego 

wyposażenia. Po zakończeniu realizacji projektu w obiekcie funkcjonować będą 

m.in. świetlica środowiskowa i klubik dla dzieci, prowadzone będą także 

działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz działania edukacyjne, 

- poniesione wydatki w 2016 roku na dokumentację wyniosły 64.444,44 zł, 

- I półroczu br. poniesione wydatki wyniosły 17.946 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.741.694,76 zł), 

- 17.05.2019 r. zawarto umowę na kwotę 5.971.781,54 zł, w tym na roboty 

budowlane i instalacyjne, częściowe wyposażenie oraz promocję projektu, 

- planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2020 roku. 
 

 

29. (1.1.2.5.) Modernizacja zabytkowego pawilonu ,,Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego 

nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚl.) – lata realizacji  2017-2020: 

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury, 

- projekt obejmuje roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty budowlano-

wykończeniowe, wyposażenie, zagospodarowanie terenu i wykonanie instalacji 

wewnętrznych; dodatkowo stworzona zostanie ekspozycja prezentująca historię 

medycyny i farmacji, 

- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie  programów funkcjonalno-

użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ” wyniosły 147.108 zł, a w 2018 roku na 

zbiórkę eksponatów na potrzeby ekspozycji prezentującej historię medycyny - 

7.152,45 zł, 



 

 

- w I półroczu br. poniesione wydatki wyniosły 65.442,72 zł – dalszy ciąg zbiórki 

eksponatów (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki 

w wysokości 6.348.778,52 zł), 

- 14.06.2019 r. zawarto umowę na kwotę 8.980.104,65 zł na roboty budowlane, 

z terminem realizacji do 14.02.2020 r. 

 

30. (1.1.2.6.) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta 

Rybnika - II etap (RIT – EFRR – RPO WŚl.) – lata realizacji 2014-2019: 

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej, 

- poniesione wydatki w latach 2014-2016 wyniosły 181.962,96 zł (dokumentacja 

projektowa dla 11 obiektów oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej 

budynku ZSz-P nr 1), 

- w 2017 roku przeprowadzono termomodernizację ZSz-P nr 1, dz. Wielopole - 

koszt całkowity wyniósł 1.048.153 zł, a wydatki na promocję - 230 zł, 

- w 2018 roku przeprowadzono termomodernizację SP nr 6 (w ZSz-P9), 

dz. Zamysłów – 1.493.621,34 zł oraz P nr 22, dz. Gotartowice – 399.136,97 zł, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.289.133,08 zł (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 9.265.223,82 zł), 

- projekt przewiduje wykonanie w br. termomodernizację kolejnych 8 obiektów - 

SP11 (w ZSz-P11), P43, SP13, SP23 (dawne G12), ZSM-E, P39, P17 i P25. 
 

31. (1.1.2.7) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku (EFRR – RPO 

WŚl.) – lata realizacji 2015-2019: 

 na realizację projektu w 2018 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 

9.851.459,38 zł 

 

(1.1.2.7.1) Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej -  

lata realizacji 2015-2019:  

- poniesione nakłady w 2016 roku wyniosły 148.387,20 zł (dokumentacja), 

- zadanie rzeczowo wykonane w 2017 roku (wybudowano ścieżki rowerowe  

i oświetlenie) – poniesione nakłady wyniosły 1.867.443,24 zł, 

- poniesione w 2018 roku wydatki wyniosły 108.393,85 zł (wypłata 

odszkodowań), 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 4.428 zł – dwie tablice 

promocyjne (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady 

w wysokości 492 zł), 

- realizacja zadania została zakończona. 

 

(1.1.2.7.2.) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej – lata realizacji  

2016-2019: 

- zadanie rzeczowo wykonane w 2018 roku – poniesione nakłady wyniosły 

3.994.623,04 zł, 

- w 2019 roku wprowadzono do planu wydatki w kwocie 62.000 zł 

na wypłatę odszkodowań; wypłata nastąpi w II półroczu br. 

 

(1.1.2.7.3.) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej – lata realizacji  

2016-2019: 

- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej wyniosły 117.465 zł, 

- 28.12.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 2.785 tys. zł, 

z terminem realizacji do 25.08.2019 r., 



 

 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.343.567,18 zł 

(w planie na  2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 

1.970.776,82 zł), 

- zadanie zostało zakończone 25 sierpnia 2019 r. - zakres robót został 

wykonany w całości; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu. 
 
 

(1.1.2.7.4.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-

Paruszowiec – lata realizacji 2016-2019: 

- zakres rzeczowy zadania: budowa tunelu nad nasypem kolejowym: pieszo-

rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską 

w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ oraz 

zagospodarowanie terenu – dostosowanie do ruchu rowerowego, a także 

do osób korzystających z komunikacji publicznej (parking Park & Ride), 

- zadanie zakończone rzeczowo; rozliczenie finansowe nastąpi 

w II półroczu br. 

 

(1.1.2.7.5.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji 

Miejskiej przy ul. Budowlanych  – lata realizacji 2017-2019: 

- zakres rzeczowy zadania: rozbudowa centrum przesiadkowego przy 

dworcu komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych (komunikacja 

autobusowa), zagospodarowanie terenu – dostosowanie do obsługi ruchu 

rowerowego, a także osób korzystających z komunikacji publicznej 

(parking Park & Ride), 

- zadanie rzeczowo zakończone; rozliczenie finansowe nastąpi  

w II półroczu br. 

 

(1.1.2.7.6.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik – 

lata realizacji 2017-2019: 

- zakres zadania obejmował: rozbudowę centrum przesiadkowego przy 

głównym dworcu kolejowym Rybnik, obsługującym ruch kolejowy, 

autobusowy i samochodowy, zagospodarowanie terenu i dostosowanie 

istniejącego naprzeciwko dworca skweru do obsługi ruchu rowerowego, 

- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. 

 

32. (1.1.2.8.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚl.) – lata realizacji  

2018-2020: 

- część majątkowa:  nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 

rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 210.044,92 zł), 

- celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych 

zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób 

starszych w wieku 60+
 
(35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 

2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które 

ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich 

podstawowych potrzeb, 

- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 19.783,08 zł – wykonano 

dokumentację projektową związaną z remontem lokalu przy ulicy                  

Floriańskiej 24 (11.439 zł), przeznaczonego docelowo na Klub Seniora oraz 

zakupiono sprzęt do wyposażenia. 

 

33. (1.1.2.9.) Alternatywa II – lata realizacji  2018-2020: 

- część majątkowa:  nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 

rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 131.000 zł), 



 

 

- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza 

integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności 

zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście 

na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego (92 kobiet               

i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika), 

- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 6.150 zł (opracowanie projektu 

mieszkania chronionego przy ulicy św. Antoniego 11/6). 

II. Pozostałe programy, projekty i zadania 

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli. 
 

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 

publiczno-prywatnego – nie były planowane. 
 

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 

w pkt. 1.1) z tego: 
 

1.3.1. wydatki bieżące 
 

1.3.1.1. Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - 

Wodzisław Śląski - lata realizacji 2018-2023:  

- nakłady do zrealizowania w latach 2018-2023 wynoszą 3.300 tys. zł, 

- dodatkowe połączenia kolejowe realizowane są od 10.06.2018 r., 

- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 298.868,99 zł, a w I półroczu br. - 

250.000 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady 

w wysokości 350.000 zł), 

- celem projektu jest wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) 

w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, 

poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza. 

 

1.3.1.2. Program “Za życiem” - lata realizacji 2017-2021:  

- nakłady do zrealizowania w latach 2017-2021 wynoszą 606.985,97 zł, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 42.876,86 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 113.123,14 zł), 

- projekt przewiduje organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

w formie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów 

i logopedów. Specjaliści nie są jednak zainteresowani pracą w ramach projektu 

z uwagi na niskie wynagrodzenie, dlatego projekt realizowany jest w formie 

godzin ponadwymiarowych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedago-

gicznej. 

 

1.3.1.3 Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy 

z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych 

na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – lata realizacji 

2019-2020: 

- nakłady do zrealizowania w latach 2019-2020 wynoszą 353.631,80 zł (wkład 

własny Miasta w formie składki członkowskiej), 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały do 

zrealizowania nakłady w wysokości 318.268,62 zł), 

- projekt zakłada wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. 

Mieszkańcy Rybnika złożyli 55 wniosków o dofinansowanie, 

- projekt został zgłoszony przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego do dofinansowania w ramach RPO WŚl. - 



 

 

rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w sierpniu br. – projekt uzyskał 

dofinansowanie. 

 

1.3.2. wydatki majątkowe 

 

1.3.2.1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym 

przez Miasto Rybnik – etap II – lata realizacji 2016-2019: 

 poniesione nakłady na wypłatę odszkodowań wyniosły w 2017 roku 

9.480.745,84 zł, w 2018 roku – 12.999.807,76 zł, a w I półroczu br. – 

1.775.837,14 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady 

w wysokości 224.162,86 zł). 
 

1.3.2.2. Budowa drogi śródmiejskiej – lata realizacji 2015-2019: 

 poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 404.992,70 zł (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 11.585.030,05 zł), 

 zadanie w trakcie realizacji; rzeczowe zakończenie zadania przewiduje się 

do końca br., 

 rozliczenie finansowe nastąpi w 2020 r. – zmiana w budżecie i WPF planowana 

jest na wrześniowej sesji Rady Miasta.  
 

1.3.2.3. Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową –  

lata realizacji 2017-2019: 

 poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 56.457 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 785.463,09 zł), 

 w I półroczu br. odebrano dokumentację projektową, 

 z uwagi na trwające postępowania odszkodowawcze i brak decyzji, aktualnie nie 

ma możliwości precyzyjnego określenia kwot i terminów wypłaty odszkodowań. 

 

1.3.2.4. Budowa łącznika ul. Brzezińska – Giedroycia  – lata realizacji 2017-2019: 

- nakłady do zrealizowania w latach 2017-2019 wynoszą 5.755.700 zł, 

- 15 listopada 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowej, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 58.368,42 zł (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.677.897,58 zł), 

- 23 lipca br. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 3.980.644,76 zł,  

z terminem realizacji do 27 listopada br., oraz na pełnienie funkcji 

koordynatora czynności nadzoru (83.886 zł), 

- na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych (50% kosztów kwalifikowalnych). 
 

1.3.2.5. Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom – lata realizacji 2017-2019: 

- poniesione wydatki na odszkodowania w I półroczu br. wyniosły 27.692 zł 

(w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 

92.308 zł). 

 

1.3.2.6. Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową 

zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego – lata realizacji 2017-2019: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 150.000 zł), 

- w 2018 roku otrzymano dokumentację projektową; w budżecie na 2019 rok 

zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań. 

 

1.3.2.7. Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów – lata realizacji                

2018-2019: 



 

 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 39.975 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 23.985 zł), 

- przygotowywana jest dokumentacja projektowa. 

 

1.3.2.8. Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów –                      

lata realizacji 2018-2019: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 63.960 zł), 

- przygotowywana jest dokumentacja projektowa. 

 

1.3.2.9. Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom – lata realizacji 2018-2019: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 276,20 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 602.723,80 zł), 

- przygotowywana jest dokumentacja projektowa; w budżecie na 2019 rok 

zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań, 

- zadanie będzie wnioskowane do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych.  

 

1.3.2.10. Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą 

autobusową – lata realizacji 2018-2020: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 87.022,50 zł (w planie na 2019 

rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 172.201,50 zł), 

- w budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki na dokumentację projektową 

oraz na wypłatę odszkodowań, 

- z uwagi na protesty mieszkańców umowa została rozwiązana; uruchomiono 

nową procedurę przetargową na odcinek od ul. Energetyków  

do ul. Góreckiego. 

 

1.3.2.11. Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej – lata realizacji 2019-2020: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 590,27 zł – koszty uzgodnień 

branżowych (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady 

w wysokości 999.409,73 zł), 

- w sierpniu br. zostanie opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym. 

 

1.3.2.12. Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-

Ligocka Kuźnia – lata realizacji 2018-2020: 

- nakłady do zrealizowania w latach 2018-2020 wynoszą 4.780.000 zł. 

- 18 lipca br. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę  

4.280.926,11 zł, z terminem realizacji do 27 lipca 2020 r. 

 

(1.3.2.12.1.) - Przebudowa ul. Pogodnej – lata realizacji 2018-2020: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. na odszkodowania wyniosły 7.366 zł 

(w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 

2.092.634 zł), 

 

 (1.3.2.12.2.) - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej – lata 

realizacji 2019-2020: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 610.000 zł). 

 

1.3.2.13. Przebudowa ul. Rudzkiej – II etap – lata realizacji 2019-2020: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 5.500.000 zł), 



 

 

- przygotowywany jest wniosek o uruchomienie postępowania przetargowego, 

- zaplanowane środki na 2019 rok nie zostaną wydatkowane w całości do końca 

br. – zmiana w budżecie i WPF planowana jest na wrześniowej sesji Rady 

Miasta. 

 

1.3.2.14. Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku – lata realizacji 

2018-2019: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 49,20 zł – poświadczenie 

dokumentacji związanej z przystąpieniem do programu „SOWA” (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.610.950,80 zł), 

- 10 czerwca br. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 1.599.000 zł, 

z terminem realizacji do listopada br., 

- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem. 

 

1.3.2.15. Przebudowa ul. Morwowej – lata realizacji 2018-2019: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. na dokumentację projektową wyniosły 

29.550,20 zł (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady 

w wysokości 903,80 zł), 

- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. 

 

1.3.2.16. Przebudowa ul. Teofila Brzozy – lata realizacji 2018-2019: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 65.146 zł), 

- w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.354 zł na wykonanie map 

do celów projektowych, koncepcję układu drogowego i docelową organizację 

ruchu, 

- wykonawca odstąpił od dalszej realizacji umowy, czyli opracowania 

zasadniczej części dokumentacji projektowej, w związku z czym 

w najbliższym czasie zostanie uruchomione ponowne postępowanie w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

1.3.2.17. Przebudowa sygnalizacji świetlnych – lata realizacji 2018-2019: 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 397.427,77 zł (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.215,29 zł), 

- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. 

 

1.3.2.18. Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach miasta Rybnika                    

– lata realizacji 2019-2020: 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 747.596,94 zł), 

- najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie,  

w związku z czym na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane są zmiany 

w budżecie i WPF. 

 

1.3.2.19. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 

w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – lata realizacji 2016-2020: 

- celem zadania jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej, 

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 5.501,83 zł - na opłatę 

przyłączeniową oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu, 

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 32.857,50 zł (projekt przyłącza 

kanalizacji teletechnicznej w celu wykonania przyłącza światłowodowego, 

mapy terenu inwestycji, wypis z rejestru gruntu, koordynacja prac 

projektowych i wykonawczych), 



 

 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 209.517,76 zł (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 512.086,16 zł), 

- w I półroczu br. wydatki dotyczyły opracowania projektów instalacji 

technicznych dla budynków Rafał i Juliusz (110.000 zł), budowy kanalizacji 

teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego pawilonu 

oddziału dermatologii - 99.402,12 zł oraz opłaty za wydanie warunków 

technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynków 

przy ul. Klasztornej  (115,64 zł). 

 

1.3.2.20. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego 

im. Juliusza Rogera w Rybniku – lata realizacji 2016-2020: 

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury, 

- projekt obejmuje kompleksową modernizację zabytkowego budynku byłego 

szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii i chorób wewnętrznych; 

zakres robót obejmuje: prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących 

pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury - w budynku powadzone 

będą działania o charakterze muzealnym z elementami doświadczalnymi, 

- w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 170.750 zł na opracowanie projektu 

koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium”, 

wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie 

prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 2.108.959,93 zł), 

- 16.10.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie projektu aranżacji 

wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw 

stałych na kwotę 578.715 zł (w tym: dokumentacja - 565.800 zł oraz nadzór - 

12.915 zł). 

 

1.3.2.21. Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, 

oświetlenie i wyposażenie sportowe) – lata realizacji 2018-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, 

- w 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 205.759,34 zł (opracowanie 

dokumentacji, budowa instalacji nawodnienia boiska, budowa ogrodzenia oraz 

dostawa wraz z montażem siatek zabezpieczających boisko), 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 462.105,43 zł - budowa trybuny, 

wydzielenie obiektów sportowych oraz zaplecza terenu za pomocą trwałego 

ogrodzenia panelowego (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania 

nakłady w wysokości 982.430,17 zł), 

- zadanie zakończone rzeczowo; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. 
 

1.3.2.22. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów – rozbudowa budynku szkoły – 

lata realizacji 2017-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacyjnej, 

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 48.562,90 zł (przyłączenie do sieci 

energetycznej segmentu szkolnego, opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej), 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.190.386,50 zł – roboty 

budowlane (1.152.030,10 zł), wycinka drzew (11.156,40 zł) oraz koszty 

odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej; w planie na 2019 rok pozostały do 

zrealizowania nakłady w wysokości 4.809.613,50 zł, 

- zakres rzeczowy obejmuje: wybudowanie niezależnego segmentu, 

przeznaczonego na potrzeby szkoły podstawowej wraz z otaczającym 

zagospodarowaniem terenu, 



 

 

- 1 kwietnia 2019 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych, z terminem 

realizacji do 4.10.2019 r. (w tym termin robót i prac wykończeniowych do 

30.08.2019 r.), 

- przewiduje się rzeczowe i finansowe zakończenie zadania w II półroczu br. 

 

1.3.2.23. OSP Ochojec – rozbudowa budynku - lata realizacji 2018-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży 

pożarnych, 

- w 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w wysokości 27.060 zł, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 311.066,89 zł – roboty budowlane 

(w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 

706.692,76 zł), 

- konieczność uzyskania dodatkowego uzgodnienia - opinii rzeczoznawcy  

w zakresie podważanych przez wykonawcę przyjętych rozwiązań projektowych 

w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego określonego przepisami prawa 

budowlanego, wymagało przesunięcia terminu zakończenia zadania na wrzesień 

br. Opinia rzeczoznawcy pozwoli na zastosowanie rozwiązań projektowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań przeciw-

pożarowych, co jednak będzie wiązało się z koniecznością zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego i uzyskaniem zamiennego pozwolenia na 

budowę, 

- aktualny stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 48%. 

 

1.3.2.24. OSP Kamień – rozbudowa budynku - lata realizacji 2017-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży 

pożarnych, 

- poniesione wydatki w 2017 roku – 50.257 zł (projekt sieci światłowodowej 

w celu podłączenia filii nr 15 PiMBP do internetu - 7.257 zł oraz opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku - 43.000 zł), 

- poniesione wydatki w 2018 roku – 831.152,59 zł (roboty budowlane – 

828.881,88 zł, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej - 1.474,89 zł, 

opłata za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 57,82 zł 

oraz opinia rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych - 738 zł), 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.070.191 zł – roboty budowlane 

(w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 

2.521.719,17 zł), 

- zakres rzeczowy: przebudowa garażu oraz rozbudowa budynku głównego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku w dzielnicy Kamień, 

- aktualny stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 69%. 

 

1.3.2.25. Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin –                          

lata realizacji 2018-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej 

społeczności, 

- w 2018 roku poniesione wydatki wyniosły 3.033,20 zł (opłata przyłączeniowa 

terenu rekreacyjnego - 1.822,90 zł, przeprowadzenie badań i opracowanie 

opinii geodezyjnych - 1.170,00 zł oraz mapy terenu inwestycji - 40,30 zł), 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 239.850 zł – roboty budowlane 

(w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 

859.116,80 zł), 

 



 

 

- zakres rzeczowy zadania: budowa 2 obiektów, tj. budynku głównego i wiaty  

z funkcją siedzisk, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego  

i koncepcji projektowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z podłączeniem 

obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej,  

a także budowa monitoringu obiektu i terenu, 

- zadanie rzeczowo zakończone; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. 
 

1.3.2.26. Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy 

Grabownia – lata realizacji 2017-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, 

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 596.196,49 zł (opłata za 

przyłączenie budowy zaplecza szatniowego do sieci energetycznej - 3.590,55 zł 

oraz budowa obiektu zaplecza - 592.605,94 zł),  

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 368.387,66 zł – roboty 

budowlane, 

- zakres rzeczowy zadania: budowa modułowego zaplecza szatniowo-

sanitarnego, wykonanie elementów zagospodarowania terenu, 

- zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. 
 

1.3.2.27. Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy 

Ochojec – lata realizacji 2017-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, 

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 175.189,12 zł – roboty budowlane, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 552.527,19 zł – roboty 

budowlane (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady 

w wysokości 542.635,10 zł), 

- zadanie rzeczowo zakończone; rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. 
 

1.3.2.28. Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – lata realizacji 

2018-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej – obiekt o charakterze 

zaplecza socjalno-rekreacyjnego na potrzeby drużyny harcerskiej, 

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 39.626,80 zł na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty za mapy do celów 

projektowych oraz opłata za przyłączenie do sieci energetycznej, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 90.643,01 zł – opłata 

przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz wycinka drzew (w planie na 2019 

rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 869.730,19 zł), 

- 11.07.2019 r. zawarto umowę na realizację zadania, z termin zakończenia 

do 28.11.2019 r., 

- obiekt wzbogacony zostanie o salki szkoleniowe, kuchnię i pomieszczenie 

techniczne do naprawy sprzętu; stanica ma mieć też salę noclegową. 

 

1.3.2.29. OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika –                  

lata realizacji 2017-2019: 

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej, 
 

1.3.2.29.1. Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku 

administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Radziejów - lata realizacji                  

2018-2019: 

- zadanie zrealizowano w 2018 roku ze środków własnych; poniesione wydatki 

wyniosły 22.781,85 zł - zakupiono i zamontowano piec oraz dostosowano 

instalację c.o., 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 308,94 zł - promocja projektu). 



 

 

 

1.3.2.29.2. Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na instalację pomp ciepła 

z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR dz. Kamień 

-  lata realizacji 2018-2019: 

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wyniosły 7.995 zł, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 34.360,74 zł – wkład własny), 

- zadanie będzie realizowane w 2020 roku. 
 

1.3.2.29.3. Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku 

administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Niedobczyce - lata realizacji                 

2018-2019: 

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wyniosły 4.920 zł, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 42.443,66 zł – wkład własny), 

- zadanie będzie realizowane w 2020 roku. 
 

1.3.2.29.4. Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom -  lata realizacji 2017-2019: 

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 28.565,33 zł, w tym: 

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (26.499,99 zł) oraz 

opłatę przyłączeniową do sieci gazowej (2.065,34 zł), 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 122.886,66 zł – wkład własny), 

- zadanie będzie realizowane w 2020 roku. 

 

1.3.2.30. OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika –                   

II etap – lata realizacji 2017-2020: 

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej, 
 

1.3.2.30.1.  Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin -  lata realizacji 2017-2020: 

- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wyniosły 9.854,52 zł, 

- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok. 
 

1.3.2.30.2. Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejów -  lata realizacji 

2018-2020: 

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wyniosły 4.713,16 zł, 

- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok. 
 

1.3.2.30.3. Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły 

-  lata realizacji 2018-2020: 

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wyniosły 15.000 zł, 

- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok. 

 

1.3.2.31. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 8 w Rybniku – lata realizacji 2018-2019: 

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej, 

 



 

 

 

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wyniosły 24.846 zł, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 2.405.000 zł), 

- zadanie zostanie rozliczone ze środków umorzonych pożyczek 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach w łącznej kwocie 568.048,64 zł, 

- 28.05.2019 r. uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego; postępowanie przetargowe jest na etapie wyboru wykonawcy 

robót. 

 

1.3.2.32. Zagospodarowanie terenu „Błoni” w ramach budowy parku (teren przy torze 

rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring 

wizyjny) – lata realizacji 2018-2019: 

- celem zadania jest poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów 

zieleni, 

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 384.214,31 zł - wykonano 

monitoring wizyjny, dostarczono piasek granitowy na potrzeby utwardzenia 

nawierzchni komunikacyjnych na terenie Błoni, częściowo zagospodarowano 

teren wokół toru rolkowego w zakresie trawników naturalnych z rolki oraz 

zieleni ozdobnej, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 229.000 zł – dalsze 

zagospodarowanie terenu (w planie na 2019 rok pozostały do zrealizowania 

nakłady w wysokości 186.785,69 zł); do wykonania w II półroczu br. pozostaje 

budowa toalet (dokumentacja zamówień publicznych jest w trakcie 

przygotowania), 

- zakres rzeczowy zadania: monitoring wizyjny, toalety oraz mała architektura. 

 

1.3.2.33. Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy                         

ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku – lata realizacji 2018-2020: 

- celem zadania jest zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej 

kogeneracji, 

- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wyniosły 49.200 zł, 

- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok. 

 

1.3.2.34. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby 

rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – lata realizacji 2019-2020: 

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 95.940 zł – dokumentacja projektowo – 

kosztorysowa), 

- zakres rzeczowy zadania: zagospodarowanie strefy rekreacyjnej z placami 

zabaw przy budynku byłej sprężarkowni, 

- na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane jest zwiększenie nakładów 

na wkład własny, w tym koszty niekwalifikowalne. 

 

1.3.2.35. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki 

Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 

42 w Rybniku – lata realizacji 2017-2020: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego, 

 



 

 

 

- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wyniosły 27.921 zł, 

- realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok. 

 

1.3.2.36. Modernizacja RSIP-u - lata realizacji 2018-2020: 

- celem zadania jest poprawa działania rybnickiego systemu informacji 

przestrzennej oraz poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 1.167.528 zł), 

- umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji 

Przestrzennej (I etap) oraz udzielenie wsparcia przy tworzeniu dokumentacji 

przetargowej na nowy system RSIP w zakresie merytorycznym (II etap) 

zawarto 28.06.2018 r., 

- w I półroczu br. wykonawca udzielał wsparcia w roli doradcy (II etap umowy) 

w procedurze przygotowywania dokumentacji przetargowej na dostawę 

i wdrożenie nowego RSIP-u; rozliczenie finansowe z tego tytułu nastąpi 

w II półroczu br., 

- z uwagi na różnorodność dostępnych rozwiązań systemowych oraz 

skomplikowany charakter sprawy opóźnieniu uległo ogłoszenie postępowania 

przetargowego na dostawę i wdrożenie nowego Rybnickiego Systemu 

Informacji Przestrzennej, 

- aktualnie prowadzony jest dialog techniczny poprzedzający udzielenie 

zamówienia publicznego; planowany termin ogłoszenia postępowania 

przetargowego – wrzesień br., środki zaplanowane na bieżący rok nie zostaną 

wydatkowane, w związku z czym na wrześniowej sesji Rady Miasta dokonane 

zostaną zmiany w budżecie oraz w WPF. 
 

1.3.2.37. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, 

dz. Kamień – lata realizacji 2017-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury poprzez odwodnienie drogi, z której 

wody opadowe i roztopowe zalewają okoliczne nieruchomości, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 4.115.000 zł), 

- 15 maja br. zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia  

do 16 grudnia br. 
 

1.3.2.38. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej 

(zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) -  

lata realizacji 2018-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 729.550,15 zł, 

- w ramach zadania zabudowano separator na wylocie kanalizacji deszczowej 

w celu wychwytywania zanieczyszczeń ropopochodnych z wód deszczowych 

i roztopowych, 

- zadanie zakończono rzeczowo i finansowo. 

   

1.3.2.39. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji 

deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, 

Orzepowickiej, Wandy) – lata realizacji 2018-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.050.838,20 zł, 



 

 

- w ramach zadania zabudowano separator na wylocie kanalizacji deszczowej 

w celu wychwytywania zanieczyszczeń ropopochodnych z wód deszczowych 

i roztopowych, 

- zadanie zakończono rzeczowo i finansowo. 
 

1.3.2.40. Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika -                

lata realizacji 2020-2021: 

- celem zadania jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu 

na środowisko, 

- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. 

 

1.3.2.41. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach  

wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I – lata realizacji 2014-2020: 

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności 

energetycznej, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 245.609,01 zł (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 4.733.071,37 zł). 
 

1.3.2.42. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach  

wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II – lata realizacji 2017-2021: 

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności 

energetycznej, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 600 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 957.971,52 zł), 

- postępowanie jest na etapie drugiej procedury przetargowej (pierwsze 

postępowanie unieważniono z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta 

przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie). 
 

1.3.2.43. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach 

oraz Śródmieściu – lata realizacji 2018-2021: 

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności 

energetycznej, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 37.481,50 zł (w planie na 2019 

rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 762.518,50 zł), 

- 19 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji  

do 17 października br. 

 

1.3.2.44. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach – 

lata realizacji 2016-2020: 

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności 

energetycznej, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 314.372,67 zł), 

- 3 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji  

do 31 października br. 
 

1.3.2.45. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku 

-  lata realizacji 2018-2019: 

- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika 

o 8 nowych lokali socjalnych, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 991.411,02 zł (w planie 

na 2019 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.795.675,81 zł), 

- 12 lipca 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji  

do  27 października br. 
 



 

 

1.3.2.46. Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku -              

lata realizacji 2018-2020: 

- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika 

o 32 lokale komunalne, 

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2019 rok pozostały 

do zrealizowania nakłady w wysokości 3.193.055,13 zł), 

- zadanie jest na etapie opracowywania projektu wykonawczego wraz 

ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi; 

trwa uzupełnianie braków i wad w dokumentacji (wykonawca nie złożył 

kompletnej dokumentacji). 
 

1.3.2.47. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy 

ul. Żwirowej 32 - lata realizacji 2019-2020: 

- celem zadania jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na 

środowisko, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 39.606 zł, 

- dalszą realizację zadania przewidziano na 2020 rok. 
 

1.3.2.48. Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze 

rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni „Donnersmarck” przy 

ul. 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach - lata realizacji 2020-2021: 

- celem zadania jest infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla, 

- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. 

 

1.3.2.49. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku –              

lata realizacji  2017-2019: 

- celem zadania było uwolnienie powierzchni użytkowej oraz organizacja miejsc 

postojowych w ścisłym centrum poprzez budowę parkingu wielopoziomowego, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 220.981 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 979.019 zł), 

- w związku z utratą płynności finansowej wykonawcy parkingu i problemami 

z zapłatą wymagalnych zobowiązań podwykonawcom, w planie zabezpieczono 

środki na ewentualne roszczenia, 

- zadanie rzeczowo zakończone i oddane do użytkowania w lutym br. 

 

1.3.2.50. Budowa oświetlenia i elementów małej architektury przy ścieżce „Pniowiec” 

w dzielnicy Chwałęcice –  lata realizacji  2018-2019: 

- celem zadania jest poprawa infrastruktury, 

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 78.861,44 zł (w planie na 2019 rok 

pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 6.138,56 zł), 

- zadanie rzeczowo zakończone (wykonywany jest geodezyjny obmiar 

powykonawczy). 

 

Na opóźnienia w realizacji niektórych zadań miały wpływ następujące czynniki: 

- złożoność procesów przygotowania inwestycji i remontów do realizacji - 

dokumentacji przetargowej: przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót, opisów przedmiotu zamówienia oraz weryfikacji złożonych 

ofert, 

- wielokrotne powtarzanie przetargów unieważnianych z powodu braku ofert lub 

cen ofertowych przekraczających środki zabezpieczone w budżecie (wzrost cen 

w budownictwie), w związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi firm 

budowlanych. 

 


