
Załącznik nr 3 
 
 

Omówienie realizacji zadania „budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta”  
 

 
W I półroczu br. nastąpiły płatności z tytułu opracowania dokumentacji 

przewłaszczeniowej na potrzeby przejęcia terenu pod pompownie ścieków w dzielnicach 
Miasta Rybnika, z tytułu opłat notarialnych oraz prowizji bankowych.  
Obecnie trwają takŜe prace nad wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości 
przeznaczonych pod przepompownie ścieków. 
 

W związku z trwającymi w okresie przejściowym (akcesji Polski do UE) zmianami           
w strukturach i procedurach wdraŜania ISPA, przedłuŜył się proces kontraktowania 
(rozstrzygania przetargów i podpisywania kontraktów). 
W lutym 2004 r. odbyły się przetargi na roboty w dzielnicach (02.2) Orzepowice                          
i Zebrzydowice  i (02.3) Niedobczyce, Niewiadom, Piaski - Paruszowiec. 
 

Kontrakt (02.3) Niedobczyce, Niewiadom, Piaski – Paruszowiec został zawarty 
pomiędzy Hydrobudową 9 a Miastem Rybnik w dniu 27 kwietnia 2004 r.; kontrakt opiewa na 
kwotę 13.115.709 EURO (65.378.987 zł.). Pierwotnie przewidywano, Ŝe wypłata zaliczki 
nastąpi na przełomie maja i czerwca, jednakŜe Hydrobudowa 9 nie wystąpiła o wypłatę 
zaliczki z powodu przejściowych problemów z uzyskaniem gwarancji bankowej. Z tych 
powodów pierwsze płatności przewidywane są na wrzesień/październik. 
 

Z powodu trwającego wiele miesięcy zatwierdzania wyniku przetargu przez 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej oraz Ministerstwo Środowiska podpisanie 
Kontraktu 02.2 na budowę kanalizacji w dzielnicach Orzepowice, Zebrzydowice nastąpiło 
dopiero 15 lipca 2004 r. Dlatego pierwsze płatności w ramach tego kontraktu przewidywane 
są na wrzesień, po wystąpieniu przez Wykonawcę o zaliczkę na mobilizację. Wartość tego 
Kontraktu to 7.931.460 EURO (40.735.979 zł.).  

 
Jeszcze w bieŜącym roku (październik/listopad) podpisane zostaną kolejne kontrakty 

na projektowanie kanalizacji sanitarnej (01.4) Chwałowice, Gminy Gaszowice i Jejkowice 
oraz (01.5) Meksyk, Kuźnia Rybnicka, Ochojec. Projektanci otrzymają zaliczki w wysokości 
60% kwoty kontraktu, a reszta zostanie wypłacona po zakończeniu prac. 

 
 Przed końcem roku zostaną zawarte kontrakty na budowę kanalizacji w dzielnicach 
(02.4) Ligota – Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowie Stare oraz (02.5) Radziejów                 
i Popielów. Przypuszczalnie 10% zaliczki na te kontrakty zostaną wypłacone jeszcze                    
w bieŜącym roku. 


