OMOWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC

I. Programy, projekty i zadania zwigzane z programami realizowanymi z udzialem
srodkow, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.
W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki biezgce

1. (1.1.1.1) Rewitalizacja miasta — nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz
SpOJHOSCl — PO PT) - lata realizacji 2015-2019:

czes¢ biezgca: poniesione wydatki w I potroczu br. — 151.055,85 (w planie

na2019 rok pozostaty do zrealizowania wydatki w  wysokos$ci

1.028.916,04 zt),

projekt zostat dofinansowany w ramach ogtoszonego przez Ministerstwo Rozwoju

konkursu ,Modelowa Rewitalizacja Miast” (faczne naklady finansowe -

3.446.000 zt, w tym: FS - 2.636.190 zl, budzet panstwa - 465.210 zt oraz budzet

miasta - 344.600 z1),

celem jest realizacja dziatan rewitalizacyjnych obszarow tworzacych krajobraz

kulturowy Rybnika — fragmentow dzielnic Niewiadom, Niedobczyce,

Paruszowiec-Piaski, Chwatowice oraz Srédmiescie,

W pierwszym pétroczu br.:

» promowano dziatania projektu, m.in. na miejskim portalu spotecznosciowym
Facebook oraz stronie internetowej miasta www.rybnik.eu/rewitalizacja,

» zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania czesci wspolnych terenow mieszkalnych zlokalizowanych
na obszarach rewitalizacji z podziatem na:

v osiedle Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i gen. Wiadystawa
Andersa w dzielnicy Niedobczyce - dokumentacje odebrano 12.06.2019 r.,

v' osiedle przy ulicy Porucznika Ogrodowskiego w dzielnicy Paruszowiec-
Piaski - dokumentacje odebrano 12.04.2019 r.,

» zawarto umowe¢ na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
modernizacji 9 budynkow przy ul. Przemystowej, z terminem odbioru na
29 sierpnia 2019 .,

» zorganizowano wizyty studyjne w podobszarach rewitalizacji dla uczniow klas
IV szkot podstawowych,

» opracowano Przewodnik Rewitalizacji, ktory byt konsultowany z ekspertem
wskazanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,

» w dniach 7-8 czerwca 2019 r. na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy
zorganizowano konferencj¢ podsumowujaca projekt, w ktorej uczestniczyli
przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, innych miast
uczestniczacych w  Modelowej Rewitalizacji Miast, mieszkancy oraz
przedstawiciele wladz lokalnych, instytucji iorganizacji dziatajacych na
obszarach rewitalizacji, a takze zaproszeni goscie. Konferencja sktadata sig
z panelu wyktadow, wizyty studyjnej w podobszarze rewitalizacji oraz spaceru
studyjnego po Srédmiesciu.

2. (1.1.1.2)) Rybnik.IT — kursy kompetencji cyfrowych (EFRR — PO PC) - lata realizacji
2018-2019:

w I pétroczu br. poniesiono wydatki w wysokosci 52.350 zt,

celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 250 mieszkancow
Rybnika powyzej 25 roku zycia,

na realizacj¢ przedsiewzigcia Miasto pozyskato grant w wysokosci 140.000 zt,

w 2018 roku zakupiono sprz¢t komputerowy 1 prowadzono szkolenia,
a w I potroczu br. kontynuowano organizacj¢ szkolen oraz promocje projektu.


http://www.rybnik.eu/rewitalizacja

3. (1.1.1.3)) ALT/BAU - Alternative Building Activation Units (EFRR) — lata realizacji
2018-2020:

w I pétroczu br. poniesiono wydatki w wysokosci 20.668,61 zt - koszty osobowe
oraz koszty zwigzane z wyjazdami na spotkania informacyjne (w planie
na 2019 rok pozostaty do zrealizowania wydatki w wysoko$ci 67.457,89 zt),
celem projektu jest poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej
w centrum miasta,

na realizacj¢ przedsiewzigcia Miasto pozyskato grant w wysokosci 164.898,26 zt,
celem projektu jest zagospodarowanie nieuzywanych, czgsto zniszczonych lub
wymagajacych remontu budynkow mieszkalnych i mieszkan w centrach miast,
liderem projektu jest niemieckie miasto Chemnitz. Pozostalymi partnerami,
oprocz Miasta Rybnika, sg miasta: Seraing (Belgia), Vilafranca del Penedes
(Hiszpania), Ryga (Lotwa), Konstanca (Rumunia) oraz Turyn (Wtochy),

w I potroczu br. w ramach projektu odbyty si¢ 3 spotkania: w Seraing (Belgia),
Villa Franca (Hiszpania) oraz w Rydze (Lotwa).

4. (1.1.1.4)) AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system
for functional urban areas in TRITIA region (EFRR) — lata realizacji 2019-2020:

w I polroczu br. poniesiono wydatki w wysokosci 7.963,90 zt - koszty osobowe
oraz koszty zwigzane z wyjazdami na spotkania informacyjne (w planie na 2019
rok pozostaty do zrealizowania wydatki w wysoko$ci 18.628,99 zt),

celem projektu jest poprawa 1 zdolno$ci zarzadzania jakoScia powietrza
w sektorze publicznym na pograniczu  czesko-polsko-stowackim, dzigki
stworzeniu i wykorzystaniu nowoczesnych narzedzi modelowania zanieczy-
szczenia powietrza,

na realizacj¢ przedsiewzigcia Miasto pozyskato grant w wysokosci 36.419,20 zt,
partnerami projektu s3: Politechnika Ostrawska, Europejskie Ugrupowanie
Wspolpracy Terytorialnej TRITIA, Uniwersytet w Zylinie, Gtéwny Instytut
Gornictwa, Instytut Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej, ACCENDO - Instytut
Naukowo-Badawczy w Ostrawie oraz miasta: Rybnik, Ostrawa, Zylina, Opole
i Opawa,

w I potroczu br. w ramach projektu odbyty si¢ 2 spotkania w Ostrawie (Czechy)
oraz w Rybniku.

5. (1.1.1.5.) StratkKIT - Innovative Strategies for Public Catering (EFRR) -
lata realizacji 2019-2021.:

w I potroczu br. poniesiono wydatki w wysokosci 8.748,70 zt — koszty zwigzane
z wyjazdami na spotkania partneréw projektu (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania wydatki w wysokosci 200.463,81 zt),

celem projektu jest promocja innowacyjnego podej$cia do szeroko pojetego
cateringu, ktory jest finansowany ze $§rodkéw publicznych. Innowacyjne podejscie
oznacza uwzglednianie w zamowieniach publicznych aspektéw srodowiskowych
1 spotecznych, jak rowniez aspektow zdrowej diety,

na realizacj¢ przedsigwzigcia Miasto pozyskato grant w wysokosci 28.507,51 zt,
liderem projektu jest Uniwersytet w Helsinkach, a Miasto Rybnik jednym
z Partnerow.

6. (1.1.1.6.) Alternatywa Il (EFS — RPO WSL.) - lata realizacji 2018-2020:

czes¢ biezgca: poniesione wydatki w 1 potroczu br. wyniosty 368.940,79 zt
(w planie na 2019 rok pozostaly do zrealizowania wydatki w wysokosci
598.046,54 z1),



kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza
integracja spoteczna, stworzenie warunkéw do podejmowania aktywnos$ci
zawodowej i przetamywanie indywidualnych barier utrudniajgcych wejScie
narynek pracy oséb wymagajacych pelnego wigczenia spolecznego: 92 kobiet
i 48 m¢zczyzn z terenu Miasta Rybnika,

udzielane jest kompleksowe wsparcie na podstawie programéw skierowanych
do konkretnych grup docelowych; grupa docelowg projektu sg osoby przebywajace
lub opuszczajgce piecze =zastepcza, bezdomne kobiety, niepetnosprawni,
bezrobotni i niepracujacy,

w I pétroczu br. udzielono wsparcia 84 osobom (69 kobietom i 15 m¢zczyznom);
odbyly sie spotkania grupowe oraz indywidualne z uczestnikami projektu, kursy
zawodowe 1 staze, a takze spotkania z trenerem pracy oraz doradcg zawodowym,
w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjeto wspotprace
z Powiatowym Urzedem Pracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Spotecznych.

7. (1 1.1.7.) reWITA (EFS — RPO WSL.) — lata realizacji 2019-2020:

poniesione wydatki w I pétroczu br. wyniosty 397.469,03 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania wydatki w wysokos$ci 662.318,03 zt),

celem projektu jest wzmocnienie potencjatu pieciu lokalnych spolecznosci
wskazanych w ,,Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku”
poprzez aktywizacj¢ spoleczng i zawodowa ich mieszkancow, zwlaszcza
zagrozonych wykluczeniem spotecznym, w okresie dwoch lat realizacji projektu,
w [ potroczu br. udzielono wsparcia 31 osobom (25 kobietom i 6 me¢zczyznom);
zorganizowano dyzury w Os$rodkach Spotecznej Aktywnosci w dzielnicach
objetych dziataniem projektu, a takze rozeznano rynek pod katem aktualnych ofert
odbywajacych si¢ targdéw pracy oraz oferty szkoleniowej dla osob, ktére zglosily
takie zapotrzebowanie.

8. (1.1.1.8.) System wsparcia rybnickich senioréw (EFS — RPO WSL.) — lata realizacji
2018-2020:

czes¢ biezgca: poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 181.763,96 zt
(w planie na 2019 rok pozostaly do zrealizowania wydatki w wysoko$ci
417.680,93 zt),

celem projektu jest wzrost dostgpnosci 1 jakosci ustug spotecznych
zapobiegajacych ubostwu 1 wykluczeniu spotecznemu niesamodzielnych osob
starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 m¢zczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-
2020, przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu tych osoéb, ktére ze wzgledu
na wiek nie sg w stanie samodzielnie zaspokaja¢ swoich podstawowych potrzeb,

w | poélroczu br. kontynuowano dziatania zwigzane ze spotkaniami senioréw
w Klubie Seniora przy ul Zebrzydowickiej (22 osoby, w tym 2 mezczyzn
i 20 kobiet) oraz rekrutacjg — pracownicy socjalni przeprowadzali rozmowy
z seniorami informujac o programie i oferowanych formach wsparcia. Wykonany
zostat projekt oraz uzyskano pozwolenie na przeprowadzenie remontu
umozliwiajacego przystosowanie pomieszczen przy ul. Florianskiej na docelowe
pomieszczenie Klubu Seniora. Swiadczono takze ushugi wyzywienia — dowozono
positki do miejsca zamieszkania 11 uczestnikow (w tym 9 kobiet 1 2 m¢zczyzn),
»Realizacja ustug opiekunczych, w tym specjalistycznych oraz ustug sasiedzkich”
Zostalo powierzone Stowarzyszeniu Oligos. Pomoc $wiadczona byta od
poniedziatku do niedzieli i dostosowana do o0sOb starszych. Ze wsparcia
W miejscu zamieszkania, w formie ustug sgsiedzkich, korzysta 6 senioréw
(5 kobiet i 1 mezczyzna). Ustlugami opiekunczymi objetych jest 19 osob starszych
(w tym 14 kobiet i 5 mezczyzn).



9. (1.1.1.9.) Rybnicka Akademia Rodziny (EFS — RPO WSL) — lata realizacji
2018-2020:

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 94.583,95 zt — koszty osobowe oraz
szkolen (w planie na 2019 rok pozostaty do zrealizowania wydatki w wysokosci
164.748,93 z1),
celem projektu sg wzrost jakosci i dostepnosci ustug spotecznych poprzez
zapewnienie kompleksowego wsparcia dla 240 os6b (180 kobiet i 60 mezczyzn)
zagrozonych wykluczeniem spolecznym (w tym dzieci przebywajacych w pieczy
zastepczej, rodzin w kryzysie z powodu ubdstwa, alkoholizmu, przemocy,
trudnosci opiekunczo-wychowawczych, niepetnosprawnosci, dtugotrwatej choroby
cztonka rodziny itp.) oraz ich otoczenia, dzialania stuzace doskonaleniu oséb
sprawujacych rodzinng piecz¢ zastgpcza, szkolenia 1 superwizje dla o0sob
swiadczacych ustugi spoteczne na rzecz bezposrednich odbiorcéw,

w [ potroczu br.:

» pedagog Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastgpczej objal wsparciem 40 o0sob
dorostych i 13 dzieci (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz
praca indywidualna z dzieckiem),

» psycholodzy Os$rodka Rodzinnej Pieczy Zastgpczej udzielili pomocy

110 osobom (rediagnoza psychologiczna, wsparcie psychologiczne,

konsultacje psychologiczne, praca indywidualna z dzieckiem i praca

terapeutyczng z rodzing),

pracownicy ORPZ skorzystali 4 razy z superwizji,

zorganizowano spotkanie ojca z synem, ktorego rodzice sa w trakcie rozwodu,

udzielono wsparcia prawnego 26 uczestnikom (jednorazowo badz cyklicznie),

29 maja 2019 r. odbyto si¢ uroczyste otwarcie Centrum Uslug Wsparcia

Rozwoju Rodziny w pawilonie oddzialu dermatologii dawnego Szpitala

Miejskiego nr 1, w ktorym dziata Rybnicka Akademia Rodziny,

w maju i czerwcu 2019 roku odbylo sie szkolenie dla kandydatow

na zawodowe rodziny zast¢pcze (4 spotkania szkoleniowe), prowadzone przez

czterech pracownikow ORPZ, ktorzy w grudniu 2019 roku ukonczyli kurs

»Szkolenia zawodowego kadry trenerOw 1 organizatoréw zastgpczego

srodowiska rodzinnego”, zorganizowanego i przeprowadzonego przez

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych 1 Zastgpczych ,Pro Familia”

w Krakowie.
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10. (1.1.1.10.) Odkryj swdj potencjal zawodowy 7 tutorem (EFS — RPO WSI) —
lata realizacji 2017-2019:

poniesione wydatki w | pétroczu br. wyniosty 298.573,57 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania wydatki w wysokosci 56.451,73 zt),

projekt rozpoczat si¢ 28.09.2017 r. i obejmuje modut doradczy, motywacyjny,
szkolenia zawodowe oraz staze dla 70 bezrobotnych powyzej 30 roku Zycia
z ustalonym Il profilem pomocy,

projekt zostat zrealizowany; uczestnicy projektu korzystali z form wsparcia takich
jak: opracowanie Indywidualnego Planu Dziatania, poradnictwo zawodowe,
posrednictwo pracy, modul motywacyjny oraz szkolenia zawodowe 1 staze
(wsparciem objgto 136 0s6b bezrobotnych),

niewykorzystane $rodki dofinansowania w kwocie 56.451,73 zt zostang zwrocone
do Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Katowicach.

11.(1.1.1.11)) Gryfno robota — aktywizacja zawodowa oséb 30+ na rybnickim rynku
pracy (EFS) — lata realizacji 2019-2021.:

nie poniesiono wydatkéw w I potroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania wydatki w wysokosci 131.742,21 zt),



projekt obejmuje poradnictwo zawodowe, szkolenia, posrednictwo pracy, staze
i prace interwencyjne dla 90 o0s6b bezrobotnych powyzej 30 roku zycia
z ustalonym Il profilem pomocy,

realizacja projektu rozpoczeta si¢ 1.07.2019 r.

12. (1.1.1.12.) Nowy Ztobek — nowa jakos¢. Uruchomienie itobka w Rybniku sposobem
na zapewnienie opieki nad dzieémi do lat 3 (EFS — RPO WSL) — lata realizacji
2017-2019:

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 394.750,36 zt (w planie na 2019 rok
pozostaty do zrealizowania wydatki w wysokosci 322.740,92 zt),

celem projektu jest uruchomienie (wyposazenie) i utrzymanie nowego ztobka
w Rybniku dla 80 dzieci do lat 3,

od lutego 2018 roku w placowce objeto opieka 80 dzieci, zas aktualnie — 96 dzieci,
realizacje projektu zaplanowano do sierpnia 2019 roku; w zwigzku z powstatymi
oszcz¢dno$ciami na poziomie 200 tys. zl trwaja konsultacje dotyczace
przedtuzenia realizacji projektu do listopada br.

13. (1.1.1.13.) Blizej dziecka — filie tlobka w 3 dzielnicach miasta (EFS — RPO WSL.) —
lata realizacji 2019-2021.:

nie poniesiono wydatkow w I potroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty do
zrealizowania wydatki w wysokosci 76.680 zt),

celem projektu jest zapewnienie dostgpu do ustug opiekunczych nad dzie¢mi
do lat 3,

termin realizacji projektu przesunig¢to na okres od 1.12.2019 r. do 31.01.2021 r;
srodki zaplanowane W br. dotycza zakupu materiatow, pomocy dydaktycznych
| wyposazenia filii ztobka.

14. (1.1.1.14.) Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz (EFS — RPO WSL.) — lata
realizacji 2017-2020:

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 71.276,23 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania wydatki w wysokos$ci 368.384,19 zt),

projekt realizowany przez Zespot Szkot Technicznych oraz Wydzial Edukac;i,
celem jest dostosowanie oferty ksztalcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy — ksztatcenie zawodowe ucznidéw,

zorganizowano wizyty studyjne i doradztwo zawodowe, przeprowadzono
szkolenie nauczycieli 1 kurs na uprawnienia elektryczne dla ucznidéw, trwaly takze
przygotowania do stazy uczniowskich, ktore zaplanowane sa na lipiec
1 sierpien br.,

przewiduje si¢ dalsza realizacj¢ projektu zgodnie z planem.

15.(1.1.1.15) Z matematykg na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza
fundamentem rozwoju rybnickich szkol podstawowych (EFS — RPO WSL) —
lata realizacji 2018-2020:

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 550.945,26 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania wydatki w wysokosci 1.065.655,66 zt),

celem jest podniesienie efektywnosci i1 jako$ci edukacyjnej,

prowadzono zajecia jezykowe, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne
I specjalistyczne terapeutyczne. 30 maja 2019 r. zorganizowano Festiwal Nauki.
Ponadto przeprowadzono spotkania ,,zywej biblioteki”, wizyty studyjne oraz
stworzono internetowg aplikacje dla dzieci w ramach gry miejskiej,



powstale oszczedno$ci zwigzane sg z zatrudnieniem nauczycieli z nizszym niz
zaktadano stopniem awansu zawodowego oraz przerwg w realizacji projektu
w czasie trwania strajku nauczycieli w kwietniu br.,

przewiduje si¢ dalszg realizacje projektu zgodnie z planem.

16. (1.1.1.16.) Zawéd z priyszloscig (EFS — RPO WSL.) — lata realizacji 2016-2019:

poniesione wydatki w I pétroczu br. wyniosty 156.329,12 zt (w planie na 2019 rok
pozostaty do zrealizowania wydatki w wysokosci 33.282,65 zt),

projekt realizowany przez Zespot Szkdt Mechaniczno-Elektrycznych,

celem jest dostosowanie oferty ksztalcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy — ksztatcenie zawodowe uczniow,

w I poétroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano 3 wizyty
studyjne, odbywaly si¢ zajecia z przygotowania do egzaminu zawodowego,
przeprowadzono kurs na licencje maszynisty, kurs spawania oraz kurs CISCO
»Routing and switching”; zorganizowano takze konferencje,

przewiduje si¢ dalsza realizacje projektu zgodnie z planem.

17.(1.1.1.17.) Wyziszy poziom gastronomii (EFS — RPO WSL) — lata realizacji
2018-2020:

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 82.166,57 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania wydatki w wysokos$ci 79.428,53 zt),

projekt realizowany przez Zespot Szkot Ekonomiczno-Ustugowych,

celem jest dostosowanie oferty ksztalcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy — ksztatcenie zawodowe uczniow,

w I pélroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono kursy
(balistyczny, barmanski 1 cukierniczy) dla ucznidow, rozpoczeto realizacje
uczniowskich stazy,

przewiduje si¢ dalszg realizacje projektu zgodnie z planem.

18. (1.1.1.18.) Méj zawéd — moja pasja (EFS — RPO WSI.) — lata realizacji 2018-2021:

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 65.289,65 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania wydatki w wysokos$ci 273.947,59 zt),

projekt realizowany przez Zespot Szkot Mechaniczno-Elektrycznych,

celem jest dostosowanie oferty ksztalcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy — ksztatcenie zawodowe ucznidéw,

w I pétroczu br. zakupiono materiaty do montazu instalacji energetyki cieplnej
do zaje¢, zorganizowano zajecia ksztaltujace w zawodzie technik elektryk,
operator obrabiarek skrawajacych, technik mechanik, technik energetyk,
zorganizowano wizyte studyjng W elektrowni w Rybniku, nawigzano wspotprace z
przysztymi pracodawcami w zakresie przyjecia na staz/praktyke zawodowa,
przeprowadzono szkolenia nauczycieli,

przewiduje si¢ dalszg realizacj¢ projektu zgodnie z planem.

19. (1.1.1.19.) Konkurencyjnosé¢ wuczniow Zespotu Szkol Budowlanych w Rybniku
na rynku pracy (EFS — RPO WSL.) — lata realizacji 2018-2021:

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 6.341,07 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania wydatki w wysokos$ci 682.072,56 zt),

celem jest dostosowanie oferty ksztalcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy — ksztatcenie zawodowe uczniow,

w [ potroczu br. przeprowadzono zajgcia informatyczne oraz budowlane,
przygotowywano uczniéw do odbycia stazy w lipcu br.,

pomimo probleméw z rozstrzyganiem przetargdw (zbyt wysokie ceny oferentéw)
przewiduje si¢ dalsza realizacj¢ projektu zgodnie z planem.



20.(1.1.1.20.) Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdow
samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanistawa StaszZica
w Rybniku (EFS — RPO WSL.) — lata realizacji 2018-2021.:

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 54.307,55 zt (w planie na 2019 rok
pozostaty do zrealizowania wydatki w wysokos$ci 222.994,29 zt),

projekt realizowany przez Zespot Szkot Technicznych,

celem jest dostosowanie oferty ksztalcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy — ksztatcenie zawodowe uczniow,

w [ polroczu br. doposazono pracowni¢ diagnostyki samochodowej, zorgani-
zowano zaj¢cia z jezyka angielskiego zawodowego dla uczniéw, przeprowadzono
doradztwo zawodowe indywidualne dla ucznidw, prowadzono zajecia
logistyczno-transportowe,

przewiduje si¢ dalszg realizacje projektu zgodnie z planem.

21.(1.1.1.21.) Edukacja — rozwdj - wsparcie (EFS — RPO WSL) — lata realizacji
2018-2019:

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 197.009,30 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania wydatki w wysokos$ci 112.064,18 zt),

projekt realizowany przez P17, P25, P39, P48 (SZSz-P) i P49 (SOS-W),

celem jest wzrost dostepu do wysokiej jakosci edukacji przedszkolne;,

w [ potroczu br. doposazono sensoryczne place zabaw, realizowano zajgcia
terapeutyczne dla dzieci oraz warsztaty samopomocowe dla rodzicoéw,

przewiduje si¢ dalszg realizacj¢ projektu zgodnie z planem.

22.(1.1.1.22.) Bez granic, bez barier (EFRR) — lata realizacji 2018-2019:

poniesione wydatki w | poétroczu br. wyniosty 20.938,65 zt (w planie na 2019 rok
pozostaty do zrealizowania wydatki w wysokos$ci 12.741,01 z1),

projekt realizowany przez Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy,

celem jest rozwoj edukacji ucznidw niepelnosprawnych,

w [ poétroczu br. zorganizowano wyjazdy do Czech (m.in. na $cianke
wspinaczkowa, prowadzono takze nauke¢ jazdy na nartach), wspolnie z go$émi
zagranicznymi organizowano imprezy integracyjne, przeprowadzono warsztaty
(m.in. ceramiczne, kulinarne),

przewiduje si¢ dalsza realizacj¢ projektu zgodnie z planem.

23.(1.1.1.23.) Drukarz — zawéd z priyszloscig (EFS — RPO WSL) — lata realizacji
2019-2021:

poniesione wydatki w I pétroczu br. wyniosty 117.728,33 zt (w planie na 2019 rok
pozostaty do zrealizowania wydatki w wysokosci 115.475,42 zt),

projekt realizowany przez Zesp6t Szkoét nr 6,

celem jest dostosowanie oferty ksztalcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy — ksztatcenie zawodowe uczniow,

w [ poétroczu br. zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni drukarskiej,
zorganizowano kursy doksztatcajace dla ucznidw i nauczycieli oraz doradztwo
zawodowe, a takze uruchomiono staze dla uczniow,

przewiduje si¢ dalsza realizacj¢ projektu zgodnie z planem.

24. Projekty migkkie przyjete do realizacji przez placowki oswiatowe (FRSE
oraz PO WER - EFS) — lata realizacji 2016-2021:

(1.1.1.24.) Chodzmy odkrywa¢ Europe — razem tworzymy jednos¢ (ZSz-P6),
(1.1.1.25.) Naucz si¢ mowic¢ czego chcesz (ZSz-P6),
(1.1.1.26.) Przysztos¢ dla planety, przysztosé dla nas (SOS-W),



(1.1.1.27.) Przedsiebiorczos¢: wyobraznia w dzialaniu (ZS2),

(1.1.1.28.) Innowacyjne metody nauczania przedmiotow przyrodniczych (ZS3),

(1.1.1.29.) Widoczne uczenie dla osiggnieé (ZS2),

(1.1.1.30.) Europejskie praktyki zawodowe uczniow Zespotu Szkot Technicznych
W Rybniku gwarancjg sukcesu na rynku pracy (ZST),

(1.1.1.31)) Staz Twojg szansq na zyciowy sukces (ZSM-E),

(1.1.1.32.) Europejskie staze rybnickiej Budowlanki (ZSB),

(1.1.1.33.) Ja tez tutaj jestem (ZS6),

(1.1.1.34.) Uczen i mistrz na drodze do sukcesu — mobilnos¢ uczniow i nauczycieli
zawodu ZSB w Rybniku (ZSB),

(1.1.1.35.) Fajne dzieciaki (SP36),

(1.1.1.36.) Europejski poziom edukacji szansq na pelny rozwdj uczniow
niepetnosprawnych (SZSz-P),

(1.1.1.37.) Przetamywanie barier jezykowych nauczycieli podnosi jakos¢ stazy
(ZSM-E),

(1.1.1.38.) Europa potrzebuje branzowcow (ZSM-E),

(1.1.1.39.) Praktyczne ksztatcenie mistrzéow zawodu na europejskim rynku pracy
(ZSE-V),

(1.1.1.40.) Uczenie si¢ zeby uczy¢ (IV LO),

(1.1.1.41.) Jestesmy wszyscy rozni, ale tak samo si¢ usmiechamy (SP36),

(1.1.1.42.) 5 zmystow dla specjalnego nauczania (SZSz-P),

(1.1.1.43.) EuroSpot (IV LO),

(1.1.1.44.) Ziote serca (ZS6),

(1.1.1.45.) Europejskie Praktyki zawodowe uczniow rybnickiego Tygla (ZST),

(1.1.1.46.) Nowe technologie oraz elementy dwujezycznosci na lekcjach sposobem
na podniesienie poziomu motywacji wsrod uczniow Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 12 (ZSzP12),

poniesione wydatki w I polroczu br. wyniosty 2.162.098,40 zt (w planie

na 2019 rok pozostaty do zrealizowania wydatki w wysokosci 1.062.193,36 zt),

w ramach projektow doposazono szkoty w materialy i pomoce dydaktyczne,

zorganizowano wyjazdy dla ucznidw 1 opiekundéw oraz nauczycieli do krajow

europejskich w celu poznania rdéznic 1 podobienstw ich oferty edukacyjne;j,

wymiany do$wiadczen, uczenia si¢ od siebie nawzajem, promowania wspotpracy

mig¢dzynarodowej, doskonalenia umiej¢tnosci jezykowych nauczycieli. Ponadto

uczniowie mieli mozliwo$¢ przygotowania jezykowego oraz zdobycia

praktycznych doswiadczen zawodowych w formie stazy zagranicznych oraz mogli

wspolnie z opiekunami zapoznaé¢ si¢ z ciekawymi rozwigzaniami, metodami

I praktykami w zakresie ksztatcenia i szkolenia zawodowego,

przewiduje si¢ dalsza realizacje projektow zgodnie z planem.

(1.1.2.) wydatki majgtkowe

25.(1.1.2.1.) Budowa Regionalnej Drogi Racibor; - Pszczyna na odcinku
przebiegajgcym przez Miasto Rybnik — etap | (EFRR — RPO) - lata realizacji
2016-2020:

zadanie jest finansowane przy udziale §rodkow pochodzacych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 oraz ze S$rodkow
wlasnych (w tym z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego), a takze dla
odcinka I (km 0+000 — km 0+425,32) - z dotacji celowej Miasta Zory,

efektem inwestycji bedzie droga dwujezdniowa o dlugosci 10,221 km; powstanie
5 weztow drogowych, 2 przejazdy drogowe, 11 wiaduktow i 2 mosty, a takze drogi
dojazdowe, ciagi piesze i pieszo-rowerowe,



>

w [ potroczu br. poniesiono wydatki w tacznej wysokosci 59.163.306,18 zt (w tym
z EFRR 36.328.944,25 zI), dokonano ptlatnosci za roboty budowlane -
56.517.841,69 zt (w tym z EFRR 35.408.767,83 z}), wyptacono odszkodowania -
2.084.294,10 zt (w tym z EFRR 920.176,42 zt), optacono nadzoér inwestorski -
536.661,84 zt oraz zrealizowano pozostate wydatki w wysokosci 24.508,55 zt
(w planie na rok 2019 pozostaly do zrealizowania naktady w wysokos$ci
116.176.410,42 z1),

zakres robot budowlanych:

na odcinku n terenie miasta Zory:

zakonczono budowe nasypow w zakresie trasy gltownej (prace
prowadzono gléwnie na dojazdach do obiektu mostowego nad
potokiem Ktokocinka),

wykonano konstrukcj¢ drogi (warstwa mrozoochronna), podbudowy,
a takze pakiet robot bitumicznych do warstwy wiazacej wigcznie,
prowadzono prace towarzyszace, tj. budowe kanalizacji deszczowej,
umocnienie cieku Ktokocinka oraz rowéw odwadniajacych,

na obiekcie mostowym zakonczono roboty wykonczeniowe, pozostata
jedynie do wykonania nawierzchnia w zakresic warstwy wigzacej
z asfaltu lanego oraz warstwa $cieralna,

> na odcinku od granicy z Miastem Zory do wezla Gotartowickiego:

na odcinku od granicy z miastem Zory do obiektu nad linig kolejowa
Kopalni Piasku Kotlarnia prowadzono roboty wykonczeniowe
polegajace na umocnieniu rowdw, humusowaniu pasa rozdziatu,
a takze montazu barier ochronnych, dokonczono roboty bitumiczne
na dojezdzie do wiaduktu nad koleja, a takze rozpoczeto budowe
zbiornika, ktory bedzie przejmowat wody deszczowe z jezdni,

na odcinku od obiektu nad linig kolejowa w kierunku
ul. Gotartowickiej wykonano wzmocnienie podtoza oraz konstrukcje
drogi, wykonano roéwniez roboty bitumiczne do warstwy wigzacej
wlacznie,

z duza intensywnoscia prowadzono roboty drogowe w obrebie
ul. Gotartowickiej, w tym budowg¢ nasypu na dojazdach do wiaduktu,
oraz w zakresie samej ul. Gotartowickiej gdzie kontynuowano kolejne
etapy ronda,

realizowany jest rowniez obiekt inzynierski nad ul. Gotartowicka.
Zostaly wykonane ustroje no$ne oraz trwaja roboty zwigzane
z wyposazeniem obiektu. Na dojazdach wykonywany jest mur oporowy
wzdhuz ktérego docelowo zostang wykonane tacznice wezta,

> na odcinku od wezla Gotartowickiego do wezla Chwalowickiego:

prowadzone byly prace zwigzane z budowa konstrukcji drogi —
wykonano pelny pakiet podbudéw oraz warstwy bitumiczne
do warstwy wigzacej wlacznie na odcinku od wezta Gotartowickiego
do wezta Chwalowickiego (bez weziow),

trwaly prace wykonczeniowe, tj. humusowanie skarp wraz z hydro-
obsiewem, umocnienie rowow,

rozpoczgto budowe dwoch zbiornikéw  zlokalizowanych przy
ul. Ziemskiej (wykonano zabezpieczenie $ciankami szczelnymi oraz
rozpocz¢to wykopy),

odcinkowo byly wykonywane drogi zbiorcze obstugujace tereny
przylegle,

Systematycznie postgpowala budowa kanalizacji deszczoweyj,



- W zakresie robot mostowych realizowane byly obiekty w ciggu
ul. Boguszowickiej — prace wykonczeniowe ,,0d spodu obiektu” (obiekt
zostal w grudniu 2018 roku dopuszczony do ruchu), nad ul. Ziemska
(roboty wykonczeniowe — prace zakonczono), nad ul. Swierklanska,
stanowigcy element wezla (wykonano w pelnym zakresie), nad
bocznicg kolejowg KWK Chwatowice (trwajg prace wykonczeniowe)
oraz nad ul. Chwatowicka, stanowiagcy element wezta Chwatowickiego
(wykonano ustroje nosne i trwaja prace wykonczeniowe),

- rozpoczete zostaly prace zwigzane z budowg ekrandéw akustycznych
w zakresie pali fundamentowych, natomiast na obiekcie nad
ul. Swierklanska zostaly zamontowane panele akustyczne,

odcinek od wezla Chwalowickiego do wezla Wodzistawskiego:

- prowadzono prace w zakresie budowy nasypu na dojazdach do obiektu nad
ul. Chwatowicka, rownolegle z postgpem muru oporowego,

- po rozbiérce wytworni do nasuwania obiektu nad torami PKP
i ul. Jankowicka, wznowiono roboty ziemne polegajace na wykonaniu
nasypoéw na dojazdach,

- na ostatnich dwéch km wykonywanej drogi trwaly prace zwigzane
z budowa konstrukcji (podbudowy) oraz roboty wykonczeniowe na rowach
(umocnienie),

- etapowo sg prowadzone prace na ul. Wodzistawskiej - na dojazdach do
wykonanego ronda, stanowigcego element wezla,

- systematycznie postgpowata budowa kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa sieci i uzbrojenie terenu,

- rozpoczeto wykonywanie pali pod montaz ekranow akustycznych,

- W zakresie tego odcinka budowanych jest pige¢ obiektdéw mostowych, w tym
najdtuzszy liczacy ponad 400 mb przebiegajacy nad torami PKP
1 ul. Jankowicka wykonywany metoda nasuwania. Nasuni¢to konstrukcje
w zakresie obu jezdni, a po stronie prawej rozpoczeto roboty
wykonczeniowe. Ponadto zostala wykonana cata konstrukcja obiektu
stanowigcego element wezla Srodmiejskiego. Zakoficzono zasadnicze
prace dotyczace obiektu na rzece Nacynie oraz dwoch obiektow
wchodzacych w zakres wezta Wodzistawskiego (nad wykonywang Droga
Regionalng w ciagu tacznic oraz w ciggu ul. Wodzistawskiej). Obiekt
w ciggu ul. Wodzistawskiej zostat oddany do uzytkowania.

26. (1.1.2.2.) ,,Utworzenie Centrum Ustug Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” —
adaptacja zabytkowego pawilonu oddzialu dermatologii dawnego Szpitala
Miejskiego nr 1 (RIT — EFRR — RPO WSL.) - lata realizacji 2016-2019:

naktady poniesione w latach 2016-2018 wyniosty 2.379.099,44 zt,

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 1.336.414,93 zl; zadanie zostato
zrealizowane,

zmodernizowano zabytkowy budynek oddzialu dermatologii dawnego Szpitala
Miejskiego nr 1 (przeprowadzono prace budowlane, instalacyjne i adaptacje
istniejacych pomieszczen na cele zwigzane z prowadzeniem dzialalnosci na
rzecz wsparcia rodziny),

w budynku dziata Centrum Ustlug Wsparcia Rozwoju Rodziny - Os$rodek
Rodzinnej Pieczy Zastgpczej oraz organizacje pozarzadowe, ktore realizuja
ustugi spoteczne w zakresie kompleksowej informacji, prewencji, terapii
I wsparcia rodzin. Dodatkowo od 1.05.2019 r. w budynku dziatalno$¢ prowadzi
filia Wojewddzkiego Osrodka Adopcyjnego.



27. (1.1.2.3.) Modernizacja budynkow nadszybia i maszynowni szybu "Kosciuszko'
na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR — RPO
WSL.) — lata realizacji 2016-2020:

celem zadania jest rozw0j infrastruktury kultury,

projekt obejmuje adaptacj¢ pomieszczen budynkéw nadszybia i maszynowni
szybu ,,Kos$ciuszko” na cele zwigzane z dziedzictwem kultury i stanowigce
atrakcje turystyczng (kompleksowa modernizacja obejmujgca prace budowlane,
instalacyjne 1 adaptacj¢ istniejagcych pomieszczen na cele zwigzane
Z prowadzeniem dziatalnosci),

poniesione wydatki w 1 potroczu br. wynioslty 958.942,75 zt (w planie
na 2019 rok pozostaty do zrealizowania wydatki w wysokosci 7.131.975,08 zt),
w I péiroczu br. prowadzono roboty budowlane (806.796,67 zt), opracowano
projekt koncepcyjny wystawy o charakterze centrum nauki w budynku
nadszybia 1 maszynowni szybu Kosciuszko (147.600 zt) oraz uiszczono optate
przylaczeniowa do sieci energetycznej (4.546,08 zt),

26.04.2019 r. zawarto umow¢ na kwote 143.910 zt na wykonanie ekspertyzy
technicznej maszyny parowej i jej mechanizmdéw (maszyna wyciggowa szybu
Kosciuszko); termin realizacji - 24.05.2019 r.,

stan zaawansowania robot — 14,9%; planowany termin zakonczenia zadania —
czerwiec 2020 roku.

28. (1.1.2.4.) Rewitalizacja budynku bylej spreiarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni
Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej spolecznosci (EFRR — RPO WSL) -
lata realizacji 2016-2020:

celem zadania jest rewitalizacja obszarow zdegradowanych,

projekt obejmuje adaptacje pomieszczen budynku bylej sprezarkowni na terenie
zabytkowej Kopalni Ignacy celem wsparcia dziatan na rzecz o0sob
marginalizowanych/wykluczonych spotecznie. Zakres robot obejmuje prace
budowlane, instalacyjne i adaptacyjne na cele zwigzane z rozwigzaniem
problemoéw spotecznych mieszkancow. Zaplanowano takze zakup niezbednego
wyposazenia. Po zakonczeniu realizacji projektu w obiekcie funkcjonowac beda
m.in. $wietlica §rodowiskowa 1 klubik dla dzieci, prowadzone beda takze
dziatania na rzecz aktywizacji spolecznosci lokalnej oraz dziatania edukacyjne,
poniesione wydatki w 2016 roku na dokumentacj¢ wyniosty 64.444 44 zt,

I potroczu br. poniesione wydatki wyniosty 17.946 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania wydatki w wysokosci 3.741.694,76 zt),

17.05.2019 r. zawarto umowe¢ na kwote 5.971.781,54 zi, w tym na roboty
budowlane i instalacyjne, czesciowe wyposazenie 0raz promocje projektu,
planowany termin zakonczenia zadania — czerwiec 2020 roku.

29. (1.1.2.5.) Modernizacja zabytkowego pawilonu »Rafal" dawnego Szpitala Miejskiego
nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR — RPO WSI.) — lata realizacji 2017-2020:

celem zadania jest rozwdj infrastruktury kultury,

projekt obejmuje roboty ziemne 1 rozbidorkowe, roboty budowlano-
wykonczeniowe, wyposazenie, zagospodarowanie terenu i wykonanie instalacji
wewnetrznych; dodatkowo stworzona zostanie ekspozycja prezentujaca histori¢
medycyny i farmaciji,

poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie programow funkcjonalno-
uzytkowych dla pawilonu ,,RAFAL” wyniosty 147.108 zt, a w 2018 roku na
zbiorke eksponatow na potrzeby ekspozycji prezentujacej histori¢ medycyny -
7.152,45 zi,



- w I potroczu br. poniesione wydatki wyniosty 65.442,72 zt — dalszy ciag zbiorki
cksponatow (w planie na 2019 rok pozostaly do zrealizowania wydatki
w wysokos$ci 6.348.778,52 zt),

- 14.06.2019 r. zawarto umow¢ na kwotg 8.980.104,65 zt na roboty budowlane,
z terminem realizacji do 14.02.2020 r.

30.(1.1.2.6.) Termomodernizacja obiektow uiytecznosci publicznej na terenie miasta
Rybnlka - 1l etap (RIT — EFRR — RPO WSI.) — lata realizacji 2014-2019:
celem zadania jest poprawa efektywnosci energetycznej,

- poniesione wydatki w latach 2014-2016 wyniosty 181.962,96 zt (dokumentacja
projektowa dla 11 obiektow oraz optata przylaczeniowa do sieci gazowej
budynku ZSz-P nr 1),

- w 2017 roku przeprowadzono termomodernizacje ZSz-P nr 1, dz. Wielopole -
koszt catkowity wyniost 1.048.153 zt, a wydatki na promocje - 230 zt,

- w 2018 roku przeprowadzono termomodernizacje SP nr 6 (w ZSz-P9),
dz. Zamystow — 1.493.621,34 zt oraz P nr 22, dz. Gotartowice — 399.136,97 z1,

- poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 2.289.133,08 zt (w planie
na 2019 rok pozostaty do zrealizowania wydatki w wysokosci 9.265.223,82 zt),

- projekt przewiduje wykonanie w br. termomodernizacje kolejnych 8 obiektow -
SP11 (w ZSz-P11), P43, SP13, SP23 (dawne G12), ZSM-E, P39, P17 i P25.

31. (1.1.2.7) Rozwdj zrownowazonej mobilnosci miejskiej w Rybniku (EFRR — RPO
WSL.) — lata realizacji 2015-2019:
— na realizacj¢ projektu w 2018 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie
9.851.459,38 zt

(1.1.2.7.1) Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej -
lata realizacji 2015-2019:
- poniesione naklady w 2016 roku wyniosty 148.387,20 zt (dokumentacja),
- zadanie rzeczowo wykonane w 2017 roku (wybudowano $ciezki rowerowe
i oswietlenie) — poniesione naktady wyniosty 1.867.443,24 zt,
- poniesione w 2018 roku wydatki wyniosty 108.393,85 =zl (wyplata
odszkodowan),
- poniesione wydatki w I poétroczu br. wyniosty 4.428 zt — dwie tablice
promocyjne (w planie na 2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady
W wysokos$ci 492 zt),
- realizacja zadania zostata zakonczona.

(1.1.2.7.2.) Budowa drogi rowerowej wzdlui ul. Raciborskiej — lata realizacji
2016-2019:
- zadanie rzeczowo wykonane w 2018 roku — poniesione naktady wyniosty
3.994.623,04 zt,
- w 2019 roku wprowadzono do planu wydatki w kwocie 62.000 zt
na wyptate odszkodowan; wyptata nastgpi w Il potroczu br.

(1.1.2.7.3.)) Budowa drogi rowerowej wzdlui ul. Zorskiej — lata realizacji
2016-2019:
- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej wyniosty 117.465 zt,
- 28.12.2018 r. zawarto umowg¢ na realizacj¢ zadania na kwote 2.785 tys. zi,
z terminem realizacji do 25.08.2019 r.,



- poniesione wydatki w 1 potroczu br. wyniosty 1.343.567,18 zi
(w planie na 2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady w wysokosci
1.970.776,82 zt),

- zadanie zostato zakonczone 25 sierpnia 2019 r. - zakres robét zostat
wykonany w cato$ci; rozliczenie finansowe nastgpi w Il potroczu.

(1.1.2.7.4.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-
Paruszowiec — lata realizacji 2016-2019:

- zakres rzeczowy zadania: budowa tunelu nad nasypem kolejowym: pieszo-
rowerowego ciggu komunikacyjnego, taczacego ulice Mikotowska
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulica Zuzlowa w dzielnicy Potnoc oraz
zagospodarowanie terenu — dostosowanie do ruchu rowerowego, a takze
do 0s6b korzystajgcych z komunikacji publicznej (parking Park & Ride),

- zadanie zakonczone rzeczowo; rozliczenie finansowe  nastgpi
w II pétroczu br.

(1.1.2.7.5.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji
Mlejsklej przy ul. Budowlanych - lata realizacji 2017-2019:

zakres rzeczowy zadania: rozbudowa centrum przesiadkowego przy
dworcu komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych (komunikacja
autobusowa), zagospodarowanie terenu — dostosowanie do obstugi ruchu
rowerowego, a takze o0sob korzystajacych z komunikacji publicznej
(parking Park & Ride),

- zadanie rzeczowo zakonczone; rozliczenie finansowe  nastgpi
w II potroczu br.

(1.1.2.7.6.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik —
lata realizacji 2017-2019:

- zakres zadania obejmowatl: rozbudowg centrum przesiadkowego przy
glownym dworcu kolejowym Rybnik, obstugujacym ruch Kkolejowy,
autobusowy i samochodowy, zagospodarowanie terenu i dostosowanie
istniejacego naprzeciwko dworca skweru do obstugi ruchu rowerowego,

- zadanie zakonczone rzeczowo i finansowo.

32. (1.1.2.8.) System wsparcia rybnickich senioréw (EFS — RPO WSL.) — lata realizacji
2018-2020:

czes¢ majgtkowa: nie poniesiono wydatkow w I potroczu br. (w planie na 2019
rok pozostaty do zrealizowania naktady w wysokosci 210.044,92 zt),

celem projektu jest wzrost dostgpnosci 1 jakosci ustug spotecznych
zapobiegajacych ubdstwu 1 wykluczeniu spotecznemu niesamodzielnych osob
starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mezczyzn) z Miasta Rybnika w latach
2018-2020, przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu tych osob, ktore
ze wzgledu na wiek nie s3 w stanie samodzielnie zaspakaja¢ swoich
podstawowych potrzeb,

w 2018 roku poniesione naktady wyniosty 19.783,08 zt — wykonano
dokumentacj¢ projektowa zwigzang z remontem lokalu przy ulicy
Florianskiej 24 (11.439 zl), przeznaczonego docelowo na Klub Seniora oraz
zakupiono sprzet do wyposazenia.

33.(1.1.2.9.) Alternatywa Il — lata realizacji 2018-2020:

czes¢ majgtkowa: nie poniesiono wydatkéw w I potroczu br. (w planie na 2019
rok pozostaty do zrealizowania naktady w wysokosci 131.000 zt),



kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza
integracja spoleczna, stworzenie warunkéw do podejmowania aktywnosSci
zawodowe] 1 przelamywanie indywidualnych barier utrudniajgcych wejscie
na rynek pracy osob wymagajacych pelnego wiaczenia spotecznego (92 kobiet
i 48 m¢zczyzn z terenu Miasta Rybnika),

w 2018 roku poniesione naklady wyniosty 6.150 zt (opracowanie projektu
mieszkania chronionego przy ulicy $w. Antoniego 11/6).

I1. Pozostale programy, projekty i zadania
Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego — nie byly planowane.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozestale (inne niz wymienione
w pkt. 1.1) z tego:

1.3.1. wydatki bieigce

1.3.1.1. Uruchomienie dodatkowych polgczen kolejowych na odcinku Rybnik -
Wodzistaw Slgski - lata realizacji 2018-2023:

naktady do zrealizowania w latach 2018-2023 wynosza 3.300 tys. z1,

dodatkowe potaczenia kolejowe realizowane sg od 10.06.2018 r.,

poniesione naktady w 2018 roku wyniosty 298.868,99 zt, a w I pétroczu br. -
250.000 zt (w planie na2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady
w wysokosci 350.000 z1),

celem projektu jest wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego)
w aglomeracji rybnickiej prowadzacy do zmniejszenia zatloczenia drog,
poprawy srodowiska i poprawy jako$ci powietrza.

1.3.1.2. Program “Za Zyciem” - lata realizacji 2017-2021:

naktady do zrealizowania w latach 2017-2021 wynosza 606.985,97 zt,

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 42.876,86 zt (w planie na 2019 rok
pozostaty do zrealizowania naktady w wysokosci 113.123,14 zt),

projekt przewiduje organizacj¢ wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
w formie dodatkowych uslug terapeutéow, fizjoterapeutow, psychologow
i logopedow. Specjalisci nie sg jednak zainteresowani praca w ramach projektu
z uwagi na niskie wynagrodzenie, dlatego projekt realizowany jest w formie
godzin ponadwymiarowych pracownikow Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej.

1.3.1.3 Skitadka celowa dla Zwigzku Gmin i Powiatow Subregionu Zachodniego

Wojewédztwa Slgskiego 7 siedzibg w Rybniku na realizacje projektu "Gminy
Z dobrg energiq" - wymiana urzgdzen grzewczych w budynkach mieszkalnych
na terenie Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slgskiego — lata realizacji
2019-2020:

naktady do zrealizowania w latach 2019-2020 wynoszg 353.631,80 zt (wktad
wiasny Miasta w formie sktadki cztonkowskiej),

nie poniesiono wydatkéw w I poétroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty do
zrealizowania naktady w wysokos$ci 318.268,62 zt),

projekt zaktada wymiane urzadzen grzewczych w budynkach mieszkalnych.
Mieszkancy Rybnika ztozyli 55 wnioskow o dofinansowanie,

projekt zostal zgloszony przez Zwigzek Gmin 1 Powiatow Subregionu
Zachodniego Wojewodztwa Slaskiego do dofinansowania w ramach RPO WSI. -



rozstrzygni¢cie konkursu nastgpito w sierpniu  br. — projekt uzyskat
dofinansowanie.

1.3.2. wydatki majgtkowe

1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.2.5.

1.3.2.6.

1.3.2.7.

Budowa Regionalnej Drogi Racibdrz — Pszczyna na odcinku przebiegajgcym
przez Miasto Rybnik — etap 11 — lata realizacji 2016-2019:
poniesione naklady na wyptate odszkodowan wyniosty w 2017 roku
9.480.745,84 zi, w 2018 roku — 12.999.807,76 zi, a w I poétroczu br. —
1.775.837,14 zt (w planie na 2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady
W wysokos$ci 224.162,86 zt).

Budowa drogi srodmiejskiej — lata realizacji 2015-2019:
poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 404.992,70 zt (w planie
na 2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady w wysokosci 11.585.030,05 zt),
zadanie w trakcie realizacji; rzeczowe zakonczenie zadania przewiduje si¢
do konca br.,
rozliczenie finansowe nastgpi w 2020 r. — zmiana w budzecie i WPF planowana
jest na wrze$niowej sesji Rady Miasta.

Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyiowaniem z ul. Sportowg —
lata realizacji 2017-2019:
poniesione wydatki w I pétroczu br. wyniosty 56.457 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania naktady w wysokos$ci 785.463,09 zt),
w I potroczu br. odebrano dokumentacj¢ projektowa,
z uwagi na trwajgce postgpowania odszkodowawcze i brak decyzji, aktualnie nie
ma mozliwosci precyzyjnego okreslenia kwot i terminéw wyptaty odszkodowan.

Budowa tgcznika ul. Brzezinska — Giedroycia — lata realizacji 2017-2019:
naktady do zrealizowania w latach 2017-2019 wynoszg 5.755.700 zt,

15 listopada 2017 r. podpisano umowg¢ na opracowanie dokumentacji
projektowej,

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 58.368,42 zt (w planie
na 2019 rok pozostaty do zrealizowania naktady w wysokosci 5.677.897,58 z1),
23 lipca br. zawarto umowe na roboty budowlane na kwote 3.980.644,76 zi,
z terminem realizacji do 27 listopada br., oraz na petnienie funkcji
koordynatora czynno$ci nadzoru (83.886 zt),

na realizacj¢ zadania Miasto otrzymato dofinansowanie z Funduszu Drog
Samorzadowych (50% kosztow kwalifikowalnych).

Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom — lata realizacji 2017-2019:
poniesione wydatki na odszkodowania w I potroczu br. wyniosty 27.692 zi

(w planie na2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady w wysokosci
92.308 zt).

Przebudowa skrzyzowania ul. Matachowskiego — Sztolniowa wraz 7 budowq
zatoki autobusowej na ul. Matachowskiego — lata realizacji 2017-2019:

nie poniesiono wydatkow w I potroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 150.000 zt),

w 2018 roku otrzymano dokumentacj¢ projektowa; w budzecie na 2019 rok
zaplanowano wydatki na wyptate odszkodowan.

Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyiy, dz. Radziejow — lata realizacji
2018-2019:



1.3.2.10.

1.3.2.11.

1.3.2.12.

1.3.2.13.

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 39.975 zt (w planie na 2019 rok
pozostaty do zrealizowania naktady w wysokosci 23.985 zt),
przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejow —
lata realizacji 2018-2019:

nie poniesiono wydatkow w I pédiroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 63.960 z}),

przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom — lata realizacji 2018-2019:
poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 276,20 zt (w planie na 2019 rok
pozostaty do zrealizowania naktady w wysokosci 602.723,80 zt),
przygotowywana jest dokumentacja projektowa; w budzeciec na 2019 rok
zaplanowano wydatki na wyptate odszkodowan,

zadanie bedzie wnioskowane do dofinansowania ze $rodkoéw Funduszu Drog
Samorzadowych.

Przebudowa ul. sw. Jozefa od ul. Energetykow do ul. Borki wraz z petlg
autobusowq — lata realizacji 2018-2020:

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 87.022,50 zt (w planie na 2019
rok pozostaty do zrealizowania naktady w wysokosci 172.201,50 zt),

w budzecie na 2019 rok zaplanowano wydatki na dokumentacj¢ projektowa
oraz na wyptat¢ odszkodowan,

Z uwagi na protesty mieszkancéw umowa zostata rozwigzana; uruchomiono
nowa procedur¢ przetargowa na odcinek od ul. Energetykow
do ul. Goreckiego.

Przebudowa wiaduktu na ul. Zorskiej — lata realizacji 2019-2020:

poniesione wydatki w I pdétroczu br. wyniosty 590,27 zt — koszty uzgodnien
branzowych (w planie na2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady
w wysokos$ci 999.409,73 zt),

w sierpniu br. zostanie opublikowane ogloszenie o zamdwieniu publicznym.

Przebudowa ul. Pogodnej wraz 7 budowq kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-

Ligocka KuZnia — lata realizacji 2018-2020:

- naktady do zrealizowania w latach 2018-2020 wynosza 4.780.000 zt.

- 18 lipca br. zawarto umow¢ na roboty budowlane na kwote
4.280.926,11 zt, z terminem realizacji do 27 lipca 2020 r.

(1.3.2.12.1.) - Przebudowa ul. Pogodnej — lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w I pétroczu br. na odszkodowania wyniosty 7.366 zt
(w planie na 2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady w wysokos$ci
2.092.634 zt),

(1.3.2.12.2.) - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej — lata

realizacji 2019-2020:

- nie poniesiono wydatkéw w I pétroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaly
do zrealizowania naktady w wysokosci 610.000 zt).

Przebudowa ul. Rudzkiej — 11 etap — lata realizacji 2019-2020:
nie poniesiono wydatkow w I pdtroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 5.500.000 zt),



1.3.2.14.

1.3.2.16.

1.3.2.17.

przygotowywany jest wniosek o uruchomienie postgpowania przetargowego,
zaplanowane $rodki na 2019 rok nie zostang wydatkowane w catosci do konca
br. — zmiana w budzecie i WPF planowana jest na wrzesniowej sesji Rady
Miasta.

Modernizacja energetyczna oswietlenia ulicznego w Rybniku — lata realizacji
2018-2019:

poniesione wydatki w 1 potroczu br. wyniosty 49,20 zt — poswiadczenie
dokumentacji zwigzanej z przystgpieniem do programu ,,SOWA” (w planie
na 2019 rok pozostaty do zrealizowania naktady w wysokosci 1.610.950,80 zt),
10 czerwca br. zawarto umow¢ na realizacj¢ zadania na kwote 1.599.000 zt,
z terminem realizacji do listopada br.,

przewiduje si¢ dalszg realizacje¢ projektu zgodnie z planem.

Przebudowa ul. Morwowej — lata realizacji 2018-2019:

poniesione wydatki w I potroczu br. na dokumentacj¢ projektowa wyniosty
29.550,20 zt (w planie na2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady
w wysokos$ci 903,80 zt),

zadanie zakonczone rzeczowo i finansowo.

Przebudowa ul. Teofila Brzozy — lata realizacji 2018-2019:

nie poniesiono wydatkow w I potroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 65.146 zt),

w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.354 zt na wykonanie map
do celow projektowych, koncepcje uktadu drogowego i docelowa organizacje
ruchu,

wykonawca odstapil od dalszej realizacji umowy, czyli opracowania
zasadnicze] czesci dokumentacji  projektowej, w zwigzku z czym
W najblizszym czasie zostanie uruchomione ponowne postgpowanie w sprawie
zamoOwienia publicznego.

Przebudowa sygnalizacji swietlnych — lata realizacji 2018-2019:

poniesione wydatki w 1 potroczu br. wyniosty 397.427,77 zt (w planie
na 2019 rok pozostaty do zrealizowania nakltady w wysokosci 3.215,29 z}),
zadanie zakonczone rzeczowo i finansowo.

Przebudowa sygnalizacji sSwietlnych w dzielnicach miasta Rybnika
— lata realizacji 2019-2020:

nie poniesiono wydatkow w I potroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 747.596,94 zt),

najkorzystniejsza oferta przekracza kwote =zabezpieczong w budzecie,
w zwiazku z czym na wrzesniowej sesji Rady Miasta planowane s3 zmiany
w budzecie i WPF.

1.3.2.19. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1

w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu — lata realizacji 2016-2020:

celem zadania jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej,

poniesione wydatki w 2017 roku wyniosty 5.501,83 zt - na oplate
przylaczeniowa o§wietlenia parku oraz opracowanie map terenu,

poniesione wydatki w 2018 roku wyniosty 32.857,50 zt (projekt przylacza
kanalizacji teletechnicznej w celu wykonania przylacza $wiattowodowego,
mapy terenu inwestycji, wypis z rejestru gruntu, koordynacja prac
projektowych i wykonawczych),



- poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 209.517,76 zt (w planie
na 2019 rok pozostaty do zrealizowania naktady w wysokosci 512.086,16 zt),

- w I potroczu br. wydatki dotyczyly opracowania projektow instalacji
technicznych dla budynkéw Rafat 1 Juliusz (110.000 zt), budowy kanalizacji
teletechnicznej i przylagcza $Swiattowodowego do adaptowanego pawilonu
oddzialu dermatologii - 99.402,12 zt oraz optaty za wydanie warunkow
technicznych podigczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej budynkow
przy ul. Klasztornej (115,64 zt).

1.3.2.20. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz bylego Szpitala Miejskiego
im. Juliusza Rogera w Rybniku — lata realizacji 2016-2020:

- celem zadania jest rozw¢j infrastruktury kultury,

- projekt obejmuje kompleksowag modernizacj¢ zabytkowego budynku bytego
szpitala, w ktorym mie$cit si¢ m.in. oddziat onkologii i chorob wewnetrznych;
zakres robot obejmuje: prace budowlane, instalacyjne i adaptacje istniejacych
pomieszczen na cele zwigzane z dziedzictwem kultury - w budynku powadzone
beda dziatania o charakterze muzealnym z elementami do$wiadczalnymi,

- w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 170.750 zt na opracowanie projektu
koncepcyjnego wystaw stalych w Centrum Poznawczym ,Rogerium”,
wykonanie badan 1 opracowanie analizy rynku stluzacej ocenie
prognozowanego popytu na ustugi bedace wynikiem realizacji inwestycji,

- nie poniesiono wydatkéw w I potroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 2.108.959,93 zt),

- 16.10.2018 r. zawarto umow¢ z wykonawcg na opracowanie projektu aranzacji
wystawienniczej 1 dokumentacji instalacji technicznej do obslugi wystaw
statych na kwote 578.715 zt (w tym: dokumentacja - 565.800 zt oraz nadzor -
12.915 zt).

1.3.2.21. Rozbudowa boiska KS "'Silesia™, dz. Ligota - Ligocka KuZnia (budowa trybun,
oswietlenie i wyposazenie sportowe) — lata realizacji 2018-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,

- w 2018 roku poniesiono wydatki na kwote 205.759,34 =zt (opracowanie
dokumentacji, budowa instalacji nawodnienia boiska, budowa ogrodzenia oraz
dostawa wraz z montazem siatek zabezpieczajacych boisko),

- poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 462.105,43 zt - budowa trybuny,
wydzielenie obiektow sportowych oraz zaplecza terenu za pomoca trwalego
ogrodzenia panelowego (w planie na 2019 rok pozostaty do zrealizowania
naktady w wysokos$ci 982.430,17 zt),

- zadanie zakonczone rzeczowo; rozliczenie finansowe nastgpi w II potroczu br.

1.3.2.22. Zespot Sztkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejow — rozbudowa budynku szkoly —
lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacyjnej,

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosty 48.562,90 zt (przytaczenie do sieci
energetycznej segmentu szkolnego, opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej),

- poniesione wydatki w I poétroczu br. wyniosty 1.190.386,50 zt — roboty
budowlane (1.152.030,10 zl), wycinka drzew (11.156,40 zt) oraz koszty
odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej; w planie na 2019 rok pozostaly do
zrealizowania naklady w wysokosci 4.809.613,50 zt,

- zakres rzeczowy obejmuje:  wybudowanie niezaleznego  segmentu,
przeznaczonego na potrzeby szkoly podstawowe] wraz z otaczajacym
zagospodarowaniem terenu,



1.3.2.23.

1.3.2.24.

1 kwietnia 2019 r. zawarto umowg na realizacj¢ robot budowlanych, z terminem
realizacji do 4.10.2019 r. (w tym termin robét i prac wykonczeniowych do

30.08.2019.),
przewiduje si¢ rzeczowe i finansowe zakonczenie zadania w II potroczu br.

OSP Ochojec - rozbudowa budynku - lata realizacji 2018-2019:
celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych strazy
pozarnych,
w 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w wysokos$ci 27.060 zt,
poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 311.066,89 zt — roboty budowlane
(w planie na2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady w wysokosci
706.692,76 z1),
konieczno$¢ uzyskania dodatkowego uzgodnienia - opinii rzeczoznawcy
w zakresie podwazanych przez wykonawce przyjetych rozwiazan projektowych
w zakresie wymagan bezpieczenstwa pozarowego okreslonego przepisami prawa
budowlanego, wymagato przesunigcia terminu zakonczenia zadania na wrzesien
br. Opinia rzeczoznawcy pozwoli nha zastosowanie rozwigzan projektowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wymagan przeciw-
pozarowych, co jednak bedzie wigzatlo si¢ zkoniecznoscia zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego i uzyskaniem zamiennego pozwolenia na
budowe,
aktualny stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 48%.

OSP Kamien — rozbudowa budynku - lata realizacji 2017-2019:

celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych strazy
pozarnych,

poniesione wydatki w 2017 roku — 50.257 zt (projekt sieci swiattowodowej
w celu podiaczenia filii nr 15 PiIMBP do internetu - 7.257 zt oraz opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku - 43.000 zt),
poniesione wydatki w 2018 roku — 831.152,59 zt (roboty budowlane —
828.881,88 zt, optata przylaczeniowa do sieci energetycznej - 1.474,89 zi,
optata za warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociagowej - 57,82 zt
oraz opinia rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych - 738 zt),

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 1.070.191 zt — roboty budowlane
(w planie na 2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady w wysoko$ci
2.521.719,17 zt),

zakres rzeczowy: przebudowa garazu oraz rozbudowa budynku gléwnego
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rybniku w dzielnicy Kamien,

aktualny stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 69%.

Budowa Pawilonu Centrum Aktywnosci Lokalnej, dz. Klokocin —
lata realizacji 2018-2019:

celem zadania jest poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej
spotecznosci,

w 2018 roku poniesione wydatki wyniosty 3.033,20 zt (optata przytaczeniowa
terenu rekreacyjnego - 1.822,90 zt, przeprowadzenie badan i opracowanie
opinii geodezyjnych - 1.170,00 zt oraz mapy terenu inwestycji - 40,30 z1),
poniesione wydatki w I pétroczu br. wyniosty 239.850 zt — roboty budowlane
(w planie na 2019 rok pozostaly do zrealizowania naklady w wysokosci
859.116,80 z1),



1.3.2.26.

1.3.2.28.

1.3.2.29.

1.3.2.29.1

zakres rzeczowy zadania: budowa 2 obiektow, tj. budynku gtéwnego i wiaty
z funkcjg siedzisk, na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego
i koncepcji projektowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z podiagczeniem
obiektu do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i1 energii elektrycznej,
a takze budowa monitoringu obiektu i terenu,

zadanie rzeczowo zakonczone; rozliczenie finansowe nastgpi w II pétroczu br.

Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego boiska pitkarskiego w dzielnicy
Grabownia — lata realizacji 2017-2019:

celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,

poniesione wydatki w 2018 roku wyniosly 596.196,49 =zt (optata za
przytaczenie budowy zaplecza szatniowego do sieci energetycznej - 3.590,55 zt
oraz budowa obiektu zaplecza - 592.605,94 zt),

poniesione wydatki w 1 podtroczu br. wyniosty 368.387,66 zt — roboty
budowlane,

zakres rzeczowy zadania: budowa modulowego zaplecza szatniowo-
sanitarnego, wykonanie elementdw zagospodarowania terenu,

zadanie zakonczone rzeczowo i finansowo.

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska pitkarskiego w dzielnicy
Ochojec - lata realizacji 2017-2019:

celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,

poniesione wydatki w 2018 roku wyniosty 175.189,12 zt — roboty budowlane,
poniesione wydatki w 1 potroczu br. wyniosty 552.527,19 zt — roboty
budowlane (w planie na2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady
w wysokos$ci 542.635,10 zt),

zadanie rzeczowo zakonczone; rozliczenie finansowe nastapi w Il potroczu br.

Rozbudowa Stanicy Zeglarskiej nad Zalewem Rybnickim — lata realizacji
2018-2019:

celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej — obiekt o charakterze
zaplecza socjalno-rekreacyjnego na potrzeby druzyny harcerskiej,

poniesione wydatki w 2018 roku wyniosty 39.626,80 zi na opracowanie
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej, optaty za mapy do celow
projektowych oraz optata za przytgczenie do sieci energetycznej,

poniesione wydatki w I podtroczu br. wyniosty 90.643,01 zt — oplata
przytaczeniowa do sieci energetycznej oraz wycinka drzew (w planie na 2019
rok pozostaty do zrealizowania naktady w wysokosci 869.730,19 zt),
11.07.2019 r. zawarto umowe na realizacj¢ zadania, z termin zakonczenia
do 28.11.2019 .,

obiekt wzbogacony zostanie o salki szkoleniowe, kuchni¢ i pomieszczenie
techniczne do naprawy sprzetu; Stanica ma mie¢ tez salg noclegowa.

OZE w budynkach uZytecznosci publicznej na terenie miasta Rybnika —
lata realizacji 2017-2019:
celem zadania jest poprawa jakos$ci powietrza i efektywnos$ci energetycznej,

Zmiana kottowni weglowej na kottowni¢ na pellety w budynku
administracyjno-szatniowym MOSIR dz. Radziejow - lata realizacji
2018-20109:
zadanie zrealizowano w 2018 roku ze $rodkéw wiasnych; poniesione wydatki
wyniosty 22.781,85 zt - zakupiono i zamontowano piec oraz dostosowano
instalacje c.o.,
nie poniesiono wydatkow w I poétroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 308,94 zt - promocja projektu).



1.3.2.29.2.

1.3.2.29.3.

Zmiana kotlowni weglowej na kotlowni¢ na instalacje pomp ciepla
Z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSIR dz. Kamien
- lata realizacji 2018-2019:

poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wyniosty 7.995 z1,

nie poniesiono wydatkow w I pétroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 34.360,74 zt — wkiad wiasny),

zadanie bedzie realizowane w 2020 roku.

Zmiana kotlowni weglowej na kotlowni¢ na pellety w budynku
administracyjno-szatniowym MOSIR dz. Niedobczyce - lata realizacji
2018-20109:

poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wyniosty 4.920 zt,

nie poniesiono wydatkow w I pédtroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 42.443,66 zt — wktad wiasny),

zadanie bedzie realizowane w 2020 roku.

1.3.2.29.4. Zmiana kottowni weglowej na wezel gazowych pomp ciepta w budynku Szkoly

1.3.2.30.

1.3.2.30.1.

1.3.2.30.2.

Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - lata realizacji 2017-2019:

poniesione wydatki w 2017 roku wyniosty 28.565,33 zI, w tym:
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (26.499,99 zt) oraz
oplate przytaczeniowa do sieci gazowej (2.065,34 zt),

nie poniesiono wydatkow w I pétroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 122.886,66 zt — wktad witasny),

zadanie bedzie realizowane w 2020 roku.

OZE w budynkach uziytecznosci publicznej na terenie miasta Rybnika —
Il etap — lata realizacji 2017-2020:
celem zadania jest poprawa jako$ci powietrza i1 efektywnos$ci energetycznej,

Zmiana kotlowni weglowej na wezel gazowych pomp ciepta w budynku
Szkoly Podstawowej nr 19 w dzielnicy Ktokocin - lata realizacji 2017-2020:
poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wyniosty 9.854,52 zt,
realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

Zmiana kotlowni weglowej na wezel gazowych pomp ciepta w budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejow - lata realizacji
2018-2020:

poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wyniosty 4.713,16 z1,

realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

1.3.2.30.3. Zmiana kottowni weglowej na instalacje pomp ciepta w budynku OSP Stodoly

1.3.2.31.

- lata realizacji 2018-2020:

poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wyniosty 15.000 zt,

realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 8 w Rybniku — lata realizacji 2018-2019:
celem zadania jest poprawa efektywnosci energetycznej,



1.3.2.32.

1.3.2.33.

1.3.2.35.

poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wyniosty 24.846 zt,

nie poniesiono wydatkow w I potroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 2.405.000 z),

zadanie  zostanie rozliczone ze $rodké6w  umorzonych  pozyczek
z Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w tagcznej kwocie 568.048,64 z1,

28.05.2019 r. uruchomiono postgpowanie o udzielenie zamoOwienia
publicznego; post¢powanie przetargowe jest na etapie wyboru wykonawcy
robot.

Zagospodarowanie terenu ,,Bloni” w ramach budowy parku (teren przy torze
rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mata architektura, monitoring
wizyjny) — lata realizacji 2018-2019:

celem zadania jest poprawa jakosci srodowiska, rozbudowa miejskich terenow
zieleni,

poniesione wydatki w 2018 roku wyniosty 384.214,31 zt - wykonano
monitoring wizyjny, dostarczono piasek granitowy na potrzeby utwardzenia
nawierzchni komunikacyjnych na terenie Btoni, cze$§ciowo zagospodarowano
teren wokot toru rolkowego w zakresie trawnikéw naturalnych z rolki oraz
zieleni ozdobnej,

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 229.000 zt — dalsze
zagospodarowanie terenu (w planie na 2019 rok pozostaly do zrealizowania
naktady w wysokos$ci 186.785,69 zl); do wykonania w II potroczu br. pozostaje
budowa toalet (dokumentacja zamoéwien publicznych jest w trakcie
przygotowania),

zakres rzeczowy zadania: monitoring wizyjny, toalety oraz mata architektura.

Budowa kogeneracyjnego Zirodla energii dla obiektu MOSIR przy
ul. Powstarcéw Slgskich 42 w Rybniku — lata realizacji 2018-2020:

celem zadania jest zwigkszony udzial produkcji energii w wysokosprawne;
kogeneraciji,

poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wyniosty 49.200 zt,

realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

Zagospodarowanie terenu przy Zabytkewej Kopalni ,,Ignacy” na potrzeby
rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku — lata realizacji 2019-2020:
celem zadania jest rewitalizacja obszarow zdegradowanych,

nie poniesiono wydatkow w I poéiroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 95.940 zt — dokumentacja projektowo —
kosztorysowa),

zakres rzeczowy zadania: zagospodarowanie strefy rekreacyjnej z placami
zabaw przy budynku bylej sprezarkowni,

na wrzesniowej sesji Rady Miasta planowane jest zwiekszenie nakladow
na wklad wlasny, w tym koszty niekwalifikowalne.

Adaptacja pomieszczen na potrzeby Subregionalnego Centrum Obrobki
Skrawaniem w budynku Warsztatéw Mechanicznych przy ul. SWierklariskiej
42 w Rybniku — lata realizacji 2017-2020:

celem zadania jest poprawa infrastruktury ksztalcenia zawodowego,



1.3.2.36.

1.3.2.37.

1.3.2.30.

poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wyniosty 27.921 zt,
realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

Modernizacja RSIP-u - lata realizacji 2018-2020:
celem zadania jest poprawa dzialania rybnickiego systemu informacji
przestrzennej oraz poprawa wydajnosci i komfortu pracy uzytkownikow,
nie poniesiono wydatkow w I potroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 1.167.528 zt),
umowe na opracowanie Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informaciji
Przestrzennej (I etap) oraz udzielenie wsparcia przy tworzeniu dokumentacji
przetargowej na nowy system RSIP w zakresie merytorycznym (Il etap)
zawarto 28.06.2018 r.,
w [ potroczu br. wykonawca udzielat wsparcia w roli doradcy (II etap umowy)
w procedurze przygotowywania dokumentacji przetargowej na dostawe
i wdrozenie nowego RSIP-u; rozliczenie finansowe z tego tytulu nastapi
w Il péiroczu br.,
z uwagi na roznorodno$¢ dostepnych rozwigzan systemowych oraz
skomplikowany charakter sprawy opdznieniu uleglo ogloszenie postepowania
przetargowego na dostawe 1 wdrozenie nowego Rybnickiego Systemu
Informacji Przestrzennej,
aktualnie prowadzony jest dialog techniczny poprzedzajacy udzielenie
zamoOwienia publicznego; planowany termin ogloszenia postgpowania
przetargowego — wrzesien br., srodki zaplanowane na biezacy rok nie zostang
wydatkowane, w zwiagzku z czym na wrze$niowej sesji Rady Miasta dokonane
zostang zmiany w budzecie oraz w WPF.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki BoZka,
dz. Kamien — lata realizacji 2017-2019:

celem zadania jest poprawa infrastruktury poprzez odwodnienie drogi, z ktorej
wody opadowe i roztopowe zalewajg okoliczne nieruchomosci,

nie poniesiono wydatkoéw w I potroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 4.115.000 zt),

15 maja br. zawarto umowe na realizacj¢ zadania z terminem zakonczenia
do 16 grudnia br.

. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej

(zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonéw handlowych) -
lata realizacji 2018-2019:

celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej,

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 729.550,15 z1,

w ramach zadania zabudowano separator na wylocie kanalizacji deszczowej
w celu wychwytywania zanieczyszczen ropopochodnych z wéd deszczowych
i roztopowych,

zadanie zakonczono rzeczowo i finansowo.

Zabudowa separatora w rejonie ul. Zoledziowej na wylocie kanalizacji
deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa,
Orzepowickiej, Wandy) — lata realizacji 2018-2019:

celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej,

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 1.050.838,20 zt,



1.3.2.43.

1.3.2.44.

w ramach zadania zabudowano separator na wylocie kanalizacji deszczowej
w celu wychwytywania zanieczyszczen ropopochodnych z wéd deszczowych
i roztopowych,

zadanie zakonczono rzeczowo i finansowo.

. Unieszkodliwienie odpadow zawierajgcych azbest na terenie Miasta Rybnika -

lata realizacji 2020-2021:

celem zadania jest likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu
na srodowisko,

zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

. Termomodernizacja budynkow mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach

wraz z przylgczeniem do sieci gazowych - etap | — lata realizacji 2014-2020:
celem zadania jest poprawa jakos$ci powietrza 1 zwigkszenie efektywnosci
energetycznej,

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosly 245.609,01 zt (w planie
na 2019 rok pozostaty do zrealizowania naktady w wysokosci 4.733.071,37 zt).

. Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach

Wraz z przylgczeniem do sieci gazowych - etap 11 — lata realizacji 2017-2021:
celem zadania jest poprawa jakosci powietrza 1 zwickszenie efektywnos$ci
energetycznej,

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 600 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania naktady w wysokosci 957.971,52 zt),

postgpowanie jest na etapie drugiej procedury przetargowej (pierwsze
postepowanie uniewazniono z uwagi na to, ze najkorzystniejsza oferta
przekroczyta kwote zabezpieczong w budzecie).

Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych w Rybniku — Boguszowicach
oraz Srédmiesciu — |ata realizacji 2018-2021:

celem zadania jest poprawa jako$ci powietrza i zwigkszenie efektywnosci
energetycznej,

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 37.481,50 zt (w planie na 2019
rok pozostaty do zrealizowania naklady w wysokosci 762.518,50 z1),

19 czerwca br. zawarto umowe z wykonawca, z terminem realizacji
do 17 pazdziernika br.

Termomodernizacja budynkow mieszkalnych w Rybniku — Niedobczycach —
lata realizacji 2016-2020:

celem zadania jest poprawa jako$ci powietrza i zwigkszenie efektywnosci
energetycznej,

nie poniesiono wydatkéw w I potroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaty
do zrealizowania naktady w wysokosci 314.372,67 zt),

3 czerwca br. zawarto umowe¢ z wykonawca, z terminem realizacji
do 31 pazdziernika br.

. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadtubka w Rybniku

- lata realizacji 2018-2019:

celem zadania jest zwigkszenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika
0 8 nowych lokali socjalnych,

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 991.411,02 zi (w planie
na 2019 rok pozostaly do zrealizowania naktady w wysokosci 1.795.675,81 zt),
12 lipca 2018 r. zawarto umowe¢ z wykonawcg, z terminem realizacji
do 27 pazdziernika br.



1.3.2.46.

1.3.2.47.

1.3.2.50.

Budowa budynkow komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku -
lata realizacji 2018-2020:

celem zadania jest zwiekszenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika
0 32 lokale komunalne,

nie poniesiono wydatkow w I potroczu br. (w planie na 2019 rok pozostaly
do zrealizowania naktady w wysokosci 3.193.055,13 zt),

zadanie jest na etapie opracowywania projektu wykonawczego wraz
ze specyfikacjami odbioru robot budowlanych i kosztorysami inwestorskimi;
trwa uzupelnianie brakéw i wad w dokumentacji (wykonawca nie zlozyt
kompletnej dokumentacji).

Usunigcie wyrobow zawierajgcych azbest z budynku magazynowego przy
ul. Zwirowej 32 - lata realizacji 2019-2020:

celem zadania jest likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na
srodowisko,

poniesione wydatki w I potroczu br. wyniosty 39.606 z1,

dalsza realizacj¢ zadania przewidziano na 2020 rok.

. Zagospodarowanie czesci wspolnych terenow mieszkalnych na obszarze

rewitalizacji zespolu kolonii robotniczej bylej kopalni ,,Donnersmarck” przy
ul. 1 Maja w Rybniku - Chwatowicach - lata realizacji 2020-2021:

celem zadania jest infrastrukturalna rewitalizacja terenu osiedla,

zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku —

lata realizacji 2017-2019:

celem zadania byto uwolnienie powierzchni uzytkowej oraz organizacja miejsc
postojowych w $cistym centrum poprzez budowe parkingu wielopoziomowego,
poniesione wydatki w I pétroczu br. wyniosty 220.981 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania naktady w wysoko$ci 979.019 zt),

w zwigzku z utrata plynnosci finansowej wykonawcy parkingu i problemami
Z zaptata wymagalnych zobowigzan podwykonawcom, w planie zabezpieczono
srodki na ewentualne roszczenia,

zadanie rzeczowo zakonczone i oddane do uzytkowania w lutym br.

Budowa oswietlenia i elementow malej architektury przy scieice ,,Pniowiec”
W dzielnicy Chwalgcice — lata realizacji 2018-2019:

celem zadania jest poprawa infrastruktury,

poniesione wydatki w I pétroczu br. wyniosty 78.861,44 zt (w planie na 2019 rok
pozostaly do zrealizowania naktady w wysokos$ci 6.138,56 zt),

zadanie rzeczowo zakonczone (wykonywany jest geodezyjny obmiar
powykonawczy).

Na opdznienia w realizacji niektorych zadan miaty wplyw nastepujace czynniki:

ztozono$¢ proceséOw przygotowania inwestycji i remontdw do realizacji -
dokumentacji przetargowej: przedmiarow, specyfikacji technicznych wykonania
I odbioru robdt, opisow przedmiotu zamowienia oraz weryfikacji ztozonych
ofert,

wielokrotne powtarzanie przetargdw uniewaznianych z powodu braku ofert lub
cen ofertowych przekraczajacych $rodki zabezpieczone w budzecie (wzrost cen
w budownictwie), w zwigzku z duzym zapotrzebowaniem na ustugi firm
budowlanych.



